

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NPÚ-ÚPS Praha2021H119 0014//2019**

**SZ LIBOCHOVICE, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBNOVA SKLENÍKU A PŘILEHLÉHO AREÁLU**  
*uzavřené dne 5. 11. 2019. dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi:*

**Národní památkový ústav**

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3,

118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČ: 75032333 DIČ: CZ 7503233 ,

bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 200002-60039011/0710

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav,

územní památková správa v Praze,

Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

a

**Studio Raketoplán, s.r.o.**

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

267163, příp. údaj o zápisu v jiné evidenci)

se sídlem: Nad Jezerkou 1075/13, Praha 4, Nusle PSČ 140 000,

IČO: 056 20 490,

DIČ: CZ056 20 490,

bankovní spojení: Fio Banka č. ú. 2101117450/2010

zastoupený: Ing. arch. Radkem Vaňáčem, tel. +420 736 759 887 a Ing. Pavlem Nalezeným,

(dále jen „zhotovitel“

I.

**Předmět dodatku**

Kontrolou smlouvy byla zjištěna písařská chyba a je nutné provést opravu chybného zápisu. Dále vzhledem k nově zjištěným skutečnostem, na základě nově provedených průzkumů a jejich vyhodnocení, představeného v rámci kontrolního dne 24. 1. 2020, vyplývá, že bude nezbytné prodloužení termínu z důvodu zapracování nových poznatků do doplněného návrhu řešení pro vypracování projektové dokumentace „Obnovy skleníku a přilehlého areálu“. Na kontrolním dnu 6. 3. 2020. byly předloženy návrhy možnosti využití, ve smyslu kterých byly odsouhlaseny vybrané technologie k doplnění projektu a vyžádána cenová kalkulace doplňujících prací včetně časové náročnosti.

Tím se mění rozsah smlouvy pro vypracování projektové dokumentace k akci „SZ LIBOCHOVICE, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBNOVA SKLENÍKU A PŘILEHLÉHO AREÁLU“ a upravuje se uvedené čl. III, a čl. IV

II.

**Doba plnění**

**Článek III. se doplňuje: (změna termínu)**

Zhotovitel provede rozšíření a doplnění projektové dokumentace dle rozšířeného zadání. Objednavatel souhlasí s posunutím a navýšením termínu kompletního odevzdání o **max. 3 měsíce**, následně v souladu se smlouvou. Oproti původnímu termínu odevzdání prací na základě nových skutečností bude nový termín prodloužen o:

