

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
Aktualizace mapy letiště v Hradci Králové

č. zhotovitele: 8/2019

č. objednatele: CES 2019/1974

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: na základě vnitřních předpisů Ing. Milanem Brokešem,
vedoucím odboru správy majetku města, magistrátu města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511 / 0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele:

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** **Ing. Jiří Fiedler**
Sídlo: [redacted] 500 12 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ: 10471979
DIČ: CZ560121066 (není plátcem DPH)
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

I.

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo č. objednatele CES 2019/1974 uzavřené dne 18.12.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) formou tohoto dodatku.

V průběhu realizace díla došlo k nepředvídatelným situacím, které měly vliv na termín dokončení díla.

Předmětem smlouvy jak již je předestláno je aktualizace mapy areálu letiště Hradec Králové. Realizace díla je plně závislá na kooperaci se zadavatelem, správcem letiště a uživatelem letiště. Konkrétně se jedná, např. o určení parcel a výměr jejich částí v neveřejném prostoru letiště a určení parcel dotčených inženýrskými sítěmi. Především při určení průběhu vedení inženýrských sítí je zhotovitel přímo závislý na správci letiště. Správce letiště je jediný, který je schopen určit přesný průběh inženýrských sítí i dotčené parcely, a to na základě svých odborných historických znalostí, tzn. správce letiště byl nejen přítomen, ale i koordinátorem akcí probíhajících kdy v areálu letiště. Proto tyto úkony je nutné provést v terénu za přítomnosti určeného zástupce zadavatele (správce letiště [redacted]), který přesně specifikuje vedení inženýrských sítí, což není možno učinit elektronickou formou. Zhotovitel, ale i objednatel je tudíž přímo závislý na správci letiště (Ing. [redacted]) a jeho nabytých znalostech a zkušenostech po čas vykonávání funkce správce letiště.

Objednatel z výše uvedeného důvodu objednal vypracování „Aktualizace mapy letiště v Hradci Králové“, aby již nebyl v tomto ohledu závislý na místních znalostech jediné osoby.

K posunu termínu dokončení díla dochází z důvodu nemoci správce letiště a potažmo vyhlášením nouzového stavu, dne 12.3.2020, z důvodu výskytu koronaviru. Zároveň byly vnitřními předpisy zadavatele zpřísněny podmínky konání osobních schůzek. V důsledku přerušení školní výuky byl příslušný zástupce - správce letiště odkázán na pobyt v domácím prostředí. Ze strany zadavatele nebylo proto možno poskytnout nutnou součinnost k řádnému plnění díla.

Zhotovitel požádal o posun plnění díla do 10.7.2020. S ohledem k výše uvedené skutečnosti.

2. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany v souladu s Čl. XIII. odst. 3. smlouvy a dále v souladu se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, dohodly na realizaci změny doby plnění závazku ze smlouvy, jak je dále uvedeno.
3. Původní doba plnění závazku činila „**do pěti měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**“, kdy k nabytí účinnosti smlouvy došlo 18.12.2019.

II.

1. Smluvní strany se na základě výše uvedeného zdůvodnění dohodly na zrušení původního textu odst. 1. Čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ a jeho nahrazením novým zněním takto:

1. Doba provedení díla:

Termín zahájení provádění díla: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**

Termín dokončení díla: **do 10.7.2020**

2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

2. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

Identifikace smluvních stran:

Objednatel: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ 00268810, ID datové schránky: bebb2in

Zhotovitel: Ing. Jiří Fiedler, Brožíkova 1680/29, 500 12 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, IČ 10471979, ID datové schránky: s3n3xb

Vymezení předmětu smlouvy:

Smlouva o dílo - Aktualizace mapy letiště v Hradci Králové

Cena: 93.000 Kč bez DPH

Datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 6 -05- 2020.....

V Hradci Králové dne 14 -05- 2020.....

.....


za zhotovitele
Ing. Jiří Fiedler



.....


za objednatele
Ing. Milan Brokeš
vedoucí odboru správy majetku města

