

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany:

#### 1. Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**  
**Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**  
**Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**  
**Pobočka Jičín**

Adresa: Havlíčkova 56, 506 01 Jičín  
zastoupený: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Kateřina Sedřová, DiS., Pobočka Jičín

Tel.: xxxxxxxxx  
E-mail: k.sedova@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel:

**UNIGEO a.s.**  
**Sídlo: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava – Hrabová**  
zastoupený: Ing. Janem Pekařem, generálním ředitelem a  
předsedou představenstva

tel.: xxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxx  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxx ředitel Divize  
geologie a ŽP  
xxxxxxx vedoucí střediska IG  
tel.: xxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxx  
ID DS: k6hgtfr  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2111079929/2700  
IČ: 45 19 22 60  
DIČ: CZ45192260  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl  
B, vložka 386  
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě výsledku výběrového řízení provedeného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu o dílo na a zpracování geotechnického průzkumu (dále jen „smlouva“).

## **Čl. I PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č.j. objednatele: 126-2020-514202, č.j. zhotovitele: Z 220069 ze dne 27.3.2020.

Ve smyslu vzájemného projednání se tímto mění termín pro plnění bodu smlouvy plnění bodu 3.1 změna termínu z 15. 5. 2020 na 29. 5. 2020

Důvodem žádosti jsou omezení spojená s opatřením Vlády ČR proti šíření nemoci Covid 19

## **Čl. II ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jičíně dne 13.5.2020

V Ostravě dne 7.5.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Jaromír Krejčí  
vedoucí Pobočky Jičín

.....  
Ing. Jan Pekař  
předseda představenstva UNIGEO a.s.