

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. S913/2019/272



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Indrou**, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: [redacted], hlavní TPSC KŘ Šumperk,

tel.: [redacted]

email: [redacted]

[redacted], TPSC KŘ Šumperk (technický dozor)

tel.: + [redacted]

e-mail: [redacted]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Hanušovice, Osvobození 251,
789 33 Hanušovice

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Ekostavby Brno, a.s.

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 911

sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

zastoupený: **Ing. Jiřím Pavlíčkem**, předsedou představenstva, **Ing. Liborem Vajíkem**, místopředsedou představenstva, **Lydií Zájedovou**, místopředsedou představenstva

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: **Ing. Libor Vajík**

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: **KB, a.s., pobočka Brno - venkov**, číslo účtu: 36302641/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo.

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Doplnění svodnic LS Hanušovice**, evidenční číslo zakázky **S913/2019/272**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.2, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změn v čl.

III. Doba plnění.

Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace. Vzhledem k panujícím klimatickým podmínkám (zamrzlý terén, lokální sněhová pokrývka) není možné dokončit řádnou realizaci díla v termínu dle Dodatku č.1 (10.4.2020). Z tohoto důvodu bude termín realizace díla prodloužen do 31. 5. 2020.

Podrobně viz změnový list stavby.

III. **D o b a p l n ě n í**

Doba plnění dle SOD:	16. 12. 2019
Termín plnění dle dodatku č. 1:	10. 04. 2020
Nově sjednaná doba plnění:	31. 05. 2020

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je uzavřen s platností k 10.04.2020

V Brně, dne:


11 -05- 2020
V Šumperku, dne:



Za zhotovitele

Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.



Za objednatele

Ing. Pavel Indra
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie záznamu o stavbě
- žádost o prodloužení termínu