

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 219/955186,224137/S955/2017/111/Kru

Lesy České republiky, s.p.

IC: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Františkem Šampalíkem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky,

ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí správy toků, č. tel.: [redacted] e-mail: [redacted]@r.cz

[redacted], technický dozor stavebníka (TDS), č. tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS, č. tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 43-1725720237/0100
(dále jen „objednatel“)

a

PE-REZA, spol. s r.o.,

IC: 27994741

DIČ: CZ27994741

zapsán: obchodní rejstřík u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20578

sídlo: Citice 189, 357 56 Citice

statutární orgán: Ing. Petr Tůma, jednatel společnosti

zastoupený: Ing. Petrem Tůmou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov, číslo účtu: 43-712610237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 219/955186,224137/S955/2017/111/Kru na akci „VN ZADNÍ ŽĎÁR - REKONSTRUKCE“ následovně:


1. Dodatkem č. 2 se upravuje termín dokončení díla. Důvodem změny jsou současná vízová opatření omezující pohyb zahraničních pracovníků. V případě zhotovitele se tato opatření týkají sedmi zaměstnanců spolupracujících s firmou.
2. Nově bude čl. II. Doba plnění, odst. 3., znít takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3., této smlouvy, nejpozději dne 15. 07. 2020. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Rozsah prací a celková cena za dílo dle smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 2 nemění.
4. Ostatní body Smlouvy o dílo č. 219/955186,224137/S955/2017/111/Kru zůstávají beze změn.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Plzni dne: 14. 5. 2020

V Citicích dne: 11-05-2020



František Šampalík
vedoucí Správy toků - oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s. p.
za objednatele



Ing. Petr Tůma
jediný jednatel společnosti
PE-REZA, spol. s r.o.
za zhotovitele