

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1195/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 110/2019

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **AQUAS vodní díla s.r.o.**
a
Ševčík HYDRO s.r.o.
oba členové sdružení s názvem: „Sdružení VD Pílská a VD Staviště 2019“
na základě smlouvy o sdružení ze dne 2. 4. 2019

Vedoucí účastník sdružení:

AQUAS vodní díla s.r.o.

sídlo: Podzimní 449/2, Maloměřice, 614 00 Brno
oprávněn k podpisu smlouvy: Pavel Štrobl, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Pavel Štrobl, Radek Ševčík
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 60697539
DIČ: CZ60697539
bankovní spojení: SBERBANK
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 14344
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Účastník sdružení:

Ševčík HYDRO s.r.o.

sídlo: č.p. 316, 679 07 Kotvrdovice
oprávněn k podpisu smlouvy: Radek Ševčík, jednatel
IČO: 29200113
DIČ: CZ29200113
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 65057
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 17. 6. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Pílská, VD Staviště – rekonstrukce technologie spodních výpustí**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Předmětem smlouvy o dílo bylo zhotovení stavby s názvem „**VD Pílská – rekonstrukce technologie spodních výpustí**“.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínů pro dokončení stavebních prací a předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 2 smlouvy o dílo z důvodu změny sjednaného rozsahu díla. Potřeba změny dle předchozí věty vznikla na základě zjištění skutečnosti, že skutečný stav některých k rekonstrukci určených částí díla se podstatně liší od stavu předpokládaného. Odlišnost dle předchozí věty objednatel nemohl předvídat ani přes vynaložení náležité péče.
4. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) dokončení stavebních prací:
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
 - c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **31. 8. 2020**.

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):5 965 084,96 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH):..... 275 302,75 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH):.....- 33 284,69 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....6 207 103,02 Kč

(slovy: šest milionů dvě stě sedm tisíc sto tři korun českých dva haléře).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Příloha č. 1 smlouvy o dílo (Oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Aktualizovaný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Pavel Štrobl
jednatel
AQUAS vodní díla s.r.o.
Vedoucí účastník sdružení