

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 642/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 020041A

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněni jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **AQUATIS a.s.**
sídlo: Botanická 834/56, Veverí, Brno, PSČ 602 00
statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý CSc., statutární ředitel
zastoupená: [redacted], generálním ředitelem, na základě
pověření ze dne 15.11.2016
[redacted], technickým ředitelem, na základě
pověření ze dne 15.11.2016
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se vzhledem k situaci pandemie nemoci COVID 19 a souvisejícími opatřeními dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování

projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na akci: „**MVE Libčice – oprava TG**“
ze dne 16.3.2020.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu realizace prací.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“, odstavec 1. se mění následovně

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to **nejpozději do 30 dnů od výzvy objednatele k uspořádání výrobního výboru na MVE**. Výzvu učiní objednatel v návaznosti na stav opatření souvisejících s pandemií COVID 19.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Brně dne

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
generální ředitel, na základě pověření
ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.

.....
[redacted]
technický ředitel, na základě pověření
ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.