

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 5

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00
Telefon:	+420 725 852 424
E-mail :	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel :	Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů
Sídlo:	Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen:	
Účastníci společnosti (sdružení) :	
1.	Sídlo: K Labi 111, 500 11 Hradec Králové IČO: 18844031 DIČ: CZ5707120870
2.	RFprojekt s.r.o. Sídlo: Pospíšilova 1139, 534 01 Holice IČO: 05636957 DIČ: CZ05636957
3.	Sídlo: Albertova 643/11, 500 02 Hradec Králové IČO: 73660914 DIČ: CZ7360173183
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	yha9ftx
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	18844031
DIČ:	CZ5707120870
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Není zapsána v OR
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 641-2018-514101:

Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy

Důvod vypracování Dodatku č. 5: KoPÚ Rodov**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy**

- 1) Méně práce bod 3.5.i.a), 3.5.i.b) více práce bod 3.5.i.c)
- 2) změna ceny díla – méně práce, více práce

ad1) méně práce bod:

3.5.i.a) výškopisné zaměření zájmového území 45 MJ, **dle skutečnosti 40 MJ**

3.5.i.b) potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami 52 MJ, **dle skutečnosti 51 MJ**

A více práce bod:

3.5.i.c) potřebné podélné profily, příčné řezy a podobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru pudy stavbami 11 MJ, **dle skutečnosti 12 MJ**

ad2) změna ceny díla bod

3.5.i.a) méně práce 2.500,- Kč bez DPH

3.5.i.b) méně práce 1.000,- Kč bez DPH

3.5.i.c) více práce 3.000,- Kč bez DPH

Hodnota méně prací je 3.500,- Kč bez DPH

Hodnota více prací je 3.000,- Kč bez DPH

Odůvodnění dodatku:

Měrné jednotky zjištěny dle skutečnosti.

Současně dochází ke změně smlouvy v článku VI., v bodě 6.1.:

Původní cena díla KoPÚ Rodov (dodatek č. 4):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	705.220,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	417.800,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	50.600,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	8.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1.181.620,- Kč
DPH 21%	248.140,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.429.760,- Kč

Nová cena díla KoPÚ Rodov (ve znění Dodatku č.5):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	705.220,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	417.300,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	50.600,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	8.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1.181.120,- Kč
DPH 21%	248.035,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.429.155,20 Kč

Původní cena díla KoPÚ Holohlavy a KoPÚ Rodov (rekapitulace) – dodatek č. 4

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1.330.120,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	687.300,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	87.600,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	72.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2.177.020,- Kč
DPH 21%	457.174,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.634.194,- Kč

Nová cena díla KoPÚ Rodov a KoPÚ Holohlavy (rekapitulace) - dodatek č. 5

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1.330.120,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	686.800,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	87.600,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	72.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2.176.520,- Kč
DPH 21%	457.069,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.633.589,20 Kč

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (méně práce a více práce) upravených tímto dodatkem činí **6.500,- Kč** bez DPH, což je 0,26 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Výše uvedené méně práce a více práce nejsou podstatnou změnou závazku smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 (více práce) činí 20.000,- Kč bez DPH, tj. 0,8 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 2 (méně práce) činí 360.000,- Kč bez DPH, tj. 14,37 % (řešeno dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 3 (více práce) činí 37.000,- Kč bez DPH, tj. 1,48 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 4 (méně práce) činí 26.000,- Kč bez DPH, tj. 1,04 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 5 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva – dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 5 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové

Za objednatele č. 2:

V Praze

Za zhotovitele:

V Hradci Králové

Příloha: Položkový výkaz činností – Dodatek č. 5

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	705.220
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	417.300
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	50.600
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	8.000
Celková cena bez DPH v Kč	1.181.120
DPH 21% v Kč	248.035,20
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1.429.155,20

KoPÚ Holohlavy; KoPÚ Rodov

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1.330.120
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	686.800
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	87.600
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	72.000
Celková cena bez DPH v Kč	2.176.520
DPH 21% v Kč	457.069,20
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2.633.589,20

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové

.....

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Státní pozemkový úřad

Za objednatele č. 2:

V Praze

ředitel Závodu Praha

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Hradci Králové

.....

zástupce spol. Geoplan Hradec Králové

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.