

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224003966/3

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
10000139142

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ Č. 0224003966

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,
IČO: 282 44 532,
DIČ: CZ699003361,
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,
IČO: 26271303,
DIČ: CZ699004845,
bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka,
číslo účtu (CZK): 2038057204/2600,

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 1. 2. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce TWY B1 a B2“ ev. č. Objednatele 0224003966, ev. č. Dodavatele 10000139142, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 4. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 2. 12. 2019 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** objednatel vydal v souladu s čl. 11 Obchodních podmínek (jak jsou definovány ve Smlouvě) pokyn k provedení Změny Díla (jak je Změna Díla definována v Obchodních podmínkách), a to Pokyn k provedení změny č. 3 (viz Příloha č. 1/D3 tohoto Dodatku),
- (C)** Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** V důsledku okolností uvedených v Pokynu k provedení změny č. 3, který tvoří Přílohu č. 1/D3 tohoto Dodatku, se Ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„1.3.1 zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce TWY B1 a B2“ specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci vypracované společností Atelier PROMIKA s.r.o. z dubna 2018 a dále v Projektové dokumentaci vypracované společností AF-CITYPLAN s.r.o. z července 2019 schválené a předané Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy, ve znění jejich pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech:

- Pokynu k provedení změny č. 1,
- Pokynu k provedení změny č. 2 (včetně souvisejícího rozpočtu),
- Pokynu k provedení změny č. 3 (včetně souvisejícího rozpočtu),

(dále též „Stavba“), při dodržování provozních opatření Objednatele; jednotlivé etapy Díla, resp. Stavby jsou specifikovány v Projektových dokumentacích,“

- 1.2** Do Smlouvy se vkládá nový čl. 2.1.3, který zní:

„2.1.3 Zhotovování stožárů osvětlení zahájí Dodavatel nejpozději do 29. 8. 2019 a dokončí a předá Objednateli tuto řádně dokončenou etapu Díla nejpozději do 30. 5. 2020.“

- 1.3** Ustanovení čl. 2.4 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„2.4 „Předání Staveniště Dodavateli proběhne ve vztahu ke každé etapě Díla zvlášť a to:

- 2.4.1 1. etapa Díla nejpozději do 1. 3. 2019,*
- 2.4.2 2. etapa Díla nejpozději do 26. 8. 2019,*
- 2.4.3 stožáry osvětlení nejpozději do 29. 8. 2019.*

Zpětné předání Staveniště Objednateli proběhne ve vztahu ke každé etapě Díla zvlášť a to:

- 2.4.4 1. etapa Díla nejpozději do 7. 6. 2019,*
- 2.4.5 2. etapa Díla nejpozději do 29. 11. 2019,*
- 2.4.6 stožáry osvětlení nejpozději do 30. 5. 2020.“*

- 1.4** Ustanovení čl. 2.5 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„2.5 Návrh Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení předloží Dodavatel Objednateli k připomínkování nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před řádným dokončením příslušné etapy Díla dle odst. 2.1.1 až 2.1.3 shora, a to v 1 (jednom) vyhotovení v listinné podobě a v 1 (jednom) vyhotovení v digitální formě - digitální forma musí být zpracována v souladu s požadavky Objednatele na digitální formu dokumentace uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy. Objednatel předá Dodavateli

*připomínky k předaným návrhům nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od předložení
předmětných návrhů.“*

- 1.5** Ustanovení čl. 4.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 224.689.249,74 Kč (slovy: dvě stě dvacet čtyři milionů šest set osmdesát devět tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých a sedmdesát čtyři haléřů) bez DPH, přičemž cena jednotlivých etap Díla činí:

a) Etapa 1 92.255.187,60 Kč

(slovy: devadesát dva milionů dvě sta padesát pět tisíc jedno sto osmdesát sedm korun českých a šedesát haléřů) bez DPH

b) Etapa 2 119.261.345,40 Kč

(slovy: jedno sto devatenáct milionů dvě stě šedesát jedna tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých a čtyřicet haléřů) bez DPH

c) stožáry osvětlení 13.172.716,74 Kč

*(slovy: třináct milionů jedno sto sedmdesát dva tisíc sedm set šestnáct korun českých a sedmdesát čtyři haléřů) bez DPH
(dále též „Cena Díla“).*

- 1.6** S ohledem na změnu Ceny Díla a Harmonogramu prací, jak je popsána ve člancích výše, se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 1/D3 tohoto Dodatku - Pokyn k provedení změny č. 3 (včetně souvisejícího rozpočtu) a Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 2/D3 tohoto Dodatku - Upravený harmonogram prací,

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že jednotkové ceny uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.4** Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.5** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své podpisy.

3.6 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

3.6.1 Příloha č. 1/D3: Pokyn k provedení změny č. 3 (včetně souvisejícího rozpočtu),

3.6.2 Příloha č. 2/D3: Upravený harmonogram prací.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Aleš Krupka
Funkce: prokurista
Skanska a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Černík
Funkce: člen představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____
Skanska a.s.