

DODATEK č. 8

Číslo Dodatku Statutární město Ostrava

2777D7/2020/OI

Číslo Dodatku Česká republika – Ministerstvo financí

06886-2020-4502-D-0592/02-UV-023-SU0412-08

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod –
„Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: 19-1649297309/0800
zastoupené: Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem
(dále jen „**právnícká osoba**“)
na straně jedné
(dále v této smlouvě společně označováni jako „**objednatel**“)

a

2. **HOCHTIEF CZ a.s.**

se sídlem na adrese: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 6229
zastoupen: David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava
a
Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize pozemní
stavby Morava na základě plné moci

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 06886-2017-4502-S-0592/02-UV-023-SU0412 ze dne 19. 9. 2017, ve znění dodatků č. 1 až 7 (dále jen „**Dodatek**“).

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely dne 19. 9. 2017 smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“, která nabyla účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, tj. k datu 21. 9. 2017. Dále dne 9. 11. 2018 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke smlouvě, dne 2. 1. 2019 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2 ke smlouvě, dne 13. 5. 2019 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 3 ke smlouvě a dne 9. 8. 2019 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 4 ke smlouvě, dne 17. 9. 2019 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 5 a dne 10. 12. 2019 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 6 a dne 7. 4. 2020 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 7.
- 1.2 Smluvní strany se, **v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dohodly **na změně předmětu plnění Smlouvy a změně ceny díla**, ve smyslu dokumentu z února 2020 (doručeno Ministerstvu financí dne 1. 4. 2020 PID MFCRAXDVYV) označeného jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 8“, který zpracoval hlavní stavbyvedoucí Ing. Petr Szotkowski, za zhotovitele (dále jen „**ZZS č. 8**“).
- 1.3 Smluvní strany uzavírají tento Dodatek ve smyslu čl. II odst. 2.3 a čl. XXIII. odst. 23.4 Smlouvy za podmínek stanovených Smlouvou, Pravidel Meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem dodatku je změna předmětu plnění ve smyslu dokumentu z února 2020 (doručeno Ministerstvu financí dne 1. 4. 2020 PID MFCRAXDVYV) označeného jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 8“, zpracovaného zhotovitelem.
- 2.2 V návaznosti na změnu předmětu plnění Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.
Čl. II. bod 2.1 odst. 1 až 5 Smlouvy nově zní:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z května 2018 označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 1“, dokumentem ze srpna 2018 označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 2, včetně dodatku č. 1 z října 2018“, dokumentem z listopadu 2018 označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku

ze smlouvy č. 3“, dokumentem z dubna 2019 označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 4“ zpracovaným zhotovitelem, dokumentem z dubna 2019 označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 5“ zpracovaným zhotovitelem, dokumentem z června 2019 označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 6“, zpracovaným zhotovitelem a dokumentem z listopadu 2019 (doručeno Ministerstvu financí dne 6. 2. 2020 PID MFCRAXAURJ) označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 7“, zpracovaným zhotovitelem a dokumentem z února 2020 (doručeno Ministerstvu financí dne 1. 4. 2020 PID MFCRAXDVYV) označeným jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 8“, zpracovaným zhotovitelem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Celková cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 226.991.425,57 Kč (slovy: dvě-stě-dvacet-šest-milionů-devět-set-devadesát-jedna-tisíc-čtyři-sta-dvacet-pět korun českých a padesát-sedm haléřů).

Ministerstvo financí uhradí z celkové ceny bez DPH částku 55.910.251,02 Kč (slovy: padesát-pět-milionů-devět-set-deset-tisíc-dvě-stě-padesát-jedna korun českých a dva haléře).

Jednotlivé položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí jsou uvedeny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, **aktualizovaném ZZS č. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7 a 8.**

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Právnícká osoba uhradí z celkové ceny bez DPH částku 171.081.174,55 Kč (slovy: sto-sedmdesát-jedna-milionů-osmdesát-jedna-tisíc-jedno-sto-sedmdesát-čtyři korun českých a padesát-pět haléřů).

Jednotlivé položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnícké osoby jsou uvedeny v rozpočtu, **aktualizovaném ZZS č. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8.**

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. Zejména tento Dodatek nemá vliv na dobu plnění Smlouvou stanovenou.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

- 3.3 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
- 3.4 O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Ostravy usnesením číslo 03707/RM1822/56 dne 28.04.2020.

V Ostravě dne 11.5.2020

Statutární město Ostrava

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

V Ostravě dne 7.5.2020

Za **HOCHTIEF CZ a.s.**

David Horák
ředitel divize

Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize

V Praze dne 13.5.2020
Česká republika - Ministerstvo financí

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxx