

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO NPÚ-ÚPS Praha 2021H119 0014/2019

SZ LIBOCHOVICE, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBNOVA SKLENÍKU A PŘILEHLÉHO AREÁLU
uzavřené dne 5. 11. 2019. dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi:

Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3,
118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČ: 75032333 DIČ: CZ 7503233 ,
bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 200002-60039011/0710
Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3

a

Studio Raketoplán, s.r.o.

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
267163, příp. údaj o zápisu v jiné evidenci)
se sídlem: Nad Jezerkou 1075/13, Praha 4, Nusle PSČ 140 000,
IČO: 056 20 490,
DIČ: CZ056 20 490,
bankovní spojení: Fio Banka č. ú. 2101117450/2010

(dále jen „zhotovitel“

I.

Předmět dodatku

Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem a na základě vypracovaných nově provedených průzkumů je nutné provést změnu a rozšíření zadání pro vypracování projektové dokumentace „Obnovy skleníku a přilehlého areálu“.

Dalšími důvody jsou rozšířené požadavky na maximální využití potenciálu s možností širšího zpřístupnění objektu pro návštěvníky a vzniku nové prohlídkové trasy. Tím se mění rozsah smlouvy pro vypracování projektové dokumentace k akci „SZ LIBOCHOVICE, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBNOVA SKLENÍKU A PŘILEHLÉHO AREÁLU“ a upravuje se uvedené čl. II. a čl. IV.

II.

Specifikace předmětu smlouvy

Předmětem a hlavním důvodem změny je doplnění údajů ze zpřístupnění původně nedostupných prostor objektu, z rozšířených průzkumů nad rámec dokumentace a celková změna a rozšíření využití objektu jako i jeho rozsah obnovovaného areálu. Průzkumy byla zjištěna možnost využití nových technologií na snížení energetických nákladů na provoz tohoto energeticky náročného objektu výpočtově až od 65% do 80 % dle konkrétně zvolených opatření. Návrh nového řešení byl konzultován s orgány památkové péče a byl jimi v rámci konzultačního dne schválen. Cenová nabídka viz. Příloha č.1.

III.

Cena a platební podmínky

Článek IV bod 1.2. se mění:

z původního:

Cena díla dle SoD NPÚ-ÚPS Praha/420/69763/520/2019

Cena bez DPH 616.335,- Kč

DPH 129.430,- Kč

Cena s DPH 745.765,- Kč

Odsouhlasená cena za navýšené požadavky a změnu rozsahu (viz. Příloha č. 1.)

Aktualizace 2020 bez DPH 293.850,- Kč

Celková cena díla dle tohoto Dodatku č. 1

Cena bez DPH 910.185,- Kč

DPH 191.138,85 Kč



Cena s DPH 1.101.323,85 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
- 4.2 Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 2 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 2 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
- 4.3 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/420/69763/520/2019 -2021H119 0014/2019 jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčena, zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Její uveřejnění zajistí objednatel.
- 4.5 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne 14.5. 2020



Doplnění SoD dodatkem č.2 - SZ Libochovice – Skleník**Příloha č.1**

MaR (rozšíření měření a regulace 1. část vázaná na výměnu vzduchu)	12.350,- Kč
MaR (doplnění měření a regulace 2. část vázaná na vytápění etc.)	17.650,- Kč
VYT (vytápění – úprava projektu, všechny úrovně a dokumenty)	49.500,- Kč
AST (nové kci ve stavební části, zachování hist. kcí)	25.900,- Kč
AST (nové umístění, skladby konstrukcí, statické hodnocení)	8.000,- Kč
AST (nové přípojné body i nádrž, technologické předpisy)	22.950,- Kč
ESI (doplněné smyčky ohřevu, ovládání, zapojení, rozvaděče etc.)	11.800,- Kč
ESI (dokumentace nového, historicky věrného provedení blesk. sv.)	11.500,- Kč
ESI (nový návrh konceptu, světelné nastavení variantní , hygienická pracovní místa s osv., bude následovat samostatný rozšířený projekt v rovině DI (dok. interiéru)	19.550,- Kč.
ESI (nové ovládání, zapojení, kumulované rozvaděče, normy etc.)	13.300,- Kč
KAN+AST (nové trasy, nových vedení, vsak a přepad, HGP, zasak. zkouška)	17.850,- Kč
INT (výkresy nových provedení interiéru -např. upravená recepce, skříňně vestavěné do nově obnovených nik (triptych), toalety obklady a zařizovací předměty, vnitřní části nábytku /nové mobiliáře skleníků dle doplněných provozních požadavků kastelánky etc.)	24.900,- Kč
INT (nově - po odkrytí zemních sond v některých částech skleníků, stav kcí)	13.600,- Kč
KAN (nové trasy, vedení, vsak a přepad, HGP, zasak. Zkouška, nové retence.)	47.000,- Kč
Součet bez DPH	293.850,- Kč

