



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

na provedení díla

„Bytový dům Handkeho 711/1, Olomouc, (pro tělesně postižené) - snížení energetické náročnosti budovy“

Číslo SOD zhotovitele: 23/2019	Číslo SOD objednatele: 45/2019	
--------------------------------	--------------------------------	--

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc
779 11 Olomouc
IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Mgr. Matoušem Pelikánem, náměstkem primátora

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Roman Zelenka, ředitel SNO, a.s.

tel.: [REDACTED]

Jiří Mach, provozní technik SNO, a.s.

tel.: [REDACTED]

Zbyněk Zlámal, provozní technik SNO, a.s.

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení projektu: [REDACTED]

2. Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o.
Se sídlem Mišákova 468/41
779 00 Olomouc - Povel
IČ: 258 78 778
DIČ: CZ25878778
Obchodní rejstřík: KS v Ostravě, oddíl C, vl. 24225

Zastoupen: p. Václavem Hrubým, jednatelem společnosti

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Vlastimil Riedl

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Výše uvedená Smlouva o dílo ze dne 1. 11. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou stran tímto dodatkem mění, jak je níže uvedeno.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu plnění oproti termínu plnění stanoveného ve smlouvě o dílo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a následné mimořádné situace způsobené koronavirem.

II. Znění dodatku

1. **Čl. IV Termín plnění odst. 2 písm. c)** Smlouvy o dílo, se mění následovně:

2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

- a) předání a převzetí staveniště do 10-ti dní od nabytí účinnosti této smlouvy
- b) zahájení prací: den následující po předání a převzetí staveniště
- c) **dokončení díla (lhůta pro dokončení díla) do 30.6.2020**
- d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: v den dokončení díla

Doba případné dočasné pozastávky dle čl. 2.10 VOP se do lhůty pro dokončení díla nezapočítává.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 13.5.2020

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Matouš Pelikán náměstek primátora Statutární město Olomouc	Václav Hrubý, jednatel společnosti VHH THERMONT s.r.o.