



## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

### 1. Statutární město Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

se sídlem Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

na straně jedné jako objednatel (dále jen jako „**Objednatel**“ nebo „**smluvní strana**“)

a

### Metrostav a.s.

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

se sídlem: Praha 8 - Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva Metrostav a.s., a Jánem Dudášem, členem představenstva Metrostav a.s.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen jako „**Zhotovitel**“ nebo „**smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení rekonstrukce venkovní části Plaveckého areálu Klíše v Ústí nad Labem podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 (dále jen „dodatek č. 3“)**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě o dílo na provedení rekonstrukce venkovní části Plaveckého areálu Klíše v Ústí nad Labem, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 (dále jen též „Smlouva“) obsažených a vedeny úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 3.**

### I.

1. Smlouva byla uzavřena dne 29. 11. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce venkovní části Plaveckého areálu Klíše v Ústí nad Labem**“, ve kterém byla nabídka Zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Následně dne 21. 10. 2019 byl uzavřen dodatek č. 1 a 25. 2. 2020 dodatek č. 2, jejichž předmětem byly sjednané změny závazku ze Smlouvy.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je:



## STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Č.smlouvy: 18080691

SML1023826

- a) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě Zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná a
- b) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena a
- c) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ, spočívajících v záměně položek soupisu stavebních prací, kde nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3.

### II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou Smlouvu takto:

#### **Článek IV. „Místo a čas plnění díla“ odstavec 3. se mění a nově zní následovně:**

3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 5. 2020 a v tomto termínu i předáno Objednateli. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Ke dni termínu dokončení díla musí být dílo způsobilé užívání ke svému účelu s tím, že bude provedena zkouška komplexní funkčnosti díla, zaškolení obsluhy a vydáno povolení k užívání stavby (kolaudační souhlas).

#### **Článek V. „Cena a platební podmínky“ odstavec 1. se mění a nově zní následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): ..... 89.929.999,99 Kč

dodatečné práce a méněpráce (bez DPH) dle dodatku č. 1: ..... 4 980 988,31 Kč

dodatečné práce a méněpráce (bez DPH) dle dodatku č. 2: ..... 3 023 129,85 Kč

dodatečné práce a méněpráce (bez DPH) dle dodatku č. 3: ..... 2 313 360,47 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH): ..... 100 247 478,62 Kč**  
**(slovy: Stomilionůdvěstěčtyřicetsedmtisícčtyřístasedmdesátosm korun českých, 62 haléře).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací,



## STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Č.smlouvy: 18080691

SML1023826

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### III.

Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č.1 a č.2, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke Smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:

příloha č. 1: Změnové listy č. 019, 020, 022, 023, 024, 025, 026, 027 a 028 včetně ocenění více a méně prací

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Mgr. Ing. Petr Nedvědický  
primátor  
**Statutární město Ústí nad Labem**

.....  
Ing. František Kočí  
předseda představenstva  
**Metrostav a.s.**

.....  
Ján Dudáš  
člen představenstva  
**Metrostav a.s.**