

**Dodatek č.1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 2016/00323**

**1. Smluvní strany:**

**Objednatel:**

**Město Poděbrady**

Jiřího náměstí 20/I, 290 31, Poděbrady

IČ: 00239640, DIČ: CZ 00239640

zastoupené starostou Ing. Ladislavem Langrem

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen objednavatel)

na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

**ARCHETYP A s.r.o.**

Kapitulní 103/19, 252 62 Únětice

IČ: 27872548, DIČ: CZ 27872548

Zastoupena jednatelem společnosti MgA. Janem Kracíkem, ak. soch. a rest.,

č.ú.: [REDACTED]

č.l. : 9971/2004

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

Dnešního dne, měsíce a roku spolu uzavírají smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/00323 ze dne 7.8.2016 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

**I.**

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 7.8.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 2016/00323 (dále jen „Smlouva“) na provedení restaurátorských prací na Bílkově zdi na hřbitově v Poděbradech – Kluku.

**II.**

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách „Smlouvy“.

Na změně článku 2. Předmět plnění, odstavec 1. a to tak, že se vypouští provedení prací na jednom zastavení (poli) Bílkovi zdi.


Na změně článku 4. Cena, způsob placení, odstavec 1. cena předmětu smlouvy se snižuje z celkových 86.000,- Kč bez DPH o 44.000,- Kč bez DPH na konečných 42.000,- Kč bez DPH.

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení „Smlouvy“ beze změny.

**Doložka:**

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 883/2016 ze dne 5.12.2016.


V Poděbradech dne 6.12.2016



PhDr. Ladislav Langr  
starosta



V Úněticích dne 30.11.2016



za zhotovitele:  
MgA. Jan Kracík, ak. soch. a rest.  
restaurátor

