

Smluvní strany

Obchodní firma: **Green engineering s.r.o.**
IČO: 28083512
DIČ: CZ28083512
Se sídlem: Olešná 101, 398 43 Bernartice
Zastoupena: Ing. Jiřím Hájkem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

Název: **Centrum Rožmitál pod Třemšínem**
IČO: 42727219
DIČ: CZ42727219
Se sídlem: Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Zastoupena: Ing. Lubošem Halenkovským, ředitelem
(dále jen „**Objednatel**“)

uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 **ke Smlouvě o dílo** (dále jen „**dodatek**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 30. 04. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Terapeutické jezírko Zahrada Centra**“, uveřejněnou dne 26. 03. 2020 na profilu objednatele pod systémovým číslem P20V00000417 DBID 6489. Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, rozhodly uzavřít tento dodatek, kterým upravují svá práva a povinnosti.

II.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 11 odst. 11.4 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

a) v čl. 6. smlouvy se za odst. 6.10 vkládá nový odst. 6.11 následujícího znění:

*„6.11 **Přerušení provádění Díla.** Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla. V případě, že provádění Díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání Díla, jakož i příp. jednotlivých termínů, které byly ujednány, a to o dobu pozastavení provádění Díla“*

b) v čl. 9 smlouvy se za odst. 9.12 vkládá nový odst. 9.13 následujícího znění:

„9.13 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy také v případě, že do doby odstoupení od Smlouvy neobdržel dotaci účelově vázanou na financování zhotovení Díla.“

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v plné platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, kdy Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží stejnopisy dva.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti i některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel.

V Rožmitále dne 13. 5. 2020

V Rožmitále dne 13. 5. 2020

.....
Green engineering s.r.o.
Ing. Jiří Hájek, MBA
Zhotovitel

.....
Centrum Rožmitál pod Třemšínem
Ing. Luboš Halenkovský
Objednatel

Green engineering s.r.o.
Olešná 101, 398 43 Bernartice
IČ: 28083512, DIČ: CZ28083512
Tel.: 723 015 944; 382587193
www.zahradky-hajek.cz

CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM,
poskytovatel sociálních služeb
Na Spravedlnosti 589
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Tel.: 318 679 411, Fax: 318 679 440