

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

ATELIER FONTES, s.r.o.

Sídlo: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 21395
Zastoupený: Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem
IČO: 63486466
DIČ: CZ63486466
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 12. 7. 2016 uzavřena smlouva o dílo - číslo smlouvy objednatele: PM38529/2016-504, číslo smlouvy zhotovitele: 16029, jejímž předmětem je zpracování studie a projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí na akci „**Blata, Bystročice – úprava toku a hrází**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Při zpracování podkladů pro zpracování studie zjistil zhotovitel podstatné rozdíly v mapách záplavového území poskytnutých objednatelem a zpracovaných zhotovitelem. Na výrobním výboru dne 14. 9. 2016 a následně po konzultaci s útvarem hydroinformatiky a geodet. informací bylo dohodnuto, že Povodí Moravy, s.p., porovná tyto modely a rozhodne, který z modelů je akceptovatelný a vhodný pro následné použití. Tato skutečnost brání zhotoviteli pokračovat ve zpracovávání studie, ale nebude mít vliv na výslednou cenu díla.
3. Dle smlouvy o dílo je termín dokončení studie a její předání stanoven do 30. 9. 2016. Vzhledem ke skutečnostem popsáným v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo, neboť, z důvodu porovnávání odlišných modelů záplavového území útvarem hydroinformatiky a geodet. Informací, není možné, aby zhotovitele dodržet původně sjednaný termín dokončení díla.

4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:
V článku **III. Doba plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto
1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*
Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Termín dokončení studie a její předání: 31. 10. 2016
Termín dokončení projektové dokumentace a její předání: do 20. 12. 2016
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.

V Brně dne: 4. 10. 2016

V Brně dne: 23. 9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s. p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

.....
ATELIER FONTES, s.r.o.
Ing. Tomáš Havlíček
jednatel