

Číslo smlouvy Objednatele: 5619054253 (ORG 2368)  
Číslo smlouvy Zhotovitele: 300921

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby**  
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

---

Investiční akce: „Přístavba II. stupně Základní školy Brno, Otevřená 20a“ (ORG 2368)

## I. Smluvní strany

### Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4  
Číslo účtu: 111246222/0800  
Pověřen podpisem dodatku č. 1:  
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města  
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída  
787/1 a, 639 00 Brno-Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

██████████ technický ředitel

██████████, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

██████████, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb  
a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### PS BRNO, s.r.o.

Zastoupená: Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti  
Se sídlem: Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno  
IČO: 255 06 820  
DIČ: CZ25506820  
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.  
C28578.  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 19-8646230207  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
Číslo účtu: 2108057446/2700  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**strany**“ a každý z nich samostatně jako „**strana**“)

## II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 6. 11. 2019 smlouvu o zhotovení stavby č. 5619054253 u Objednatele, č. 300921 u Zhotovitele (dále jen „**smlouva**“).

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 1**“) je změna článku I. Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1 a 3 ze dne 9. 4. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, ve změnových listech č. 2, 4, 5, 6, 7 a 8 ze dne 9. 4. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 5 zákona, ve změnových listech č. 9 a 10 ze dne 9. 4. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v celkovém objemu 3 551 284,02 Kč bez DPH;
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1 a 3 ze dne 9. 4. 2020, to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, ve změnových listech č. 9 a 10 ze dne 9. 4. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v celkovém objemu -2 094 640,09 bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. IV. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XV. Ostatní ujednání.

## III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

**1) Čl. I. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec I.9. tohoto znění:**

I.9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 ze dne 9. 4. 2020. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1, 3, 9 a 10 ze dne 9. 4. 2020. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.

**2) Čl. IV. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. IV.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:**

**IV.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	42 437 093,93 Kč,
DPH	8 911 789,73 Kč
cena celkem včetně DPH	51 348 883,66 Kč.

**3) Čl. IV. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. IV.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:**

IV.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena dle smlouvy o dílo celkem bez DPH	40 870 450,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	3 551 284,02 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	<u>-2 094 640,09 Kč</u>
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	42 327 093,93 Kč
DPH 21 %	8 888 689,73 Kč
cena celkem včetně DPH	51 215 783,66 Kč

4) **Čl. IV. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. IV.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

IV.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 ze dne 9. 4. 2020, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

5) **Čl. XV. Ostatní ujednání**, odst. XV.13. se doplňuje o text:

Příloha č. 3:

Změnový list č. 1 ze dne 9. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 2 ze dne 9. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 3 ze dne 9. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 4 ze dne 9. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 5 ze dne 9. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 6 ze dne 9. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 7 ze dne 9. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 8 ze dne 9. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 9 ze dne 9. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 10 ze dne 9. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn


#### IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy jsou:  
Změnový list č. 1 ze dne 9. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 2 ze dne 9. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 3 ze dne 9. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 4 ze dne 9. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 5 ze dne 9. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 6 ze dne 9. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 7 ze dne 9. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 8 ze dne 9. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 9 ze dne 9. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č.10 ze dne 9. 4. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

**Doložka:**


Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/085 dne 13. 5. 2020.



za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

V Brně dne 13. 5. 2020





za Zhotovitele

Ing. Michal Matyáš  
jednatel  
PS BRNO, s.r.o.

**název stavby****Rekapitulace změnových listů**

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč.DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč.DPH
Z1	114 389,34	24 021,76	138 411,10	129 899,88	27 278,97	157 178,85	15 510,55	3 257,22	18 767,77
Z2				120 684,90	25 343,83	146 028,73	120 684,90	25 343,83	146 028,73
Z3	787 965,54	165 472,76	953 438,30	1 700 767,91	357 161,26	2 057 929,17	912 802,38	191 688,50	1 104 490,88
Z4				32 515,45	6 827,61	39 340,06	32 515,45	6 827,61	39 340,06
Z5				6 217,00	1 305,57	7 522,57	6 217,00	1 305,57	7 522,57
Z6				286 822,12	60 232,65	347 054,77	286 822,12	60 232,65	347 054,77
Z7				6 808,20	1 429,72	8 237,92	6 808,20	1 429,72	8 237,92
Z8				5 843,00	1 277,03	7 070,03	5 843,00	1 227,03	7 070,03
Z9	53 014,50	11 133,05	64 147,55	272 646,00	57 255,66	329 901,66	219 631,50	46 122,62	265 754,12
Z10	1 139 270,71	239 246,85	1 378 517,56	989 079,56	207 706,71	1 196 786,27	-150 191,15	-31 540,14	-181 731,29
Z11									
Z12									
	2 094 640,09	439 874,42	2 534 514,51	3 551 284,02	745 819,01	4 297 050,03	1 456 643,95	305 894,61	1 762 535,56





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba II. stupně k Základní škole Brno, Otevřená 20a</b>	<b>Změnový list č.</b> <b>1</b>		
<b>ÚSEK: SO 01 – Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny, Úpravy povrchů vnější</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 1</b> Díl 62: ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ      PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č. <b>OCHRANNÁ VRSTVA TEPELNÉ IZOLACE SPODNÍ STAVBY</b>			
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: PS BRNO s.r.o.</b>	<b>DATUM:</b>	
<b>ODESLÁNO POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	<b>FAX:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
_____	_____		<b>MAIL:</b> [REDACTED]
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Ochranná vrstva tepelné izolace spodní stavby</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená, Brno Žebětín</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří HIPProject s.r.o., Brno</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č.1“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> :			
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Revize projekčního řešení skladby zateplení základových pasů a doplnění skladby pro obvodové zdivo pod úroveň terénu. Z původní skladby odečtena 2x stěrka vč. perlinky a nově navržena popová folie vč. provětrávací lišty. Tato skutečnost má dopad do ceny díla.			
<b>POKYN VYDAL:</b> [REDACTED]	<b>DATUM: 9.4.2020</b>		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.			
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> [REDACTED]		



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba II.stupně k základní škole Brno, Otevřená 20a</b> <b>ÚSEK: SO 01 – Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny, úpravy povrchů vnější</b>	<b>Změnový list č.</b> <b>1</b>
---	------------------------------------

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.1**  
**Díl 62: ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ      PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.**  
**OCHRANNÁ VRSTVA TEPELNÉ IZOLACE SPODNÍ STAVBY**

KOMU: OI MMB                                      OD: PS BRNO s.r.o.                                      DATUM:  
ODESLÁNO      POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:  
MAIL: [REDACTED]

**PŘEDMĚT ZMĚNY: Ochranná vrstva tepelné izolace spodní stavby**  
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená Brno, Žebětín  
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kancelář HIProject s.r.o. Brno  
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č.1“  
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

**NÁVRH OCENĚNÍ:**

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Vícepráce:	129 899,88,- Kč	27 278,97,- Kč	157 178,85,- Kč
Méněpráce	-114 389,34,- Kč	-24 021,76,- Kč	-138 411,10,- Kč
Rozdíl:	15 510,55- Kč	3 257,22,- Kč	18 767,77,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]

DATUM: 9.4.2020

VYJÁDŘENÍ:

OD: [REDACTED]

PO: [REDACTED]

SCHVÁLIL:

PODPIS:

DATUM:

[REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** ZE 300921 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a

**Objekt:** 01 Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny

**Rozpočet:** ZL 01A Odpočet neprovedených prací

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ **IČO:** \_\_\_\_\_  
**DIČ:** \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** PS BRNO, s.r.o. **IČO:** 25506820  
Vídeňská 153/119b **DIČ:** CZ25506820  
61900 Brno

**Vypracoval:** \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-114 389,34
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-114 389,34</b>

### Rekapitulace daní



Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-114 389,34 CZK
Základní DPH	21 %	-24 021,76 CZK

**Zaokrouhlení** **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH** **-138 411,10 CZK**

v

dne


  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-114 209,83	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-179,51	0
Cena celkem					-114 389,34	100

### Položkový rozpočet

S:	ZE 300921	Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a
O:	01	Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny
R:	ZL 01A	Odpočet neprovedených prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>-114 209,83</b>
114	622311120RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-128,47000	889,00	-114 209,83

obvod zákl pasů hl 1,00m-viz TZ str.7 :  
 (10,40+45,90+5,70+0,25\*2+8,50+11,00+0,50+20,70+6,48  
 +2,04+3,30+4,40)\*1,00 :  
 (2,575\*2+3,90)\*1,00 :  
 -128,47

-128,47000


<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-179,51</b>
179	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-1,24359	144,35	-179,51

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** ZE 300921 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a  
**Objekt:** 01 Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny  
**Rozpočet:** ZL 01C Rozdílový rozpočet

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ **IČO:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ **DIČ:** \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** PS BRNO, s.r.o. **IČO:** 25506820  
 Vídeňská 153/119b **DIČ:** CZ25506820  
 61900 Brno

**Vypracoval:** 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	15 510,55
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>15 510,55</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 510,55 CZK
Základní DPH	21 %	3 257,22 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH** **18 767,77 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			15 474,54	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			36,01	0
Cena celkem					15 510,55	100

## Položkový rozpočet

S:	ZE 300921	Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a
O:	01	Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny
R:	ZL 01C	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>15 474,54</b>
1	622.R1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 60 mm, zakončené popovou fólií TECHNODREN, nopek 8mm , ukončené provětrávací lištou  obvod zákl pasů hl 1,00m : (10,40+45,90+5,70+0,25*2+8,50+11,00+0,50+20,70+6,48+2,04+3,30+4,40)*1,00 : (2,575*2+3,90)*1,00 : 128,47	m2	128,47000	856,00	109 970,32
				<b>128,47000</b>		
2	622.R2	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 60 mm, zakončené popovou fólií TECHNODREN, nopek 8mm  obvod budovy nad základovými pasy pod úrovní terénu : PJ:(14*0,33) : PS:(7,5*1+7,5*0,4+12*0,1) : PZ:(10,5*0,9) : 25,77	m2	25,77000	765,00	19 714,05
				<b>25,77000</b>		
114	622311120RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou  obvod zákl pasů hl 1,00m-viz TZ str.7 : (10,40+45,90+5,70+0,25*2+8,50+11,00+0,50+20,70+6,48+2,04+3,30+4,40)*1,00 : (2,575*2+3,90)*1,00 : -128,47	m2	-128,47000	889,00	-114 209,83
				<b>-128,47000</b>		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>36,01</b>
179	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,24945	144,35	36,01

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** ZE 300921 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a

**Objekt:** 01 Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny

**Rozpočet:** ZL 01B Změna řešení

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820  
Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820  
61900 Brno

**Vypracoval:** [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	129 899,88
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>129 899,88</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	129 899,88 CZK
Základní DPH	21 %	27 278,97 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 157 178,85 CZK**

v

[REDACTED]  
PS BRNO, s.r.o.  
VÍDEŇSKÁ 153/119B  
61900 BRNO

dne

[REDACTED]

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			129 684,37	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			215,51	0
Cena celkem					129 899,88	100

## Položkový rozpočet

S:	ZE 300921	Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a
O:	01	Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny
R:	ZL 01B	Změna řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>129 684,37</b>
1	622.R1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 60 mm, zakončené nopovou fólií TECHNODREN, nopek 8mm , ukončené provětrávací lištou obvod zákl pasů hl 1,00m : (10,40+45,90+5,70+0,25*2+8,50+11,00+0,50+20,70+6,48+2,04+3,30+4,40)*1,00 : (2,575*2+3,90)*1,00 : 128,47	m2	128,47000	856,00	109 970,32
				128,47000		
2	622.R2	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 60 mm, zakončené nopovou fólií TECHNODREN, nopek 8mm obvod budovy nad základovými pasy pod úrovní terénu : PJ:(14*0,33) : PS:(7,5*1+7,5*0,4+12*0,1) : PZ:(10,5*0,9) : 25,77	m2	25,77000	765,00	19 714,05
				25,77000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>215,51</b>
179	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,49300	144,35	215,51





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Přístavba II. stupně k Základní škole Brno, Otevřená 20a		<b>Změnový list č.</b> <b>2</b>
<b>ÚSEK:</b> SO 01 – Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny, Střešní zachytný systém		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 2</b> <b>Díl 767.6 STŘEŠNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM      PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.</b> <b>ÚPRAVA STŘEŠNÍHO ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU</b>		
<b>KOMU:</b> OI MMB	<b>OD:</b> PS BRNO s.r.o.	<b>DATUM:</b>
<b>ODESLÁNO POŠTOU:</b> _____	<b>KURÝR:</b> _____	<b>OSOBNĚ:</b> _____
	<b>MAIL:</b> _____	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Úprava střešního zachytného systému <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> ZŠ Otevřená, Brno Žebětín <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří HIProject s.r.o, Brno <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz. položkový rozpočet „Změnový list č.2“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> :		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Doplnění střešního zachytného systému, spočívající v doplnění kotvících prvků dle současné legislativy. Tato skutečnost má dopad do ceny díla.		
<b>POKYN VYDAL:</b> _____	<b>DATUM:</b> 9.4.2020	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> _____	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> _____	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba II. stupně k základní škole Brno, Otevřená 20a</b> <b>ÚSEK: SO 01 – Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny, střešní záchytný systém</b>	<b>Změnový list č.</b>  <b>2</b>
--	--

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 2**  
**Díl 767.6 STŘEŠNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM      PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.**  
**ÚPRAVA STŘEŠNÍHO ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU**

**KOMU:** OI MMB                                      **OD:** PS BRNO s.r.o.                                      **DATUM:**  
**ODESLÁNO      POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:**  
**MAIL:** [REDACTED]

**PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava střešního záchytného systému**  
**DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená Brno, Žebětín**  
**ODKAZ NA VÝKRESY:** Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří  
HIProject s.r.o., Brno  
**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:** viz položkový rozpočet „Změnový list č.2“  
**ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:**

**NÁVRH OCENĚNÍ:**

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Vícepráce:	120 684,90,- Kč	25 343,83,- Kč	146 028,73,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	120 684,90,- Kč	25 343,83,- Kč	146 028,73,- Kč

**PODPIS NAVRHOVATELE:** [REDACTED]

**DATUM:** 9.4.2020

**VYJÁDŘENÍ:**

**OD:** [REDACTED]

**POŠTOU:** [REDACTED]

**DATUM:**

**SCHVÁLIL:**

**PODPIS:**

**DATUM:**

**STAVEBNÍ DOZOR**

**SPRÁVCE STAVBY: OI MMB**

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** ZE 300921 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a  
**Objekt:** 01 Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny  
**Rozpočet:** ZL 02 Záchytný systém

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820  
 Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820  
 61900 Brno

**Vypracoval:** [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	120 684,90
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>120 684,90</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	120 684,90 CZK
Základní DPH	21 %	25 343,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **146 028,73 CZK**

v [REDACTED] dne [REDACTED]  
 [REDACTED] Za zhotovitele [REDACTED] Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767.6	Zámečnické konstrukce-střešní záchytný systém	PSV			120 684,90	100
Cena celkem					120 684,90	100



### Položkový rozpočet

S:	ZE 300921	Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a
O:	01	Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny
R:	ZL 02	Záchytný systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767.6</b>		<b>Zámečnické konstrukce-střešní záchytný systém</b>				<b>120 684,90</b>
326	Z/161	D+M Záchyt syst 280/200/600 pro kotv do beton kce vč vč nerez lana mezi kotv oky,nap prv,revize+PD	ks	7,00000	7 550,00	52 850,00
327	Z/162	D+M Záchyt syst 290/250/600 pro kotv do trap plechu-vč nerez lana mezi kotv oky,napín háků,revize+PD	ks	7,00000	9 520,00	66 640,00
328	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1 194,90000	1,00	1 194,90



**PŘÍLOHA č. 8**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba II.stupně k základní škole Brno, Otevřená 20a</b>		<b>Změnový list č.</b>
<b>ÚSEK: SO 01 – Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny, Powlakové krytiny</b>		<b>3</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY: ZMĚNA SKLADBY STŘECHY</b>		<b>PŘÍKAZ Č.1</b>
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: PS BRNO s.r.o.</b>	<b>DATUM: 9.4.2020</b>
<b>ODESLÁNO POŠTOU:</b>	<b>KURÝR: FAX:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
	<b>MAIL:</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna původně navržené střechy přístavby na střechu extenzivní</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená Brno, Žebětín</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří HIProject s.r.o. Brno</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.3“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY:</b>  Revize projekčního řešení skladby střechy nad objektem přístavby. Požadavek objednatele na provedení střechy extenzivní namísto původně navržené fóliové. Tato skutečnost má dopad do ceny díla.  <b>NAVRHL:</b> <span style="float: right;"><b>DATUM: 9.4.2020</b></span> <b>PŘÍKAZ VYDAL:</b> <span style="float: right;"><b>DATUM: 9.4.2020</b></span>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>	
	<b>I MMB</b> 	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Přístavba II. stupně k základní škole Brno, Otevřená 20a <b>ÚSEK:</b> SO 01 – Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny, povlakové krytiny	<b>Změnový list č.</b>  <b>3</b>																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 3</b> <b>Díl 712 : POVLAKOVÉ KRYTINY</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.</b> <b>ZMĚNA PŮVODNĚ NAVRŽENÉ</b> <b>STŘECHY PŘÍSTAVBY NA</b> <b>STŘECHU EXTENZIVNI</b>																	
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> PS BRNO s.r.o. <b>DATUM:</b> 9.4.2020 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> <b>MAIL:</b> [REDACTED]																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Změna původně navržené střechy přístavby na střechu extenzivní <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> ZŠ Otevřená Brno, Žebětín <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří HIProject s.r.o. Brno <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz. položkový rozpočet „Změnový list 3“. <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 21%</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 700 767,91,- Kč</td><td style="text-align: right;">357 161,26,- Kč</td><td style="text-align: right;">2 057 929,17,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-787 965,54,- Kč</td><td style="text-align: right;">-165 472,76,- Kč</td><td style="text-align: right;">-953 438,30,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">912 802,38,- Kč</td><td style="text-align: right;">191 688,50,- Kč</td><td style="text-align: right;">1 104 490,88,- Kč</td></tr></tbody></table> <b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> [REDACTED] <b>DATUM:</b> 9.4.2020			Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Vícepráce:	1 700 767,91,- Kč	357 161,26,- Kč	2 057 929,17,- Kč	Méněpráce:	-787 965,54,- Kč	-165 472,76,- Kč	-953 438,30,- Kč	Rozdíl:	912 802,38,- Kč	191 688,50,- Kč	1 104 490,88,- Kč
	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 700 767,91,- Kč	357 161,26,- Kč	2 057 929,17,- Kč														
Méněpráce:	-787 965,54,- Kč	-165 472,76,- Kč	-953 438,30,- Kč														
Rozdíl:	912 802,38,- Kč	191 688,50,- Kč	1 104 490,88,- Kč														
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>  <b>OD:</b> [REDACTED]                              [REDACTED] <b>DATUM:</b>																	
<b>SCHVÁLIL:</b> <b>PODPIS:</b> <b>DATUM:</b>																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> [REDACTED]																

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** ZE 300921 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a

**Objekt:** 01 Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny

**Rozpočet:** ZL 03B Střecha vícepráce

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ **IČO:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ **DIČ:** \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** PS BRNO, s.r.o. **IČO:** 25506820  
 Videňská 153/119b **DIČ:** CZ25506820  
 61900 Brno

**Vypracoval:** \_\_\_\_\_


Rozpis ceny	Celkem
HSV	148 829,74
PSV	1 551 938,17
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 700 767,91</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 700 767,91 CZK
Základní DPH	21 %	357 161,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **2 057 929,17 CZK**

v

\_\_\_\_\_



Za zhotovitele

dne



\_\_\_\_\_

Za objednatele