

00496/2020

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy příkazce 731/2019

uzavřené dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Příkazce	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený ve věcech smluvních	[REDACTED]
Oprávněn jednat ve věcech technických	[REDACTED]
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	[REDACTED]
Fax	[REDACTED]
e-mail	[REDACTED]
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800



MKOLP002LKNQ

a

Příkazník	ARCHA – inženýrská agentura, a.s.
Sídlo	Žižkova 250, Kolín III, 280 02 Kolín
Zastoupený Ve věcech smluvních	[REDACTED]
Oprávněn jednat ve věcech technických	[REDACTED]
IČO	25638262
DIČ	CZ25638262
Telefon	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Bankovní spojení	[REDACTED]
Číslo účtu	[REDACTED]

(příkazce a příkazník dále společně jen „**smluvní strany**“)

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě
(dále jen „**dodatek**“)

I. Předmět smlouvy

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 10.06.2019 uzavřely příkazní smlouvu na provedení inženýrských činností – výkon technického dozoru investora a dále výkon činnosti koordinátora BOZP na investiční akci s názvem „**Novostavba společného pavilonu ZŠ Bezručova a ZŠ Masarykova, Kolín II**“ (dále jen „**příkazní smlouva**“).

II. Doba a místo plnění předmětu smlouvy

V průběhu provádění díla generálním dodavatelem stavební části investiční akce vyvstala neočekávaná potřeba úpravy rozsahu prací spojená s úpravou termínu dokončení díla, které ve svém důsledku vedou k prodloužení termínu realizace díla a s tím spojené k úpravě ceny za dílo. To má za následek prodloužení termínu činnosti také u příkazníka dle příkazní smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu ukončení činnosti příkazníka dle čl. II. odst. 2 příkazní smlouvy takto:

- Ukončení činnosti

červenec 2020 (nejpozději do 31.07.2020)

III. Odměna a platební podmínky

Smluvní strany se v důsledku prodloužení termínu ukončení činnosti příkazníka dle příkazní smlouvy dále dohodly na navýšení ceny dle čl. III. odst. 3 příkazní smlouvy takto:

Zvýšení cena za práce a činnosti činí celkem:

Cena bez DPH	44 400,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%	9 324,- Kč
Cena celkem včetně DPH	53 724,- Kč

Celková cena za práce a činnosti sjednaná v čl. III odst. 3 příkazní smlouvy nově činí:

Cena za práce a činnosti bez DPH	192 400,- Kč
Celkem DPH	40 404,- Kč
Cena za práce a činnosti včetně DPH	232 804,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení příkazní smlouvy beze změn.

Tento dodatek tvoří s příkazní smlouvou nedílný celek.

Jakékoli změny nebo doplňky je možné provádět pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou schváleny oběma smluvními stranami.



Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu v českém jazyce s tím, že příkazce obdrží dva stejnopisy a příkazník obdrží jeden stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kolíně dne

27.04.2020

V Kolíně dne 27.04.2020



 **ARCHA[®]**
inženýrská agentura, a.s.
Kolín III, Žižkova 250, 280 02