



**Dodatek č. 1 – VHZ\_2020/62**  
ke smlouvě o dílo č. VHZ\_2020/26  
„Přeložka vodovodu ul. Vodní, Mohelnice“  
uzavřené dne 26. 2. 2020

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

se sídlem: Jilová 6, Šumperk, 787 01  
IČ: 47674954  
DIČ: CZ47674954  
zastoupení: p. Martin Hoždora, předseda představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714  
bankovní spojení: \*\*\*.  
\*\*\*

dále jako „Objednatel“

a

**AVJ-STAVBY s.r.o.**

se sídlem: Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy  
IČ: 031 99 339  
DIČ: CZ03199339  
zastoupení: Ing. Andrej Peňák, jednatel  
zapsán/a v obchodním rejstříku: krajského soudu v Hradci Králové, C 33851  
bankovní spojení: \*\*\*  
\*\*\*

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

**1. Předmět smlouvy**

*Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění:*



1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méněprací. Jednotlivé položky ze soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

## 5. Cena díla a platební podmínky

*Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:*

5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

<b>Základní cena dle SoD (bez DPH)</b>	<b>996 931,00 Kč</b>
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	159 672,82 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	-180 136,12 Kč
<b>Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)</b>	<b>-20 463,30 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně dodatku (bez DPH)</b>	<b>976 467,70 Kč</b>
DPH 21%	205 058,22 Kč
<b>Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21%</b>	<b>1 181 525,92 Kč</b>

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a rozpočet víceprací a méněprací, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Šumperku dne: 7. 5. 2020

Ve Svitavách dne : 11. 5. 2020

\_\_\_\_\_  
**Martin Hoždora**

\_\_\_\_\_  
**Ing. Andrej Peňák**

předseda představenstva

jednatel

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

**AVJ-STAVBY s.r.o.**