

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

Evidované pod číslem: u objednatele (CES): **E635-S-2108/2016**
u zhotovitele: **SML 1-13/2016**

název díla: „**Oprava propustků v km 25,284, 26,262, 27,219 a 29,877 trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou**“

uzavřené dne **15.7.2016** podle § 2536 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“*)

1.2. Zhotovitel :

TOMI – REMONT a.s.

sídlo: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571

DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 2501

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace: (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu o dílo č. E635-S-2108/2016, ze dne 15.07.2016 ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. III., odst.3.3. Smlouvy dohoda smluvních stran o **změně rozsahu díla** oproti cenové nabídce zhotovitele a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.

2.2. V průběhu provádění prací se vyskytly méněpráce a vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění na části díla, a to **SO 01 Propustek v km 25,284, SO 02 Propustek v km 26,262 a SO 03 Propustek v km 27,219**.

Smluvní strany se dohodly, že konkrétní práce (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve změnovém specifikované ve změnovém listu/ soupise více – méněprací **SO 01 Propustek v km 25,284, SO 02 Propustek v km 26,262 a SO 03 Propustek v km 27,219**, který tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě, nebude zhotovitel plnit.

Naproti tomu bude potřeba, aby zhotovitel provedl práce, které ve smlouvě (ve výkazu výměr) u **SO 03 Propustek v km 27,219** byly uvedeny jiným objemem (dále jen „vícepráce“), blíže specifikované ve změnovém listu/ soupisu více- méněprací **SO 03.2 Propustek v km 27,219** (propustek), který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě. Tyto vícepráce se zhotovitel zavazuje provést.

2.3. Vícepráce a méněpráce na **SO 01 Propustek v km 25,284, SO 02 Propustek v km 26,262 a SO 03 Propustek v km 27,219** byly smluvními stranami odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.

2.4. Změny se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1. smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy:	2.947.785,04 Kč (bez DPH)
Změny dle Dodatku č.1 ke smlouvě:	
• méněpráce (bez DPH)	- 215.037,10 Kč
• vícepráce (bez DPH)	+ 46.345,22 Kč
Celkem (vícepráce + méněpráce bez DPH)	- 168.691,88 Kč
Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č.1:	2.779.093,16 Kč (bez DPH)

2.5. Důvod změny předmětu plnění je popsán ve Změnovém listu stavby, který tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě. Změna rozsahu díla a na ni navazující změna ceny za dílo, původně uvedené v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, byla vyvolána okolnostmi v průběhu výstavby, které zadavatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat. Objednatel postupoval v souladu s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014).

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních - po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

Přílohou: Změnový list stavby vč. soupisu prací

V Ostravě dne 28.11.2016

Za zhotovitele:

Za objednatele: