

**DODATEK č. 06760-2020-4502-D-0009/94-01-001-X00798-03**

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Realizace doprůzkumu a pilotního pokusu na lokalitě Břeclav – Poštorná společnosti FOSFA a.s.“**  
(dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

**1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

**2. GEOTest, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46344942

zastoupená: RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 06760-2016-4502-S-0009/94-01-001-X00798 ze dne 6.12.2016  
(dále jen „Dodatek“).

**I.**

Smluvní strany konstatují, že došlo k ukončení plnění předmětu Smlouvy ve smyslu bodu 3.3 Smlouvy a závěrečná zpráva byla zpracována a doručena objednateli dne 15.4.2020. Ke schválení závěrečné zprávy a předání díla dosud nedošlo. Vzhledem k potřebě pokračování v ochranném sanačním čerpání se smluvní strany dohodly, že zhotovitel předá a právnická osoba převezme pracoviště (místo plnění) nejpozději do 29.5.2020. Způsob a termín schválení závěrečné zprávy a předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.

## II.

Dále se smluvní strany dohodly, že **čl. XII. Smlouvy nově zní takto:**

*„12.1. Zhotovitel doručil všem zúčastněným subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek a doručit ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.*

*12.2 Vydáním souhlasného stanoviska objednatele k finální verzi závěrečné zprávy se dílo považuje za dokončené a předané.*

*12.3 Zhotovitel je povinen na své náklady do 1 měsíce po předání stavby a odstranění případných vad a nedodělků upravit terén dotčený jeho činností v rozsahu určeném objednatelem při převězení díla a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění.“*

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 15.5.2020  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Brně dne 14.5.2020  
Za GEOtest, a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**RNDr. Lubomír Klímek, MBA**  
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx