

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952190073  
Evidenční číslo zhotovitele: 109 31/15  
Číslo stavby objednatele: 229160027

**1. Smluvní strany****1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

**1.2. Zhotovitel:**

Název: **Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**  
Adresa sídla: Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí,  
566 01 Vysoké Mýto

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Jakoubek

Zástupce za věci technické: Ing. Jaroslav Jakoubek

IČ: 64255611  
DIČ: CZ64255611  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321  
Bankovní spojení: XXX  
(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu zajišťování inženýrské činnosti, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952190073, č. zhotovitele 109 31/15 na akci „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - Tabulový uzávěr T2, ř. km 45,5570“ v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.2. a 3.3.**

#### **Stávající text:**

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 04. 2020**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění v následujících dílčích termínech:
- Podání žádosti o vydání koordinovaného stanoviska pro DUR **do 10. 01. 2020**
  - Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí vydání koordinovaného stanoviska **do 7 dnů od**
  - Požadání žádosti o vydání koordinovaného stanoviska pro DSJ nabytí právní moci územního rozhodnutí **do 7 dnů po**
  - Podání žádosti o vydání stavebního povolení vydání koordinovaného stanoviska **do 7 dnů od**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 09. 2020**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění v následujících dílčích termínech:
- I. etapa: (DUR+IČ) **do 60ti dnů od písemného odsouhlasení projektové dokumentace DUR vlastníkem dotčených pozemků**
  - II. etapa: (DSJ+IČ) **do 60ti dnů od písemného odsouhlasení projektové dokumentace DSJ vlastníkem dotčených pozemků**

### **Zdůvodnění změny doby plnění:**

Důvodem změny termínů plnění jsou komplikovaná a časově náročná jednání s vlastníkem dotčených pozemků. Po zahájení realizace objektu T2 Tabulový uzávěr v 09/2019 byl zjištěn havarijný stav stávajících opěrných zdí, proto byly práce na tomto objektu zhotovitelem přerušeny a projektant byl vyzván k návrhu nového technického řešení. Výsledný návrh technického řešení po předchozích projednáních byl odsouhlasen dne 6.1.2020, následně probíhala další jednání k získání souhlasu pro účely územního a stavebního řízení. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR nebylo možno osobně danou problematiku projednat, projednávání probíhalo pouze formou mailových zpráv či telefonických hovorů. Účinný souhlas s projektovou dokumentací pro územní, vodoprávní a stavební řízení byl vlastníkem udělen 29.04.2020.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952190073, č. zhotovitele 109 31/15 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel

Za objednatele:

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel  
*podepsán elektronicky*

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Jakoubek  
jednatel  
*podepsán elektronicky*