

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S916/2020/077
ze dne 16.4.2020

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a TOMireko s.r.o. /zhotovitelem/

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Hornolažanská“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Třebíč, se mění rozsah prací. Jedná se o:

Převedení dešťové vody z podélného odvodnění cesty do přílehlého mokřadu.

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.4.2020, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2020/077 ze dne 16.4.2020, byla stanovena cena za vícepráce na **13 200,- Kč bez DPH**.

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2020/077 ze dne 16.4.2020 zůstávají v platnosti a beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2020/077 ze dne 16.4.2020.

Přílohy: rozpočet s výkazem výměr na vícepráce – 2 strany


V Brně, dne 27.4.2020




objednatel
Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.



V Třebíči, dne 27.4.20



zhotovitel
Ing. Tomáš Kliner
jednatel, TOMireko, s.r.o.



KAPITULACE STAVBYKód: 20-11-1
Stavba: LC HornolažanskáKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23. 4. 2020
Zadavatel: IČ:
Zhotovitel: DIČ:
Projektant: IČ:
Zpracovatel: DIČ:
Poznámka: DIČ:

| | | | | |
|--------------|--|--|--|-----------|
| Cena bez DPH | | | | 13 200,00 |
|--------------|--|--|--|-----------|


| | | | | |
|--------------|------------|-------------|--|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 13 200,00 | | 2 772,00 |
| | 15,00% | 0,00 | | 0,00 |

| | | | |
|------------|---|-----|-----------|
| Cena s DPH | v | CZK | 15 972,00 |
|------------|---|-----|-----------|

| | |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|



| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Hornolažanská

Objekt:

01 - Práce nad rámeč SOD

Místo:

Datum:

23. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 13 200,00 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 13 200,00 |
| | D | 23-M | Montáže potrubí | | | | 13 200,00 |
| 1 | K | 230011121 | Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 324 mm, tl 6.0 mm | m | 6,000 | 200,00 | 1 200,00 |
| 2 | M | 14231112 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x6.0mm | m | 6,000 | 2 000,00 | 12 000,00 |