

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

„Zbytiny vodárna – oprava objektu“

č. Objednatele: E654-S-3527/2019

č. Zhotovitele: 144/19 054/220

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupen: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem OŘ Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORPLZ@szdc.cz

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka oddíl B, vložka 904

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva, Radimem Bláhou, místopředsedou
představenstva, Pavlem Dolanským, členem představenstva, CBCZ servis a.s. zastoupena při výkonu
funkce Ing. Janem Velikovským, členem představenstva
společnost vždy zastupují dva členové představenstva společně

Korespondenční adresa:

Rudolfovska 461/95
370 01 České Budějovice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 144/19 054/220

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou méněpráce. Tato skutečnost se projevila při realizaci stavby. Odhalením skutečného stavu schodiště a odstoupením od záměru od zamýšlené úpravy budovy vodárny.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení článku 6, odst. 6.3. Smlouvy, na uzavření dodatku č. 1 k SOD č. smlouvy.: E654-S-3527/2019, číslo smlouvy zhotovitele: 144/19 054/220, kterým se mění článek č. 3. odst. 3.3.

NOVÉ ZNĚNÍ ČLÁNKU Č. 3:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **1 607 930,09 Kč**
slovy: jedenmiliónšestsetsetmdtisícdevěttřicetkorunčeských a devětdesetin haléře

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku smlouvy o dílo správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Správa železnic, státní organizace. Nebude-li tento dodatek smlouvy o dílo zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Přílohy:

Změnový list stavby

Rekapitulace stavby – méněpráce

V Plzni dne 12.5.2020

.....
Ing. Radek Makovec

Ředitel oblastního ředitelství Plzeň

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace

Objednatel

.....
Ing. Pavel Štindl

Člen představenstva

.....
Ing. Jan Velikovský

člen představenstva

Zhotovitel