



č. j. KRP-42407-27-1/ČJ-2019-0500NE-VZ

## DODATEK č. 2



ke smlouvě o dílo č. j. KRP-42407-27/ČJ-2019-0500NE-VZ, uzavřené dne 2. března 2020, jejímž předmětem je provedení díla s názvem:

**„KŘP Khk – IROP – Zodolnění stanice Policie ČR – Obvodní oddělení policie Úpice, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_076/0008668, která je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie,**

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě č. 69 s názvem: „Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD“, ve výzvě Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. „2. výzva MAS KJH-IROP-OCHRANA ŽIVOTŮ, ZDRAVÍ A MAJETKU“. SMVS: 114V17200 9246

### I.

#### Smluvní strany

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje  
**Sídlo:** Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové  
**Zastoupený:** plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku  
IČ: 75151545  
DIČ: CZ75151545  
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové  
Číslo účtu: 23235881/0710  
Tel:   
Email:   
Datová schránka: urnai6d

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** ATOLL EUROPE, spol. s r.o.  
**Sídlo:** Ohradní 1360/47, Michle, 140 00 Praha 4  
**Zastoupený:**  jednatel  
IČO: 25076337  
DIČ: CZ25076337  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-9208130227/0100  
Tel:   
Email:   
Datová schránka: tapn3k7

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47538

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

II.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo došlo k pozastavení stavebních prací na předmětu díla od 26.3.2020 z důvodů vyhlášení nouzového stavu ze strany Vlády České republiky v souvislosti s šířením onemocnění (COVID – 19), a to do odvolání nouzového stavu.

**Z důvodů ukončení nouzového stavu ke dni 17.5.2020 se ukončuje pozastavení stavebních prací na předmětu díla a stavební práce na předmětu díla budou pokračovat ode dne 18.5.2020 dle uzavřené Smlouvy o dílo.**

III.

1. Termín dokončení díla se stanovuje dohodou smluvních stran a text v článku III. bodě 2.6 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem ve znění:

**Termín dokončení díla: 31. července 2020.**

2. V souladu s článkem III. bodem 2.3 smlouvy o dílo bude dílo prováděno dle tohoto aktualizovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Původní předložený harmonogram (příloha č. 3 smlouvy o dílo) se tímto stává neplatným.

IV.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1: Časový a finanční harmonogram stavebních prací

V Hradci Králové

V Praze

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš  
náměstek ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku  
*podepsáno elektronicky*



jednatel  
*podepsáno elektronicky*

**Časový a finanční harmonogram stavebních prací**  
**KRP KHK - IROP - ZODOLNĚNÍ STANICE Policie ČR - OOP Úpice, regnerova 265**

Popis		ROK 2020				
Stavební objekt	Stavební díl	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec
Předání staveniště		x x x	x x x x	x x		
<b>01 Stavební práce</b>						
Práce HSV	Svislé a kompletní konstrukce					
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			x x x		
	Ostatní konstrukce a práce, bourání			x x x		
Práce a dodávky PSV	Zdravotechnika - ZP			x x		
	Konstrukce klempířské			x x		
	Konstrukce truhlářské			x x		
	Konstrukce zámečnické			x x		
	Dokončovací práce - nátěry				x	
	Dokončovací práce - malby				x	
<b>02 Elektroinstalace</b>						
Práce a dodávky HSV	Technické práce a inženýring	x		x x	x x x x	x x x x x
	Ostatní montáže					
	Rozvody silové z UPS 6kVA				x x	
	Osvětlení				x x	
	Drátové žlaby zinkované				x x	
	Ocelový žlab ochranný				x x	
	Elektroinstalace				x x	
<b>03 VZT</b>						
Práce a dodávky HSV	Ostatní konstrukce a práce, bourání					x
Práce a dodávky PSV	VZT - přívod vzduchu					x x
	VZT - odvod vzduchu					x x
	Odvod spalin					x x
	Zkoušky					x x
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					x
Zhotovení předávací dokumentace stavby						x
Předání stavby						x x
Časově čerpání financí měsíční (Finanční harmonogram)				692.000,-	115.744,-	100.000,-
Časově čerpání financí (Roční)				907.744,-		

Začátek práce 9.3.2020  
 od 26.3.2020 do 17.5.2020 přerušení COVID  
 od 18.5.2020 obnovení prací  
 Ukončení zakázky 31.7.2020  
 x - přerušení prací COVID

