



Projekt "Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice"
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006346

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo – Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví


Se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

IČO: 00024341

DIČ: CZ00024341

Zastoupena: prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D., náměstkem pro zdravotní péči
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a



Zhotovitel:

AUTOCONT a.s.

Se sídlem/místem podnikání:

Hornopolská 3322/34, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00

Zastoupena:

Jaroslavem Biolkem, členem představenstva třídy A

Ondřejem Matušíkem, členem představenstva třídy B

IČO:

04308697

DIČ:

CZ04308697

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

6563752/0800

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 11012

Korespondenční adresa:

Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“, nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

Čl. 1 - Úvodní ujednání

1. Smluvní strany mezi sebou na základě výsledků zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice uzavřely smlouvu o dílo – integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice pod ev. č. Objednatele 0327/20 (dále jen „smlouva“).
2. V období mezi publikací zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejíž součástí byl text smlouvy, a podpisem smlouvy smluvními stranami, byl mimo jiné usnesením vlády České



Projekt "Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice"
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006346

republiky č. 194 ze dne 12. března 2020 vyhlášen nouzový stav s účinností od 12. března 2020 14:00 hod, který je ke dni uzavření tohoto dodatku č. 1 prodloužen na dobu do 30. dubna 2020. Vzhledem k tomu, že nouzový stav je vyvolán epidemií nemoci COVID-19, jejíž rozsah a důsledky zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž opatřeními orgánů veřejné moci je omezen pohyb osob za účelem omezení šíření epidemie, omezen provoz úřadů a současně je s ohledem na zapojení míst plnění – Krajských hygienických stanic a Hygienické stanice hlavního města Prahy do procesů boje s epidemií značně omezena možnost součinnosti objednatele a míst plnění se zhotovitelem, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy uvedené v čl. 2 tohoto dodatku.

3. Tento dodatek nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť potřeba změny smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
4. Smluvní strany konstatují, že k datu uzavření tohoto dodatku nelze předvídat, jak dlouho budou trvat omezení daná nouzovým stavem nebo jiná omezení vzniklá v souvislosti s pandemií COVID-19. Vzhledem k této skutečnosti smluvní strany nevylučují, že může dojít k úpravám harmonogramu plnění, budou-li splněny podmínky právních předpisů upravujících možnost změny závazků ze smlouvy, zejména ustanovení § 222 zák. č. 134/2016 Sb.

Čl. 2 – Účel a předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na zohlednění aktuálně známých rizik – překážek a na způsobu, jakým budou při jejich překonání společně postupovat.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání uvedeného v čl. 3 odst. 2 smlouvy tak, že čl. 3 odst. 2 nově zní takto:

„Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla nejpozději do patnácti dnů ode dne ukončení nebo zrušení nouzového stavu, který byl vyhlášen usnesením vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020 s účinností od 12. března 2020 14:00 hod. Příslušnou část díla je zhotovitel povinen řádně dokončit a předat objednavateli nejpozději podle harmonogramu v odstavci 3 tohoto článku.“

3. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu uvedeného v čl. 3, odst. 3 smlouvy tak, že čl. 3 odst. 2 smlouvy a tabulka v bodě 2.2 přílohy č. 1 ke smlouvě nově zní:



Projekt "Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice "
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006346

Fáze plnění	Začátek	Konec
I. vytvoření prováděcích projektů jednotlivých KHS a centrálního projektového řešení pro MZ ČR	nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení či zrušení nouzového stavu dle čl. 3 odst. 2 této smlouvy	nejpozději do 75 dnů ode dne ukončení či zrušení nouzového stavu dle čl. 3 odst. 2 této smlouvy
II. - vytvoření integrovaného systému uživatelů - vytvoření bezpečné technologické platformy a centrálního antivirového/antispam řešení - vytvoření centrálního sběru logů - vybavení koncových pracovišť	nejpozději do 15 dnů od data ukončení či zrušení nouzového stavu dle čl. 3 odst. 2 této smlouvy	nejpozději do 165 dnů od data ukončení či zrušení nouzového stavu dle čl. 3 odst. 2 této smlouvy
III. ověření provozu, zaškolení uživatelů	Nejpozději do 3 dnů po akceptaci fáze II.	Do 2 měsíců po akceptaci fáze II.

4. Smluvní strany se dohodly, že do čl. 8 smlouvy vkládají nové ujednání odst. 4, které zní:"

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dojde k prodlení některé smluvní strany se splněním konkrétní smluvní povinnosti v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli příslušné smluvní strany v bezprostřední souvislosti s pandemií COVID-19 (dále jen „překážka“), nebude druhá smluvní strana uplatňovat po dobu trvání překážky nárok na náhradu škody a/nebo nárok na smluvní pokutu. Ujednání předchozí věty neplatí, nastalo-li prodlení příslušné smluvní strany se splněním smluvní povinnosti před vznikem překážky. Vznik a odpadnutí překážky je povinná příslušná smluvní strana oznámit a doložit příslušnými písemnými informacemi druhé smluvní straně bezodkladně po tom, co se o příslušné skutečnosti dozví. Příslušnými informacemi se rozumí zejména informace o příčině překážky, povaze překážky a předpokládané době jejího trvání. Existence překážky nezavazuje příslušnou smluvní stranu povinnosti plnit její smluvní závazky po odpadnutí překážky.“

Čl. 3 – Závěrečná ujednání

1. Jiná ujednání smlouvy než ujednání uvedená v čl. 2 tohoto dodatku č. 1 jsou tímto dodatkem



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ

Projekt "Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice"
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006346

nedotčena.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, dvě vyhotovení obdrží objednatel.
3. Tento dodatek je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísní, což obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 29-04-2020

Objednatel:

V Praze dne 23.4.2020

Zhotovitel:

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.,
náměstek pro zdravotní péči

AUTOCONT a.s.
Ing. Jaroslav Biolek
člen představenstva třídy A

AUTOCONT a.s.
Mgr. Ing. Ondřej Matušík, Ph.D.
člen představenstva třídy B