

### **DODATEK č. 3**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 16.07.2019 pro zhotovení stavby  
„Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20 – vyhrazená změna závazku“**

-----  
Číslo smlouvy objednatele: 750/5338/19

Číslo smlouvy zhotovitele:

#### **Smluvní strany**

**Objednatel: Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň  
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města  
IČO: 00247618  
DIČ: CZ00247618  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
telefonní spojení: +420 384 342 111  
datová schránka: 4cbbvj4  
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

**Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno  
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ze dne 1.4.1992, v odd. B, vl. 695  
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO: 46342796  
DIČ: CZ46342796  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: divizecechy@ohlzs.cz  
datová schránka: xbicqdt  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.07.2019 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

## I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 16.07.2019 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.02.2020 a dodatku č. 2 ze dne 05.03.2020, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro stavbu „Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20 – vyhrazená změna závazku“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily mimo jiné následující změnové listy:
  - a) změnový list č. 06.A, který řeší dopočet hydrantového systému v sekci SP-A, SP-C
  - b) změnový list č. 06.B, který řeší dopočet výměny nefunkčních uzavíracích ventilů na rozvodech vody v sekci SP-A, SP-C
  - c) změnový list č. 11, který řeší dopočet demontáže chladících jednotek v sekci SP-A neobsažených ve výkazu výměr,
  - d) změnový list č. 13.A, který řeší dopočet doplnění EI v průběhu provádění stavby,
  - e) změnový list č. 14, který řeší dopočet skutečného množství povlakových podlah,
  - f) změnový list č. 16, který řeší odpočet skutečného množství dveřních zámků u vchodových dveří do pokojů,
  - g) změnový list č. 18, který řeší dopočet počtu hasících přístrojů
  - h) změnový list č. 19, který řeší dopočet SDK kastlíků nad vchodové dveře do pokojů,
  - i) změnový list č. 19.A, který řeší dopočet revizních dvířek v SDK podhledu pro přístup k provádění revizí protipožárních ucpávek,
  - j) změnový list č. 20, který řeší odpočet neprováděných prací v průběhu stavby,
  - k) změnový list č. 20.A, který řeší dopočet úprav v místnostech vedle schodiště ve 2. a 3. NP v sekci SP-C,
  - l) změnový list č. 20.B, který řeší dopočet úprav sprchových zástěn po prohlídce stavby zástupcem Technické inspekce České republiky,
  - m) změnový list č. 21, který řeší dopočet vyrovnání stávajícího zdiva prostřikem z vápenocementové omítky.
- 3) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně smlouvy o dílo v čl. 5. (Rozsah předmětu smlouvy) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět výše uvedených změnových listů a v čl. 7. (Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny) spočívající ve změně ceny díla dle schválených položkových rozpočtů jednotlivých změnových listů tvořících přílohu tohoto dodatku.

## II. Změny smlouvy o dílo

- 1) **V článku 5. Rozsah předmětu smlouvy se odst. 5.1.1. na konci doplňuje o nový text, který zní:**

Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnových listech č. 06.A, č. 06.B, č. 11, č. 13.A, č. 14, č. 16, č. 18, č. 19, č. 19.A, č.20, č. 20.A, č.20.B a č. 21, které jsou přílohou dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

- 2) **V článku 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se znění odst. 7.2.1. ruší a nově zní takto:**

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1, 2 celkem	24 254 531,09 Kč	5 093 451,52 Kč	29 347 982,61 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 06.A	86 306,30 Kč	18 124,32 Kč	104 430,62 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 06.B	69 871,00 Kč	14 672,91 Kč	84 543,91 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 11	16 800,00 Kč	3 528,00 Kč	20 328,00 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 13.A	68 452,35 Kč	14 374,99 Kč	82 827,34 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 14	211 408,75 Kč	42 395,84 Kč	255 804,59 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 16	- 8 008,40 Kč	- 1 681,76 Kč	- 9 690,16 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 18	8 910,00 Kč	1 871,10 Kč	10 781,10 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 19	24 127,18 Kč	5 066,71 Kč	29 193,89 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 19.A	53 841,59 Kč	11 306,73 Kč	65 148,32 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 20	- 1 224 674,43 Kč	- 257 181,63 Kč	-1 481 856,06 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 20.A	50 098,19 Kč	10 520,62 Kč	60 618,81 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 20.B	20 821,28 Kč	4 372,47 Kč	25 193,75 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 21	102 477,52 Kč	21 520,28 Kč	123 997,80 Kč
<b><u>Cena díla celkem včetně dodatku č. 3</u></b>	<b>23 734 962,42 Kč</b>	<b>4 984 342,10 Kč</b>	<b>28 719 304,52 Kč</b>

### III. Závěrečná ustanovení dodatku

1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 268/2020-40 ze dne 12.05.2020.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Změnové listy č. 06.A, č. 06.B, č. 11, č. 13.A, č. 14, č. 16, č. 18, č. 19, č. 19.A, č. 20, č. 20.A, č. 20.B, č. 21.

V Třeboni dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
PaedDr. Jan Váňa  
starosta města

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX