

## Dodatek č.1

k smlouvě o dílo č. 4/2016 ze dne 11. 8. 2016 na zhotovení projektové dokumentace na stavbu „**Rekonstrukce komunikace v ul. Za Kovárnou, UH – městská část Sady**“ uzavřené mezi smluvními stranami

### I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Uherské Hradiště  
IČ CZ00291471  
DIČ CZ00291471  
Masarykovo nám. 19  
686 01 Uherské Hradiště

Zastoupené: ve věcech smluvních [REDAKCE]

ve věcech technických : [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Ing. Josef Šico  
Švermova 776  
763 62 Tlumačov  
Projektová činnost ve výstavbě - zapsáno 14.4.1998 ve Zlíně  
č.j. ŽÚ-V/1027/92-F, ev.č.:370500-6373  
IČ: 40423794  
DIČ: CZ5507171505  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
č.ú. [REDAKCE]  
tel. [REDAKCE]

### II. Úvodní prohlášení

1) Smluvní strany prohlašují, že dne 11.08.2016 vzájemně uzavřely Smlouvu o dílo č. 4/2016, jejímž předmětem je provedení díla „Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Rekonstrukce komunikace v ul. Za Kovárnou, UH – městská část Sady“ (dále jen „Smlouva“).

2) Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran Smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Důvody pro změnu Smlouvy vyplynuly v průběhu provádění díla a nebylo je možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy objektivně předvídat.

### III. Změna Smlouvy

Smluvní strany se z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů (Termín ukončení DSP a DPS je závislý na výkupu pozemků 496/1 a st.257 vč. souhlasu vlastníka pozemku pro vybudování provizorního obratiště ) dohodly na změně Smlouvy , konkrétně jejího článku V. **Čas a místo plnění**, který nově zní takto:

„V. **Čas a místo plnění**

**Termín plnění:**

Ukončení předpoklad: .....**30.10.2017**

**Dílčí plnění:**

**01 DUR bez příslušných vyjádření 1 paré 15.3.2017**

**02 aktualizovaná DUR vč. příslušných vyjádření v počtu 3 vyhotovení , do 6 týdnů od předání DUR bez stanovisek dotčených orgánů (v případě prodloužení nejpozději do 2 týdnů od souhlasu vlastníků provést stavbu na jejich pozemku)**

**03 DSP + DPS bez vyjádření nejpozději do 8 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí (odevzdání v počtu 6 paré, vč. 2 paré výkazu výměr a rozpočtu)**

**04 vyjádření k DSP + DPS nejpozději do 6 týdnů od odevzdání DSP + DPS bez vyjádření**

*Termín ukončení DSP a DPS je závislý na výkupu pozemků.*

*Za řádné ukončení a provedení předmětu nabídky se považuje den, kdy zhotovitel předá zadavateli poslední z příslušných dokladů, listin a materiálů.“*

**IV. Závěrečná ujednání**

1) V ostatním zůstává Smlouva beze změny. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2) Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.31/2/RM/2014 ze dne 16.12.2014.

V Uh.Hradišti, dne 23.1.2017

V Tlumačově, dne 20. 1. 2017

Objednatel

Zhotovitel

-----  
Ing Stanislav Blaha  
starosta

-----  
Ing. Josef Šico