

## DODATEK č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO č. č. objednatele 2018-0775/OR ze dne 20.11.2018

**„VZ - Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu – část A – úpravy interiéru“**

### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce:	██
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>STRABAG Rail a. s.</b>
Sídlo:	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Statutární zástupce:	██
IČO:	25429949
DIČ:	CZ 25429949
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s.
Číslo účtu:	1121101929/5500

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.02.2019 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2019-0048/OR kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu **Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu – část A – úpravy interiéru.**
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ)
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

### Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku - 342,40 Kč bez DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla

Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH	20 965 243,02
Dodatek č. 1	3 426 037,86
Dodatek č. 2	2 378 871,92
Dodatek č. 3	-342,40
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací v Kč bez DPH	26 769 810,40

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním
  - Příloha č. 2 - Položkový soupis prací těchto prací
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen usnesením č. RM 20 07 36 xx ze dne 07.04.2020.

V Děčíně dne

.....  


.....  
 I  
 p 

.....  


## Příloha č. 1

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „**Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu – část A – úpravy interiéru**“.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

1.	oprava části fasády včetně zakrytí stávajícího svodu	0,00	67 671,39
2.	nerealizace zakrytí komunikace pro pěší	-68 013,79	0,00
	<b>celkem</b>	<b>-68 013,79</b>	<b>67 671,39</b>

Odůvodnění změn jednotlivých položek (pod příslušnými pořadovými čísly):

1. V průběhu provádění stavebních prací bylo nutno provést zásahy do stávající obvodové konstrukce (např. zazdění stávajících sklepních okýnek, zazdění stávajících odvětrávacích prostupů). Z tohoto důvodu je nutno provést opravu ucelené části fasády. Dále bude provedeno zakrytí stávajícího výklenku pro svod dešťových vod ze střechy pomocí nerezového plechu. Tento stávající výklenek je situovaný v místě nově budované přístupové rampy.
2. Zástupci objednatele rozhodli o neprovedení konstrukčních vrstev komunikace pro pěší v rámci této stavby. Tyto práce jsou odečteny z rozpočtu.

### Souhrnný přehled

	méněpráce	Vícepráce
Cena dle odst. 4 § 222 ZZVZ	-68 013,79	67 671,39
Celkové cenové snížení v Kč bez DPH	-342,40 Kč bez DPH	