



Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Sociální bydlení - Žitavská, Varnsdorf“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Varnsdorf

se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Osoba oprávněná jednat: ThMgr. Roland Solloch, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: ThMgr. Roland Solloch, starosta města
- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 00261718
DIČ: CZ00261718

dále jen „**Objednatel**“

TERMI s.r.o.

se sídlem: Pohraniční stráž 2047, 40747 Varnsdorf
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem- C 13543
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech stavby: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 25032640
DIČ: CZ25032640
dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“



II.

Předmět dodatku

1. Vzhledem k tomu, že:

- (A) Strany uzavřely dne 12. 12. 2019 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Sociální bydlení - Žitavská, Varnsdorf“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele "Stavební úpravy domu č. p. 2764", a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek.
- (B) Strany mají zájem na změně ustanovení Smlouvy týkajícího se ceny Díla a termínu dokončení Díla.

III.

Změny

1. V článku VI. Smlouvy se text, který zní:

*„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě **nejpozději do 106** (pozn. Hodnotící kritérium – doplní účastník) **kalendářních dnů od předání staveniště.**“*

nahrazuje novým zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě **nejpozději do 116** (pozn. Hodnotící kritérium – doplní účastník) **kalendářních dnů od předání staveniště.**“*

2. V článku VII. Smlouvy se text, který zní:

„Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

*6 209 090,- Kč bez DPH
931 364,- Kč DPH
7 140 453,- Kč vč. DPH“*

nahrazuje novým zněním:

„Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

*6 755 816,00,- Kč bez DPH
1 013 372,40,- Kč DPH
7 769 188,40,- Kč vč. DPH“*

3. V článku XX. Smlouvy se Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby nahrazuje novým zněním Přílohy č.1, které zohledňuje změny vyplývající ze Změnového listu č.1, který je nedílnou součástí nové Přílohy č.1.

V dne:

V dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

**Roland
Solloch**

Digitálně podepsal
Roland Solloch
Datum: 2020.05.11
13:07:31 +02'00'