

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5 2019
číslo objednatele: E618-S-1679/2019/BRM, číslo zhotovitele: 19 127 201

na zhotovení záměru projektu a dokumentace pro územní řízení

Název zakázky:
**„Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad
Lužnicí (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1679/2019/BRM

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901 / 5313730008

a

účastníci Společnosti „SP + SEU_České Velenice – Veselí n/L_ZP, DÚR“ založené Smlouvou
o společnosti ze dne 28. 01. 2019

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 6088

bankovní spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, statutárním ředitelem

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Společník 2“

**zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 28. 01. 2019**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **19 127 201**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je:

- Změna názvu Objednatele** - v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 367/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností od 1.1.2020 ke změně názvu organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace na **Správa železnic, státní organizace**. Ostatní údaje sloužící k identifikaci naší organizace zůstávají i po 31. 12. 2019 beze změny;
- změna a rozšíření rozsahu předmětu smlouvy**. Na základě zhotovitelem provedeného prověření a výsledku ekonomického posouzení variantních řešení dle původní zadávací dokumentace doporučil objednatel k dalšímu sledování modifikovanou variantu, která by umožnila v celé délce úseku dosažení rychlosti 120 km/h a tedy modifikaci původně uvažované a v zadávací dokumentaci uvedené varianty „OeSp“. Na základě uvedeného je nutné aktualizovat Záměr projektu na tuto modifikovanou variantu, která se stane podkladem pro rozhodnutí CK MD a následně i pro dopracování dokumentace pro územní řízení (DUR);
- úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se změnou a rozšířením předmětu Díla dle bodu 2. Navržená změna byla kategorizována dle ustanovení § 222, odst. 5 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE]. Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení §222, odst. 9 ZZVZ činí [REDAKCE] původní hodnoty závazku ze Smlouvy;
- změna bankovní záruky** s ohledem na navýšení Ceny za dílo;

V souvislosti s tímto dodatkem se mění příloha č. 4 – Rozpis ceny díla a příloha č. 5 – Harmonogram plnění.

I.

Úprava dílčích plnění je v souladu s § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany

dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-1679/2019/BRM, č. Zhotovitele: 19 127 201 takto:

1) Článek 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-DUR/12/18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP+DUR/10/18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

2) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis ceny díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **51 211 400,- Kč**

slovy: **padesátjednamilionůdvěstějedenácttisícčtyřista korun českých**

5) Článek 4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Ruší se stávající text odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ■■■■ z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 Smlouvy, tj. ■■■■■■

II.

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3, stejně jako Smlouva a všechny předchozí dodatky, podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 3.
3. Zaslání tohoto Dodatku č. 3 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 3 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 3 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 3 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618-S-1679/2019/BRM, číslo Zhotovitele: 19 127 201 ze dne 14. 05. 2019, nedotčených tímto Dodatkem č. 3 se nemění.
6. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři (3) vyhotovení.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je:
Příloha č. 1 tohoto Dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis ceny díla
Příloha č. 2 tohoto Dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne: 10-04-2020

V Praze dne: - 6-04-2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Slaviček
na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti
a Plné moci
SUDOP EU a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti
a Plné moci
SUDOP EU a.s.

Příloha č. 1

(Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1a	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
1b	Aktualizace Záměru projektu dle dod. č. 3, modifikovaná varianta „OeSp“ umožňující v celém úseku dosažení rychlosti 120km/h	■	■	■	■
2	Dokumentace pro územní řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■

4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
5	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
6	Geodetické práce	■	■	■	■
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	■	■	■	■
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	■	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
51 211 400,- Kč	10 754 394,- Kč	61 965 794,- Kč
Z toho		
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa – část a)	██████████	██████████
1. Dílčí etapa – část b)	██████████ ██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
4. Dílčí etapa – 1. část	██████████ ██████████	██████████
4. Dílčí etapa – 2. část	██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
Dokončení díla	██████████ ██████████	██████████
Celkem:	51 211 400,00 Kč	61 965 794,00 Kč

Příloha č. 2

(Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned od účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa – část a)	Do 9,5 měsíců od účinnosti Smlouvy o Dílo	Záměr projektu, návrh tech. řešení a investiční náklady Koncept technického řešení k projednání a odsouhlasení propočtení nákladů stavby v souladu s bodem 5 ZTP	Protokol o provedení díla návrh záměru projektu v digitální formě
1. Dílčí etapa – část b)	Do 15. 4. 2020	Aktualizace ZP dle dod. č. 3, modifikovaná varianta „OeSp“ umožňující v celém úseku dosažení rychlosti 120km/h	Protokol o provedení díla návrh záměru projektu v digitální formě
2. Dílčí etapa	Do 12,5 měsíců od účinnosti Smlouvy o Dílo	Projednání ZP na GR SŽDC a schválení ZP v CK MD Odevzdání kompletního záměru projektu v souladu s bodem 5 ZTP	Protokol o provedení díla Záměr projektu včetně příloh v listinné i digitální formě
3. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od data schválení ZP v CK MD	Předání DUR zpracované na základě provedených průzkumů (bod 1.1.5. ZTP) k připomínkám odborným složkám SŽDC a ČD	Předání zpracovaného technického řešení v digitální formě, po projednání na profesních poradách, projednané s OŘ a dotčenými orgány, k projednání odborným složkám ČD a SŽDC, předávací protokol
4. Dílčí etapa – 1. část	Do 4,5 měsíců od data schválení ZP v CK MD	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA a dále bude postupováno podle bodu 4.14.8. ZTP.	Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě, předávací protokol
4. Dílčí etapa – 2. část	Do 6 měsíců od data schválení ZP v CK MD	Odevzdání kompletního díla DUR	Odevzdání kompletní DUR včetně zpracovaných připomínek odborných složek SŽDC a ČD,
5. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od vydání závěru Zjišťovacího řízení EIA	Na základě závěru Zjišťovacího řízení bude dopracována Dokumentace EIA	Originál Dokumentace EIA v listinné i digitální formě předávací protokol

6. Dílčí etapa	Do 4 měsíců po dokončení procesu EIA	Budou zapracovány požadavky z procesu EIA a podána žádost o ÚR	Protokol o provedení díla, DUR v digitální formě, kopie žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
Dokončení díla	Do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR	Nabytí právní moci ÚR Odevzdání kompletního díla DUR a dalších dokumentů (např. EIA, změny zabezpečení PZZ, SR, ...)	Odevzdání DUR v listinné a digitální formě, ÚR v právní moci a dalších dokumentů. Předávací protokol

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 750697

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f27cbf41-1023-41b0-bf89-5d58eb2fdda9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.05.2020 07:33:02



08a65aa0-2c03-4b4a-b84a-738ecd3e6077