

## **DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo**

č. smlouvy objednatele: 29717012

č. smlouvy zhotovitele: 2017165

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5313520019

(dále jen „Dodatek č. 4“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

### **1. Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

### **2. MO ATELIER s.r.o.**

se sídlem: Praha 2 - Nové Město, Tyršova 1834/11, PSČ 120 00

IČO: 24809233

DIČ: CZ24809233

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: 2 ██████████

zastoupena: Ing. Pavlem Roubalem, jednatelem společnosti

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 176260

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Název akce: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí“

### **Článek I. Preambule**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení Smlouvu o dílo ze dne 18.9.2017, č. smlouvy Objednatele 29717012, č. smlouvy Zhotovitele 2017165, ve znění Dodatku č.1 až Dodatku č.3 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace (dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu) pro akci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí“, včetně zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby, a zajištění veškerých

činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování uvedené projektové dokumentace.

- 1.2. Na základě dodatečných požadavků Objednatele vznesených v rámci připomínkového řízení k DPS se smluvní strany dohodly na nových dílčích pracích na projektové dokumentaci. Tyto práce lze rozdělit do dvou skupin, a to na část Elektro a část Ostatní.

Část Elektro řeší zcela nový požadavek na bezpečnost výpravní budovy v žst Veselí nad Lužnicí. Další dílčí práce části Elektro řeší požadavek na oddělená měření jednotlivých provozů a úpravy v rámci této části dokumentace.

Část Ostatní řeší požadavky na úpravu přístupu do dvou místností a požadavky na úpravy v rámci profesní části Vytápění.

- 1.4 S ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením článku 9.14. Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4, kterým dochází k rozšíření původního předmětu díla, zvýšení celkové Cena díla, a s tím související změně Přílohy č.4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla a Přílohy č.5 Smlouvy – Harmonogram plnění.
- 1.5. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění analogicky ve smyslu s ust. §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## **Článek II. Předmět dodatku**

- 2.1. V souladu s ustanovením odst. 1.2. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění Smlouvy o nové dílčí práce na dokumentaci pro provádění stavby, a to o část Elektro a část Ostatní. Zhotovitel se zavazuje, že dopracovanou dokumentaci předá Objednateli v počtu 6 vyhotovení v tištěné podobě a v počtu jednoho vyhotovení v elektronické podobě ve lhůtách uvedených v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č.4.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že se ruší stávající znění odstavce 3.1. Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

### **3.1. Celková cena předmětu díla**

Cena bez DPH	1.348.000,- Kč
Výše DPH 21%	283.080,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1.631.080,- Kč

#### Rekapitulace:

SoD:	1 050 000,- Kč
D1:	+0,- Kč
D2:	+103 000,- Kč
D3:	+0,-Kč
D4:	+195 000,- Kč

Celková cena: 1 348 000,- Kč bez DPH

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že se ruší stávající znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny díla a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že se ruší stávající znění Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### **Článek III. Závěrečná ujednání**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 4 je sepsán ve **čtyřech (4) vyhotoveních**, přičemž **dvě (2)** vyhotovení obdrží Zhotovitel a **dvě (2)** vyhotovení Objednatel.
- 3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).
- 3.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se ZRS.
- 3.5. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.  
Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

- 3.7. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 4 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 4, spolu s Dodatkem č. 4 v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, že s souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3.9. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:
- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): | Rozpis ceny díla   |
| Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): | Harmonogram plnění |

**Článek IV.**  
**Datum a podpisy účastníků**

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

V Praze dne .....~~22.04.2020~~..

V Praze dne 16.4.2020

.....  
**Ing. Petr Hofmanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Pavel Roubal**  
jednatel společnosti  
MO ATELIER s.r.o.

**Příloha č. 1**  
(Příloha č 4 Smlouvy)

**ROZPIS CENY DÍLA**

<b>Část díla</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Zaměření stávajícího stavu	██████████	██████████	██████████
Projektová příprava	██████████	██████████	██████████
Dokumentace pro SP	██████████	██████████	██████████
Inženýrská činnost k DSP	██████████	██████████	██████████
BOZP ve fázi projektu	██████████	██████████	██████████
Dokumentace pro provádění stavby	██████████	██████████	██████████
Autorský dozor	██████████	██████████	██████████
Dodatečné práce dle Dodatku č. 2	██████████	██████████	██████████
Dodatečné práce dle Dodatku č. 4	██████████	██████████	██████████
<b>Celkem</b>	<b>1 348 000,-</b>	<b>283 080,-</b>	<b>1 631 080,-</b>

**Příloha č. 2**  
(Příloha č. 5 Smlouvy)  
**Harmonogram plnění**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>
<b><u>1. Dílčí etapa</u></b> Zaměření stávajícího stavu, Projektová příprava – geodet, průzkumy, stávající inženýrské sítě, Navrhovaná studie (záměr projektu)	<b>do 2 měsíců</b> od podpisu Smlouvy (18.11.2017); Navrhovaná studie (záměr projektu) včetně ekonomického hodnocení <b>do 7.9.2018</b>
<b><u>2. Dílčí etapa</u></b> Dokumentace pro stavební povolení – DSP, BOZP ve fázi projektu, Projednání a zpracování připomínek objednatele k DSP, Inženýrská činnost k DSP	<b>DSP + BOZP (31.8.2018); zpracování připomínek k DSP, IČ k DSP (15.9.2018)</b>
<b><u>3. Dílčí etapa</u></b> Dokumentace pro provádění stavby - DPS	<b>do 30.11.2018</b>
<b><u>3a. Dílčí etapa</u></b> Dokumentace dle Dodatku č. 4	<b>do 30.4.2020</b> v elektronické podobě; v tištěné podobě <b>do 3 dnů</b> od odsouhlasení elektronické podoby ze strany Objednatele
<b><u>4. Dílčí etapa</u></b> Autorský dozor projektanta při realizaci stavby	<b>12 měsíců</b> (předpoklad 9/2020 – 9/2021)
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b>předpoklad do 30. 09. 2021</b> (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 750604

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 74fe8513-6fc5-4f76-bae4-5ad747d1d3c3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.05.2020 07:22:11



7e92c17b-1e14-401e-8cbb-9d8538313206