

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

(dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3


Smluvní strany

1.1 Objednatel

Středočeský kraj
sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 708 91 095
DIČ: CZ70891095
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, náměstkem hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 4440009090/6000
(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 - Smíchov
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: 
číslo účtu:
Zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.
(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“:

1. Smluvní strany mění Článek 4 Termín provedení díla bod 2, který bude nově znít takto:

Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla specifikované v čl. 1 této Smlouvy a v jejích Dodatcích č. 1 a č. 2, nejpozději v dále uvedených termínech:

ČINNOSTI:	LHŮTA:
<i>A.1 Hydraulická analýza navrhovaného vodovodního systému</i>	<i>do 3 měsíců od podpisu Smlouvy</i>
<i>A.2. Předprojektová příprava – zajištění vstupních podkladů, EIA</i>	<i>do 8 měsíců od uzavření smluv s vlastníky pozemků</i>
<i>A.3 Polohopisné a výškopisné zaměření</i>	<i>do 4 měsíců od uzavření smluv s vlastníky pozemků</i>
<i>B.1 Projekt DUR – koncept</i>	<i>do 10 měsíců od podpisu Smlouvy</i>
<i>B.2 Projekt DUR – čistopis</i>	<i>do 10 měsíců od uzavření smluv s vlastníky pozemků</i>
<i>C.1 Uzavření smluv s vlastníky pozemků</i>	<i>do 4 měsíců od ustanovení investora stavby „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3</i>
<i>C.2 IČ – DUR</i>	<i>do 10 měsíců od uzavření smluv s vlastníky pozemků</i>

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- Tento dodatek Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
- Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- K podpisu tohoto dodatku Smlouvy za objednatele byl pověřen Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství, usnesením Rady Středočeského kraje č. 008-17/2020/RK ze dne 27. 4. 2020.
- Tento dodatek Smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady Středočeského kraje č. 026-28/2018/RK ze dne 24.9.2018, dále č. 005-18/2019/RK ze dne 27.5.2019, dále č. 009-31/2019RK ze dne 10.10.2019 a dále č. 008-17/2020/RK ze dne 27. 4. 2020 a v případě tohoto právního úkonu Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona č. 129/2000 Sb. nezbytné k jeho platnosti.
- Změna Smlouvy sjednaná tímto dodatkem nepředstavuje vznik podstatné změny závazku dle § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., jelikož potřeba změny byla vyvolána okolnostmi, které veřejný zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

8. Důvodem změny jednotlivých lhůt plnění díla je skutečnost, že dosud není oficiálně ustanoven investor díla Vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3 a není možné tak zajistit smlouvy o služebnosti ani smlouvy o smlouvách budoucích o služebnosti s vlastníky dotčených pozemků. Potřeba úpravy termínů plnění je tedy nezbytná pro naplnění účelu veřejné zakázky, změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, úprava termínů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cena plnění zůstává nezměněna.

V Praze, dne 15.5. 2020

Za objednatele



Ing. Miloš Petera
náměstek hejtmanky pro oblast
životního prostředí a zemědělství

30. 04. 2020

V Praze, dne2020

Za zhotovitele



Ing. Jan Cihlár
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.