


DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586

Bankovní spojení: 


Číslo účtu: 


(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: ALGON, a.s.
Se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha
IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Jednající: Petrem Študlarem, předsedou představenstva
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 05.08.2019 na stavební práce s názvem

„Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2019 smlouvu o dílo č. SML/1181/2019/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č.1 ze dne 09.12.2019, dodatkem č.2 ze dne 20.2.2020, dodatkem č. 3 ze dne 3.4.2020 a dodatkem č. 4 ze dne 4.5.2020. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo dále mění tak, jak je níže uvedeno.

- Po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 k ní smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech č. 29 a 30, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo o 274 861,22 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 134 797 113,24 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

III.

- Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 316/9RM/2020 ze dne 13.05.2020.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 29 a 30.
- Zvýšení ceny díla dle Změnových listů č. 1 a č. 2b jenž je zahrnuto ve zvýšení dle čl. II. odst. 2 tohoto dodatku, nastalo v souladu s ustanovením § 2594 odst. 3 OZ a bylo předmětem prohlášení objednatele ze dne 06.11.2019.

V Sokolově dne

V Praze dne

Renata Oulehlová
starostka města

Petr Študlar
předseda představenstva

.....
Objednatel

....
Zhotovitel

| | | | | |
|--|--------------|--|----|--|
| ZMĚNOVÝ LIST - Oprava izolace výměňkové stanice | číslo změny | | 29 | |
| | Objednatel | Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 | | |
| | Projekt | Novostavba pobyťového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově | | |
| | Datum vydání | 10.3.2020 | | |
| | Vystavil | ALGON, a.s. | | |
| Celková cena bez DPH | | 182 392,78 Kč | | |

| | | | | |
|---|--------------------------------|------------|---------|------------------|
| 1 | Změnu vyžaduje (označte "x") : | | | |
| | Objednatel | Zhotovitel | TDI/TDS | Jiné X |

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 2 | Důvod změny (označte "x") : | | | |
| | Snížení ceny | Optimalizace projektu | Požadavek úřadů | Jiné X |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 3 | Popis změny : | | | |
| | Oprava hydroizolace vnější části výměňkové stanice, doplnění výkazu výměř v rozpočťové části Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům včetně dojezdu výtahových šachet. | | | |

| | | | | |
|---|-------------------------------|--|-----------|--|
| 4 | Vliv na související profese : | | NE | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------|--|
| 5 | Vliv na harmonogram stavby : | | NE | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------|--|------------|--|
| 6 | Vliv na cenu stavby : | | ANO | |
| | | | | |

| | | | |
|---|-------------------------|----------|----------|
| 7 | Stanovisko objednatel : | Datum : | Podpis : |
| | | 6.5.2020 | |

| | | | |
|---|----------------------|----------|----------|
| 8 | Stanovisko TDI/TDS : | Datum : | Podpis : |
| | | 6.5.2020 | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|----------|----------|
| 9 | Stanovisko - generální projektant : | Datum : | Podpis : |
| | | 6.5.2020 | |

| | | | |
|----|-------------------------|----------|----------|
| 10 | Stanovisko zhotovitel : | Datum : | Podpis : |
| | | 6.5.2020 | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 11 | Přílohy : | | |
| | Ocenění ke změně č. 19 D.1.1.b.16 Pohledy, TZ | | |

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.5

| SOD | | | | | | | | SKUTEČNOST | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|--|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------|-------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | rozdíl | pozn. |
| Název projektu: Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově | | | | | | | | ZMĚNOVÝ LIST - Oprava izolace výměňkové stanice | | | | | | | | | |
| Ocenění ke změně č. 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | 711 | izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | D | 711 | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | | |
| 222 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním | m2 | 1 688,550 | | | 612131101 | | | izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | m2 | 1 718,030 | | | 216,38 | |
| | | | *skladba 2 | | | | | | | | *skladba 11 | | | | | | |
| | | | 192,55 | | | | | | | | 275,2 | | 82,65 | | | | |
| | | | *skladba 11 | | | | | | | | *skladba 11 | | | | | | |
| | | | 132,07 | | | | | | | | 148,02 | | 15,95 | | | | |
| | | | *skladba 12 | | | | | | | | *skladba 12 | | | | | | |
| | | | 69,12 | | | | | | | | 69,12 | | 69,12 | | | | |
| 223 | M | 111631500 | lak asfaltový penetrační | t | 0,507 | | | 111631500 | | | lak asfaltový penetrační | t | 0,515 | | | 376,90 | |
| | | | lak asfaltový penetrační | | | | | | | | lak asfaltový penetrační | | | | | | |
| | | | 1688,55*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | 2042,65*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství | | | | | | |
| 224 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP | m2 | 2 342,400 | | | 711141559 | | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP | m2 | 2 371,250 | | | 2 177,03 | |
| | | | *skladba 2 | | | | | | | | *skladba 2 + (stáv.VS +2x82,65 m2) | | | | | | |
| | | | 192,55 | | | | | | | | 275,2 | | 192,550 | | | | |
| 225 | M | 628361090 | pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou minerální posyp | m2 | 1 605,370 | | | 628361090 | | | pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou minerální posyp | m2 | 1 958,841 | | | 34 155,91 | |
| | | | *skladba 2 | | | | | | | | *skladba 2 | | | | | | |
| | | | 192,55 | | | | | | | | 275,2 | | 82,65 | | | | |
| | | | *skladba 1 | | | | | | | | *skladba 11 | | | | | | |
| | | | 132,7 | | | | | | | | 148,02 | | 15,32 | | | | |
| 226 | M | 628522540 | pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrný posyp | m2 | 737,030 | | | 628522540 | | | pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrný posyp | m2 | 768,097 | | | 3 773,96 | |
| | | | *parotěsná zábrana nad kuchyní (m 2.50 - m 2.55) | | | | | | | | *parotěsná zábrana nad kuchyní | | | | | | |
| | | | 69,12 | | | | | | | | 69,12 | | 69,12 | | | | |
| 227 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 352,675 | | | 227 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 495,430 | | | 2 285,50 | |
| | | | 1688,55*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství | | | | | | | | 2042,65*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství | | | | | | |
| 228 | M | 111631500 | lak asfaltový penetrační | t | 0,123 | | | 111631500 | | | lak asfaltový penetrační | t | 0,149 | | | 1 148,73 | |
| 229 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 352,675 | | | 229 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 495,430 | | | 12 349,74 | |
| | | | | | | | | | | | *skladba 26 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | výměníková stanice - osa 11 | | 62,500 | | | | |
| | | | | | | | | | | | dojezd výtahu | | 26,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | oprava vnější části výměníku | | 54,260 | | | | |
| 226 | M | 628522540 | pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrný posyp | m2 | 1 605,370 | | | 628522540 | | | pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrný posyp | m2 | 2 010,350 | | | 39 133,17 | |

| | | | | |
|------------------------|--------------|--|----|--|
| ZMĚNOVÝ LIST - Drenáže | číslo změny | | 30 | |
| | Objednatel | Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 | | |
| | Projekt | Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově | | |
| | Datum vydání | 3.5.2020 | | |
| | Vystavil | ALGON, a.s. | | |
| Celková cena bez DPH | | 92 468,44 Kč | | |

| | | | | |
|---|--------------------------------|------------|---------|------------------|
| 1 | Změnu vyžaduje (označte "x") : | | | |
| | Objednatel | Zhotovitel | TDI/TDS | Jiné X |

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|------|
| 2 | Důvod změny (označte "x") : | | | |
| | Snížení ceny | Optimalizace projektu X | Požadavek úřadů | Jiné |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 3 | Popis změny : | | | |
| | Realizace drenážního potrubí v úrovni základové spáry vč. ŽB revizní šachty, v místě stávajícího objektu výměníku, atria a u opěrné stěny směrem k objektu Mateřídouška. | | | |

| | | | | |
|---|-------------------------------|--|----|--|
| 4 | Vliv na související profese : | | NE | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|------------------------------|--|----|--|
| 5 | Vliv na harmonogram stavby : | | NE | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------|--|-----|--|
| 6 | Vliv na cenu stavby : | | ANO | |
| | | | | |

| | | | |
|---|-------------------------|----------|----------|
| 7 | Stanovisko objednatel : | Datum : | Podpis : |
| | | 6.5.2020 | |

| | | | |
|---|----------------------|----------|----------|
| 8 | Stanovisko TDI/TDS : | Datum : | Podpis : |
| | | 6.5.2020 | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|----------|----------|
| 9 | Stanovisko - generální projektant : | Datum : | Podpis : |
| | | 6.5.2020 | |

| | | | |
|----|-------------------------|----------|----------|
| 10 | Stanovisko zhotovitel : | Datum : | Podpis : |
| | | 6.5.2020 | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 11 | Přílohy : | | |
| | Ocenění ke změně č. 20 RDS kanalizace ze dne 06.05.20 | | |

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.5

