

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 10. 2019

Objednatel:

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Hudcova 424/56b, 621 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A XXIV, vložka 645

IČ: 00001490

DIČ: CZ00001490

zastoupený Ing. Tomášem Hruškou, ředitelem

bankovní spojení: 11207621/0100, Komerční banka, a.s.

*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní firma: **HAKU spol. s r. o.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, C 3266

sídlo: Prosetín 68, 539 76 Prosetín

statutární zástupce: Tomáš Kučera

zmocněný zástupce:

IČ: 48150258

DIČ: CZ48150258

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 213706082/0300

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Jan Voráč, Martin Klouček

*dále jen **zhotovitel***

Objednatel a zhotovitel společně též „**strany**“, samostatně i jako „**strana**“,

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku dodatek ke smlouvě o dílo

I. Účel dodatku

- 1.1 V průběhu realizace díla došlo ke změně rozsahu předmětu díla a k navýšení ceny dle bodu 2.1
- 1.2 Dne 31.10.2019 spolu strany uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení díla – Vestavba zkušebních komor, s termínem ukončení předmětu díla do 200 kalendářních dnů ode dne předání staveniště – tedy do 20.5.2020.
- 1.3 Jelikož nastaly okolnosti s celosvětovým výskytem nemoci COVID 19, a tyto přispěly k nemožnosti kontinuálního plnění díla, dochází k využití ustanovení článku XIII. Vyšší moc, bod 13.3, tak se strany dohodly na změně dle bodu 2.2

II. Změna smlouvy

- 2.1 Cena díla se zvyšuje na základě změnového listu ZL-1 o 259 254,72 Kč na konečných 8 287 507,08 Kč bez DPH
- 2.2 Termín ukončení předmětu plnění se stanovuje na 12. 6. 2020
- 2.3 Všechna ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti.

**III.
Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.2 Tento dodatek SoD je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá strana obdrží jeden stejnopis.

V Prosetíně dne 15.5.2020

V Brně dne 15.5.2020

**Jitka
Vodrážková** Digitálně podepsal
Jitka Vodrážková
Datum: 2020.05.15
12:28:18 +02'00'

**Ing. Tomáš
Hruška** Zhotovitel
Digitálně podepsal Ing. Tomáš
Hruška
DN: c=CZ, o=Strojírenský zkušební
ústav, s.p. [IČ 00001490],
cn=Ing. Tomáš Hruška,
serialNumber=
Datum: 2020.05.15 14:28:32
+02'00'

Objednatel

Přílohy: Změnový list ZL-1 včetně dílčích rozpočtů

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: ZL-1
Objednatel	Strojírenský zkušební ústav, s.p. Hudcova 424/56b Medlánky 621 00 Brno	
Zhotovitel:	HAKU spol. s r.o. Prosetín 68 539 76 Prosetín	
Změnový list vystavil:	[REDAKOVANÉ]	
Datum:	11. 5. 2020	
<p><u>Změna 1.1</u></p> <p>Předmět změny: Odvodňovací šterbinové nerezové žlaby Z/03.</p> <p>Méněpráce: - 25 134,65,- Kč bez DPH</p> <p><i>Popis a zdůvodnění změny:</i></p> <p>V souvislosti se změnou strojní technologie není účelné provádět nerezový šterbinový žlab v celém projektovaném rozsahu. Žlabu bude provedeno o 5,00 bm méně.</p> <p><u>Změna 1.2</u></p> <p>Předmět změny: Sokl z betonových tvárnic ze ztraceného bednění v = 500 mm.</p> <p>Méněpráce : - 6 738,65,- Kč bez DPH</p> <p><i>Popis a zdůvodnění změny:</i></p> <p>Sokl z betonových tvárnic ze ztraceného bednění v místnosti č. 03 umístěný u vnitřní stěny nemá pro budoucí provoz žádný účel, navíc ubírá podlahovou plochu potřebnou pro strojně-technologická zařízení. Sokl v tomto místě nebude realizován.</p> <p><u>Změna 1.3</u></p> <p>Předmět změny: Okna pásová čtyřdílná, sklápěcí PL/05.</p> <p>Méněpráce : - 5 580,- Kč bez DPH</p> <p><i>Popis a zdůvodnění změny:</i></p> <p>V projektové dokumentaci jsou všechna čtyři okenní křídla pásového okna sklápěcí. Dle požadavku objednatele je pro budoucí provoz dostačující, aby bylo sklápěcí jen jedno okno, ostatní okna stačí fix. Rozdíl ceny změny otvírání bude odečten. Ostatní projektovou dokumentací navržené technické parametry budou zachovány.</p> <p><u>Změna 1.4</u></p> <p>Předmět změny: Požadavek investora, práce nutné k dokončení, neuvedené v ZDS - úpravy povrchů – vnitřní/vnější.</p> <p>Vícepráce: + 241 748,02,- Kč bez DPH</p> <p><i>Popis a zdůvodnění změny:</i></p> <p>Na základě požadavku investora byly provedeny povrchové úpravy svislých konstrukcí (vnitřní/vnější), nad rámec množství uvedeném v ZDS.</p>		

Změna 1.5

Předmět změny: Dodávka a montáž klimatizačních jednotek.

Vícepráce: + 54 960,- Kč bez DPH

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora byly dodány dva komplety klimatizačních jednotek pro místnosti č.06 a č. 07. Dodávka a montáž nebyla součástí ZDS.

Změna 1.6

Předmět změny: Změna termínu dokončení díla.

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem ke skutečnosti, že vláda České republiky dne 12.3.2020 svým usnesením vyhlásila nouzový stav, který je neustále doplňován o další přijetí krizových opatření v souvislosti se šířením koronaviru a tím nemoci COVID 19, byly zdrženy dodávky výrobků původem z Itálie (sekční a chladírenská vrata) a tím došlo ke zpoždění provádění díla .

Nový termín dokončení díla byl dohodnut na 12. 6. 2020

Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: 37 453,30,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 296 708,02,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 259 254,72,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 12.6.2020

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za objednatele:



Datum: 13. 5. 2020

Za autorský dozor:



Datum: 13. 5. 2020

Za zhotovitele:



Datum: 13. 5. 2020

Za technický dozor investora:





Datum: 13. 5. 2020

Položkový rozpočet : Změna 1.1 - Méněpráce - odvodňovací štěrbinové nerezové žlaby

S:	SZÚ - vestavba zkušebních komor
O:	Strojírenský zkušební ústav s.p., Brno, Hudcova 56b
Z:	HAKU spol. s r.o., Prosetín 68, 539 76, Prosetín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž	DPH	cena s	hmotnost	hmotnost
Díl:	59	Komunikace				25 134,65						25 134,65		1,2693
40	597121211RT2	Montáž odvod.mikroštěrbinových trub -trouba dl. 1 m, včetně trouby bez vnitřního spádu 220/260/1000	kus	5,00000	1 699,00	8 495,00	0,00	0,00	0,00	8 495,00	0,00	8 495,00	0,24664	1,2332
41	552319055R	APR2-1101 Průmyslový štěrbinový žlab AISI304, nerez	kus	5,00000	3 327,93	16 639,65	3 327,93	16 639,65	0,00	0,00	0,00	16 639,65	0,00722	0,0361



		celkem bez Dph				25 134,65								
--	--	-----------------------	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--



Položkový rozpočet : Změna 1.2 - Měněpráce - Sokl z betonových tvárnic

S:	SZÚ - vestavba zkušebních komor
O:	Strojírenský zkušební ústav s.p., Brno, Hudcova 56b
Z:	HAKU spol. s r.o., Prosetín 68, 539 76, Prosetín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž	DPH	cena s	hmotnost	hmotnost
Díl:	27	Základy, zvláštní zakládání				0,00		0,00		0,00		5 730,98		1,2288
10	274272130RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm, výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	4,82000	1 189,00	5 730,98	741,65	3 574,75	447,35	2 156,23	0,00	5 730,98	0,24664	1,1888
11	274361315R0	Výztuž základ. zdí nad 12mm, ocel BSt 500 S roxor	t	0,04600	21 905,80	1 007,67	19 436,75	777,43	2 470,00	98,80	0,00	876,23	547,645	0,04
		celkem bez Dph				6 738,65								



Položkový rozpočet : Změna 1.3 - Méněpráce - Okna pásová 4-dílná

S:	SZÚ - vestavba zkušebních komor
O:	Strojírenský zkušební ústav s.p., Brno, Hudcova 56b
Z:	HAKU spol. s r.o., Prosetín 68, 539 76, Prosetín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž	DPH	cena s	hmotnost	hmotnost
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00		0,00		0,00		5 580,00		0,008
86	766622234R00	Okna komplet.otvíravá do rámu, 2kříd.do 2,10 m2 ODPOČET ZPŮSOBU OTEVÍRÁNÍ	ks	9,00000	620,00	5 580,00	551,11	4 960,00	68,88	620,00	0,00	5 580,00	0,24664	0,008
celkem bez Dph						5 580,00								



Položkový rozpočet : Změna 1.5 - vícepráce - dodávka a montáž klimatizačních jednotek

S:	SZÚ - vestavba zkušebních komor
O:	Strojírenský zkušební ústav s.p., Brno, Hudcova 56b
Z:	HAKU spol. s r.o., Prosetín 68, 539 76, Prosetín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	4	Klimatizace, vzduchotechnika				54 960,00		33 000,00		24 960,00		0,00		0,063
1	4291725112R	Klimatizace nástěnná Standard Econo E12EM	sada	2,00000	27 480,00	54 960,00	16 500,00	33 000,00	12 480,00	24 960,00	0,00	0,00	0,0415	0,063
celkem bez Dph						54 960,00								

