

# DODATEK č.1

## ke SMLouvĚ O DíLO

**Turnov, Jiráskova ul. – havarijní oprava kanalizace**

### ČL. I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel :** Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené předsedou Rady sdružení VHS Turnov Ing. Milanem Hejdukem, A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Dobrovolný svazek, registrovaný u Krajského úřadu Libereckého kraje

telefon / fax :

e-mail :

bankovní spojení : KB, a.s. Turnov

č.ú. :

IČO : 49295934

DIČ : CZ49295934

Zástupce pro věci technické:

*Andrea Blimová – investiční technik, tel.*

Smluvně je oprávněn za objednatele jednat:

*Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení*

TDI:

*Jiří Vocásek, tel.*

**Zhotovitel :** ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r. o., Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

provozovna : Nudvojovice 2103, Turnov 511 01

telefon / fax :

email :

bankovní spojení : Komerční banka a.s.

č.ú. :

IČO : 287 76 976

DIČ : CZ 287 76 976

OR : vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745

Zástupce pro věci technické: Petr Zikuda, tel

Ing. Daniel Marek, vedoucí výroby ,

Smluvně je oprávněn za zhotovitele jednat:

*Petr Zikuda – jednatel firmy*

## PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku jsou více a méně práce, související s předmětem plnění a nezbytné pro provedení díla, dále rozšíření předmětu plnění. Uzavření dodatku má vliv na celkovou cenu díla a termín plnění.

Uzavřením dodatku č. 1 se mění následující články takto:

### ČL. II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je realizace stavby „Turnov, Jiráskova ul. – havarijní oprava kanalizace“.

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace ve stupni DPS, č. zak. 02216-350 z 04/16, zpracované firmou VIS Hradec Králové spol. s r.o. a zadávacích podmínek výzvy v rozsahu dle výkazu výměr.

Bilance méně a více prací ze základní smlouvy o dílo – jedná se zejména o změnu materiálu litinového potrubí PUR – TOP spoj, na standardní materiál litinového potrubí spoj BLS. Dále o vyvolanou obnovu kolny, která byla umístěna na opravované kanalizaci.

Předmět plnění je dále rozšířen na základě provedené kamerové prohlídky o opravu stávající kanalizace v prostoru Děkanství.

### ČL. III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky zhotovitele č. 392/2016. Tato cena zahrnuje veškeré náklady potřebné ke kompletnímu provedení díla dle předložené PD a zadání a je platná po celou dobu realizace díla.

<b>Základní cena</b>	<b>989 853,- Kč</b>
<b>Bilance více a méně prací</b>	<b>0,- Kč</b>
<b>Čerpání rezervy</b>	<b>- 50 000,- Kč</b>
<b>Rozšíření předmětu plnění</b>	<b>193 771,- Kč</b>
<b>Cena díla dle dodatku č.1</b>	<b>1 133 624,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>238 061,04 Kč</b>
<b>Cena s DPH celkem</b>	<b>1 371 685,04 Kč</b>

Vypočtená částka neobsahuje DPH. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel.

Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí smlouvy. V základní ceně díla byla započtená rezerva 50.000,- Kč, která byla použita na čerpání části rozšíření předmětu plnění.

Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací v cenové nabídce č.392/2016, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a

požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou s přihlédnutím k normativní základně URS, max. ale do její výše 80%.

#### **ČL. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

Předání staveniště:	do 15.11.2016
Očekávané zahájení stavby:	22.11.2016
Předání dokončené stavby:	(původní termín 31.12.2016), <b>max. do 31.5.2017</b>
Doba provádění rozšíření předmětu plnění:	<b>max. 4 týdny</b>

Termín plnění u bodu předání dokončené stavby byl posunut z důvodu rozšíření předmětu plnění a s ohledem na vhodné klimatické podmínky.

#### **ČL. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Není-li touto smlouvou a následným dodatkem stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Za zhotovitele :

Za objednatele :

*Petr Zikuda - jednatel*

*Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení*

*V Turnově dne: 20.12.2016*

*V Turnově dne: 20.12.2016*

