

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Odpovědný útvar: Odbor školství
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800
[REDAKCE]



dále jen „objednatel“

a

POZIMOS a.s.

se sídlem K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
zastoupená Ing. [REDAKCE] [REDAKCE], předseda představenstva
zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE]
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
IČO: 00147389
DIČ: CZ00147389
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2
[REDAKCE]

dále jen „prodávající“

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke KUPNÍ SMLouvě

Č. 200 190 155 ze dne 27. 11. 2019, uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci

"Vybudování učeben řemeslných oborů" část 2: Dodávky vybavení učeben

číslo smlouvy objednatele: 2000190155/1
číslo smlouvy prodávajícího: I 4/2019/820/1
číslo veřejné zakázky: N006/19/V00025680

I. PREAMBULE:

Smluvní strany uzavřely dne 27.11. 2019 smlouvu o dílo na akci "Vybudování učeben řemeslných oborů" část 2: Dodávky vybavení učeben, na základních školách ve Zlíně.

Kupní smlouva je rozdělena na dílčí celky, a to dodávky vybavení učeben do:

- Základní škola Komenského II Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567, Zlín 761 63
- Základní škola Zlín, Slovanská 3076, Zlín 760 01
- Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, Zlín 760 01.

V průběhu realizace vznikl požadavek na prodloužení termínu plnění na více dodávky a méně dodávky, což má za následek změnu termínu plnění.

Více dodávky a méně dodávky tvoří převážně:

- modifikace rozměrů a způsob provedení některých kusů nábytku s ohledem na funkčnost a efektivní využití uživatelem - základní školou a žáky
- doplnění VZT potrubí pro odsávání digestoří vně učeben včetně zakrytování

- doplnění skříněk, polic, lišt, obkladů z laminovaných desek, které nebyly specifikovány v zadávacích dokumentaci, ale je nutné je doplnit z bezpečnostních a ochranných důvodů a efektivnějšího využití prostoru
 - dodávka spotřebiče – lednice pro učebnu kuchyňky, která nebyla specifikována v zadávací dokumentaci
 - záměna stojanové vrtačky s napětím 400 V za vrtačku s napětím 230 V s ohledem na možnosti připojení k existujícím elektrickým rozvodům s napětím 230 V
- Více dodávky a méně dodávky jsou podrobně specifikovány v přílohách více dodávek a méně dodávek, změnových listech k jednotlivým základním školám, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dále vznikl požadavek na prodloužení termínu ukončení plnění v návaznosti na schválení dodatku č. 1 ke kupní smlouvě v Radě města Zlína a souvisejících legislativních úkonů.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke kupní smlouvě.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1) Článek I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné dodávky (více dodávky) a současně zužuje o dodávky, které nebudou provedeny (méně dodávky), jejichž soupis je přílohou tohoto dodatku č. 1.

2) Článek III. Doba a místo plnění se mění v části odst. č. 1 doba plnění:

Předmět koupě byl zahájen na základě výzvy objednatele s ke dni 10.2.2020 s ukončením do 3 měsíců od výzvy, tedy nejpozději do 10.5.2020.

S ohledem na schválení uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě v Radě města Zlína a souvisejících legislativních úkonů bude termín ukončení plnění dodávek nejpozději ke dni **25.5.2020**

3) Článek V. Cena za dodávky, odst. 2 se mění v části:

- Základní škola Zlín, Slovenská 3076, Zlín 760 01 (3. ZŠ)	481 426,33 Kč vč. DPH
více dodávky:	13 733,50 Kč vč. DPH
méně dodávky:	- 13 335,41 Kč vč. DPH
- Základní škola Komenského II Zlín, Havlíčkovo nábř.. 2567, Zlín 761 63 (5. ZŠ)	1 018 763 13 Kč vč. DPH
více dodávky:	19 844,00 Kč vč. DPH
méně dodávky:	- 36 971,55 Kč vč. DPH
- Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, Zlín 760 01 (9. ZŠ)	356 849,57 Kč vč. DPH
více dodávky:	24 039,07 Kč vč. DPH

cena celkem 1 540 784,00 Kč bez DPH
DPH 323 564,64 Kč
Cena celkem 1 864 348,64 Kč vč. DPH

Rekapitulace ceny	
Cena dle SOD	1 857 039,03 Kč vč. DPH
Více dodávky celkem	57 616,57 Kč vč. DPH
Méně dodávky celkem	- 50 306,96 Kč vč. DPH
Rozdíl	7 309,61 Kč vč. DPH
Nová cena celkem	1 864 348,64 Kč vč. DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost

zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
6. Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
příloha č. 1
změnový list č. 1, 2, 3 včetně souhrnu změnových listů
oceněný výkaz výměr více dodávek a méně dodávek

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 21. 1. 2019, č. j.42/2R/2019, RO č. 02/19/T7
8. 1. 2020, č.j. 15/1R/2020, RO č.01/20/T22

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 12.8. 2019, č. j. 72/16R/2019

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 4.11.2019, č. j. 48/22R/2019

Schválení uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 4.5.2020, č. j. 49/9R/2020

Ve Zlíně dne 13-05-2023

objednatel
statutární město Zlín

Bc. Kateřina Francová,
náměstkyně primátora



Ve Zlíně dne ...

zhotovitel
Pozimos a.s.

Vybudování učeben řemeslných oborů – vybavení učeben,

Souhrn změnových listů ZL 1, ZL2, ZL3 k uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě

Rekapitulace nákladů k celkové ceně smlouvy o dílo:

Popis položek	Kč (s DPH)
Dílčí cena dle kupní smlouvy - ZŠ Slovenská	481 426,33
Více dodávky celkem (VCD)	13 733,50
Méně dodávky celkem (MND)	- 13 335,41
Rozdíl	398,09
Nová dílčí cena - ZŠ Slovenská	481 824,42

Popis položek	Kč (s DPH)
Dílčí cena dle kupní smlouvy - ZŠ Havlíčkovovo nábřeží 2567	1 018 763,13
Více dodávky celkem	19 844,00
Méně dodávky celkem	- 36 971,55
Rozdíl	-17 127,55
Nová dílčí cena - ZŠ Havlíčkovovo nábřeží 2567	1 001 635,58

Popis položek	Kč (s DPH)
Dílčí cena dle kupní smlouvy - ZŠ Štefánikova 2514	356 849,57
Více dodávky celkem	24 039,07
Nová dílčí cena - ZŠ Štefánikova 2514	380 888,64

Původní cena celkem dle KSD	1 857 039,03
Více dodávky celkem	57 616,57
Méně dodávky celkem	-50 306,96
Rozdíl celkem	7 309,61
Nová kupní cena celkem	1 864 348,64

změny dle závazku dle zákona 134/2016 Sb dle § 222 ods. 4 do 15%	Součet hodnot cena vč. DPH
ZŠ Slovenská více dodávky	13 733,50 Kč
ZŠ Slovenská méně dodávky	13 335,41 Kč
ZŠ Havlíčkovovo nábřeží více dodávky	19 844,00 Kč
ZŠ Havlíčkovovo nábřeží méně	36 971,55 Kč
ZŠ Štefánikova více dodávky	24 039,07 Kč
Dle dodatku č.1 Součet celkem VCD+MND	107 923,53 Kč
Dle dodatku č.1 Součet celkem VCD+MND dle § 222 ods. 4 je 5,8116 % zaokrouhлено 5,81%	107 924,00 Kč

Datum:

27.01.2020

Zhotovitel

Datum:


27.4.2020

TDS akce

Stanovisko objednatele díla:

Tyto změny budou předloženy ke schválení do Rady města Zlína.

Datum:
27 -04- 2020


zástupce objednatele ve věcech technických

Přílohy:

Změnový list ZL 1, ZL2, ZL3

Název akce

Vybudování učeben řemeslných oborů – vybavení učeben

Základní škola Slovenská 3076, Zlín

Změnový list č. ZL1

1. Zpracovatel změnového listu: POZIMOS a.s.

Ing. Karel Kučný, zástupce ve věcech technických

Marcela Frýdlová, zástupce ve věcech technických, OŠ MMZ

2. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Předmětem jsou **dodatečné dodávky**, které jsou nezbytné pro provedení a zlepšení funkčnosti původních dodávek.

2.1. Jedná se o následující dodatečné – vícedodávky (VCD):

2.1.1. Nově navržené otevřené policové dolní skříňky pod tabulí, navržené dle požadavku uživatele - základní školy s menší hloubkou s ohledem na dosažitelnost tabule. Záměna za jiné původně navržené skříňky v sestavě kuchyňské linky, které jsou odpočítané v méně dodávkách.

2.1.2. Nově navržená skříňka s dvířky, navržená dle požadavku uživatele - základní školy – jedná se o zakrytování rozvodu vody pod nástěnným ohříváčem vody s estetických a bezpečnostních důvodů – nebylo součástí zadávací dokumentace

2.1.3. Nově navržené trasy VZT potrubí od digestoří vně objektu, včetně venkovní krycí mřížky, včetně vnitřního zakrytování potrubí z estetických a bezpečnostních důvodů laminovanou deskou, jako součást sestavy horních skříněk kuchyňské linky - nebylo součástí zadávací dokumentace. Původní řešení recirkulace přečištěného vzduchu přes uhlíkové filtry zpět do místnosti se jeví jako méně vhodné s ohledem na zdraví žáků

2.1.4. Bukový práh v místě vstupních dveří do učebny (nahrazení poškozeného stávajícího) - nebylo součástí zadávací dokumentace

2.2. Předmětem změnového listu jsou dodávky související s vyvolanými změnami v průběhu realizace, které se nebudou realizovat tzn. méně dodávky (MND):

2.2.1. Odpočet dolních skříní B1 1ks, B5 1ks, které byly navržené v původní sestavě kuchyňské linky pod tabulí s nevyhovující hloubkou, záměna za policové otevřené, připočítané ve více dodávkách, požadavek uživatele - základní školy.

2.2.2. Odpočet WIFI routeru, nebude dodán. V době zadání veřejné soutěže, byla přiznána ZŠ podpora jiného projektu Infrastruktura do škol, součástí jerealizace konektivity pro celou školu. Z tohoto důvodu byly do učebny v předstihu přivedeny slaboproudé kabelové rozvody, které se v rámci nového projektu a kompatibility napojí do nově dodaných zařízení v rámci podporované konektivity školy.

3. Podklady k návrhu změny:

3.1. Cenová nabídka – smluvní rozpočet – více dodávek a méně dodávek

3.2. Návrhy změn projednané na KD stavby

4. Stanovisko dodavatele:

4.1. Vliv změny na předmět plnění

Výše uvedené změny dodávek, s ohledem na znění smlouvy a soutěžní rozpočet upravují předmět dílaspecifikovaný v rámci veřejné zakázky na dodávku vybavení učebny.

Cenové vyčíslení změn včetně DPH

Učebna kuchyňky více dodávky

13 733,50 Kč vč. DPH

Úpravou dochází ke zvýšení dílčí ceny díla viz rekapitulace nákladů

Rekapitulace nákladů


Popis položek	Kč (s DPH)
Dílčí cena dle kupní smlouvy - ZŠ Slovenská	481 426,33
Více dodávky celkem	13 733,50
Méně dodávky celkem	- 13 335,41
Rozdíl	398,09
Nová dílčí cena - ZŠ Slovenská	481 824,42
Nová dílčí cena - ZŠ Slovenská zaokrouhleno	481 824,00

Datum:

27 -04- 2020



zpracovatel ZL



zpracovatel ZL

5. Stanovisko generálního projektanta:

Změny jsou navrženy dle požadavků a potřeb uživatele – základní školy s ohledem na efektivní využití, bezpečnost a zdraví žáků, GP změny dodávek doporučuje k realizaci.

Datum:

27 -04- 2020



Odpovědný projektant akce

6.

Stanovisko TDS:

6.1. Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou **nezbytné pro řádné dokončení dílčí části dodávek** a nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky. Změny řeší efektivnější využití dodaného vybavení učebny s ohledem na bezpečnost a zdraví žáků, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr - vícedodávky a méně dodávky.

6.2. Změna množství realizovaných dodávek nemá vliv na konečný termín dokončení akce, **konečný termín dokončení bude prodloužen** s ohledem na legislativu schválení dodatku ke kupní smlouvě v Radě města Zlína, změna množství realizovaných dodávek má dopad na celkové náklady, dochází k **úpravě** celkové kupní ceny.

6.3. Méně dodávky uvedené v cenové nabídce dodavatele jsou v souladu s cenami uvedenými v soutěžním položkovém rozpočtu, který je přílohou kupní smlouvy, cenová nabídka na více dodávky byla předložena ke schválení a odsouhlasení na KD dne 22.4.2020.

6.4. Více dodávky a méně dodávky lze zařadit do nepodstatných (a tedy povolených) změn závazku podle § 222 odst. 4 zákona. Jsou to změny, které není třeba odůvodnit za splnění podmínek, že nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (rozhodný je součet hodnot všech změn).

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje tento ZL odsouhlasit.

Datum:

27. 4. 2020

TDS akce

7. Stanovisko objednatele díla:

Doporučuje provedení uvedených změn.

Tyto změny budou předloženy ke schválení do Rady města Zlína.

Datum:

27 -04- 2020

zástupce objednatele ve věcech technických

Přílohy: Rozpočty VCD, MND

Soupis méně dodávek**VYBAVENÍ ŘEMESLNÉ UČEBNY - CVIČNÁ KUCHYNĚ - 3.ZŠ Slovenská 3076, Zlín**

položka	ozn.	popis prvku	ks	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
6	B1	dolní skříň 600x830x600 mm zásuvková 2x zásuvka viditelná výška 365 mm, 1x zásuvka skrytá vnitřní sokl výšky 100 mm z laminovaných desek tl. 18 mm vč. kování, úchyty celokovové, hrana ABS 2 mm	1	-3 693,00 Kč	-3 693,00 Kč
10	B5	dolní skříň 1200x830x600 mm 2x dvířka otevíravá 600x730, rozděleno příčkou, 2x vnitřní police sokl výšky 100 mm z laminovaných desek tl. 18 mm vč. kování, úchyty celokovové, hrana ABS 2 mm	1	-2 040,00 Kč	-2 040,00 Kč
41		router Access point věštavěná anténa 3 dBi, síť 10/100/1000, wi-fi 802.11 (a,ac,b,g,n) podpora IPv6, frekvence 2,4 GHz a 5 GHz přenosové rychlosti pro HUB/Switch [Mb/s]: 1 000 přenosové rychlosti pro WLAN (Wifi) [Mb/s]: 867 + 450 Počet portů RJ-4b: 1, Počet portů HUB/Switchce: 1	1	-5 288,00 Kč	-5 288,00 Kč

VYBAVENÍ ŘEMESLNÉ UČEBNY CELKEM bez DPH	-11 021,00 Kč
DPH 21%	-2 314,41 Kč
VYBAVENÍ ŘEMESLNÉ UČEBNY CELKEM včetně DPH	-13 335,41 Kč

Dílčí cena dle Kupní smlouvy
481 426,33 Kč

provedeno od počátku
468 090,92 Kč

zbývá
13 335,41 Kč

Soupis více dodávek**VYBAVENÍ ŘEMESLNÉ UČEBNY - CVIČNÁ KUCHYNĚ - 3.ZŠ Slovenská 3076, Zlín**

položka	ozn.	popis prvku	ks	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
1		dolní skříň cca 900x830x300 mm otevřená policová 1x střední police, sokl výšky 100 mm z laminovaných desek tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm	2	2 860,00 Kč	5 720,00 Kč
2		skříň s dvířky cca 600x400x250 mm pro zakrytí rozvodů ZTI a ventilů k ohřívací vody z laminovaných desek tl. 18 mm vč. kování, úchyty celokovové, hrana ABS 2 mm	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
3		vzduchotechnické rozvody k digestořím vč. vzduchotechnického potrubí, včetně ventilační mřížky vč. krytu potrubí z laminovaných desek tl. 18 mm	1	4 180,00 Kč	4 180,00 Kč
4		bukový práh u dveří 800x120 mm	1	350,00 Kč	350,00 Kč

VYBAVENÍ ŘEMESLNÉ UČEBNY CELKEM bez DPH	11 350,00 Kč
DPH 21%	2 383,50 Kč
VYBAVENÍ ŘEMESLNÉ UČEBNY CELKEM včetně DPH	13 733,50 Kč

Název akce

Vybudování učeben řemeslných oborů– vybavení učeben Základní škola Komenského II, Havlíčkovo nábřeží 2567, Zlín

Změnový list č. ZL2

1. Zpracovatel změnového listu: POZIMOS a.s.

Ing. Karel Kučný, zástupce ve věcech technických

Marcela Frýdlová, zástupce ve věcech technických, OŠ MMZ

2. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Předmětem jsou **dodatečné dodávky**, které jsou nezbytné pro provedení a zlepšení funkčnosti původních dodávek.

2.1 Jedná se o následující **dodatečné – vícedodávky (VCD)**:

2.1.1. Nově dodané 2 ks skříňek pod stávající umyvadlo – nerez koryto v učebně dílny, přizpůsobené rozměrům stávajícího koryta dle požadavku uživatele – základní školy, náhrada za 2 ks skříňek E navržených v zadávací dokumentaci, které jsou odpočteny v méně dodávkách.

2.1.2. Obklad obvodu betonového sloupu (mezi pracovními stoly) z laminovaných desek, navržené dle požadavku uživatele - základní školy z důvodu lepší bezpečnosti – nebylo součástí zadávací dokumentace

2.1.3. Bukový práh v místě vstupních dveří do učebny (místo poškozeného stávajícího) - nebylo součástí zadávací dokumentace

2.1.4. Stojanová vrtačka pro napětí 230V - záměna za stojanovou vrtačka pro napětí 400 V, která byla chybně specifikována v zadávací dokumentaci, učebna nedisponuje elektrickými rozvody s napětím 400 V a vrtačka o pro napětí 230V je pro výuku plně dostačující.

2.2 Předmětem změnového listu jsou dodávky související s vyvolanými změnami v průběhu realizace, které se **nebudou realizovat tzn. méně dodávky (MND)**:

2.2.1. Odpočet dolních skříní v místě umyvadla, jedná se o skříňky pro vestavěné umyvadla, které se nebudou realizovat z důvodu dřívějšího vybudovaného hygienického zázemí základní školou.

2.2.2. Odpočet laminovaných desek v místě umyvadla - nerealizováno

2.2.3 Odpočet stojanové vrtačky pro napětí napětí 400V, učebna nedisponuje elektrickými rozvody s napětím 400 V, záměna za stojanovou vrtačka pro napětí 230 V ve více dodávkách.

3. Podklady k návrhu změny:

3.1. Cenová nabídka –smluvní rozpočet – více dodávek a méně dodávek

3.2. Návrhy změn projednané na KD stavby

4. Stanovisko dodavatele:

4.1. Vliv změny na předmět plnění

Výše uvedené změny dodávek, s ohledem na znění smlouvy a soutěžní rozpočet upravují předmět díla specifikovaný v rámci veřejné zakázky na dodávku vybavení učebny.

Cenové vyčíslení změn včetně DPH

Učebna dílny více dodávky

19 844,00 Kč vč. DPH

Učebna dílny méně dodávky

- 36 971,55 Kč vč. DPH

Úpravou dochází ke snížení dílčí ceny díla viz rekapitulace nákladů

Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (s DPH)
Dílčí cena dle kupní smlouvy - ZŠ Havlíčkovo nábřeží 2567	1 018 763,13
Více dodávky celkem	19 844,00
Méně dodávky celkem	- 36 971,55
Rozdíl	-17 127,55
Nová dílčí cena - ZŠ Havlíčkovo nábřeží 2567	1 001 635,58
Nová dílčí cena - ZŠ Havlíčkovo nábřeží 2567 zaokrouhleno	1 001 636,00

Datum:

27-04-2020

zpracovatel ZL

zpracovatel ZL

5. Stanovisko generálního projektanta:

Změny jsou navrženy dle požadavků a potřeb uživatele – základní školy s ohledem na efektivní využití, bezpečnost a zdraví žáků, GP změny dodávek doporučuje k realizaci.

Datum: 27-04-2020

Odpovědný projektant akce

6. Stanovisko TDS:

6.1. Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou **nezbytné pro řádné dokončení dílčí části dodávek** a nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky. Změny řeší efektivnější využití dodaného vybavení učebny s ohledem na bezpečnost a zdraví žáků, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr - vícedodávky a méně dodávky.

6.2. Změna množství realizovaných dodávek nemá vliv na konečný termín dokončení akce, **konečný termín dokončení bude prodloužen** s ohledem na legislativu schválení dodatku ke kupní smlouvě v Radě města Zlína, změna množství realizovaných dodávek má dopad na celkové náklady, dochází k **úpravě celkové kupní ceny**.

6.3. Méně dodávky uvedené v cenové nabídce dodavatele jsou v souladu s cenami uvedenými v soutěžním položkovém rozpočtu, který je přílohou kupní smlouvy, cenová nabídka na více dodávky byla předložena ke schválení a odsouhlasení na KD dne 22.4.2020.

6.4. Více dodávky a méně dodávky lze zařadit do nepodstatných (a tedy povolených) změn závazku podle § 222 odst. 4 zákona. Jsou to změny, které není třeba odůvodnit za splnění podmínek, že nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (rozhodný je součet hodnot všech změn).

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje tento ZL odsouhlasit.

Datum:

27.4.2020

TDS akce

7. Stanovisko objednatele díla:

Doporučuje provedení uvedených změn.

Tyto změny budou předloženy ke schválení do Rady města Zlína.

Datum: 27 -04- 2020



zástupce objednatele ve věcech technických

Přílohy:

Rozpočty VCD, MND

Soupis méně dodávek

VYBAVENÍ ŘEMESLNÉ UČEBNY - DÍLNA - 5.ZŠ Komenského II, Havlíčkovo nábř. 2567, Zlín					
položka	ozn.	popis prvku	ks	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
5	E	dolní skříň 1100x850x500 mm umyvadlo pevná část pod dřezem 1100x100 2x dvířka otevíravá 550x562, 1x vnitřní police soklové nožky výšky 150 mm z laminovaných desek tl. 18 mm horní deska pracovní laminovaná 1100x500, tl. 38 mm zhotovení otvoru pro umyvadlo v horní desce vč. kování, úchyty celokovové, hrana ABS 2 mm	2	-2 502,00 Kč	-5 004,00 Kč
6		laminovaná deska tl. 18 mm - obklad stěny za umyvadly a pracovní deska tl. 38 mm obklad stěny tl. 18 mm výška 0,5 m x 1,2+2,2 bm (1,7 m ²) deska pracovní laminovaná 1200x500, tl. 38 mm na volném prostoru prostorem vedle umyvadel, kotvená z jedné strany do nábytku z druhé strany kotvená do bet. sloupu pomocí konzoly hrany ABS 2 mm vč. PVC krycí lišty 1,2+2,2 bm mezi pracovní deskou a obkladem vč. montáže obkladové desky a pracovní desky,	1	-3 843,00 Kč	-3 843,00 Kč
24		Stojanová vrtačka - Připojka: 400 V/50 Hz, výkon motoru: 600 W - Elektrická ochranná třída: IP 20, hlučnost 76,3 dB (A) - Vyložení: 125 mm - Sklířidlo: 3 - 16 mm - Zdvih pinoly: 60 mm - Otáčky vřetena: 630 - 2700 ot./min. - Počet rychlostí: 5 - Celkové rozměry (d x š x v): 540 x 270 x 850 mm	1	-21 708,00 Kč	-21 708,00 Kč
VYBAVENÍ ŘEMESLNÉ UČEBNY CELKEM bez DPH					-30 555,00 Kč
DPH 21%					-6 416,55 Kč
VYBAVENÍ ŘEMESLNÉ UČEBNY CELKEM včetně DPH					-36 971,55 Kč

Díličí cena dle Kupní smlouvy
1 018 763,13 Kč

provedeno od poč:
981 791,58 Kč

zbývá
36 971,55 Kč

Soupis více dodávek

VYBAVENÍ ŘEMESLNÉ UČEBNY - DÍLNA - 5.ZŠ Komenského II, Havlíčkovo nábř. 2567, Zlín					
položka	ozn.	popis prvku	ks	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
1	E	dolní skříň cca 950x580x420 2x dvířka otevíravá soklové nožky výšky 150 mm z laminovaných desek tl. 18 mm vč. kování, úchyty celokovové, hrana ABS 2 mm	2	2 110,00 Kč	4 220,00 Kč
2		obklad betonového sloupu obklad sloupu laminovanou deskou tl. 18 mm po obvodu 4x 330x1350 mm včetně osazení zásuvek hrany ABS 2 mm	1	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
3		bukový práh 800x180	1	500,00 Kč	500,00 Kč
4		Stojanová vrtačka - Připojka: 230 V/50 Hz, výkon motoru: 600 W - Elektrická ochranná třída: IP 20, hlučnost 76,3 dB (A) - Vyložení: 125 mm - Sklířidlo: 3 - 16 mm - Zdvih pinoly: 60 mm - Otáčky vřetena: 630 - 2700 ot./min. - Počet rychlostí: 5 - Celkové rozměry (d x š x v): 540 x 270 x 850 mm	1	7 480,00 Kč	7 480,00 Kč
VYBAVENÍ ŘEMESLNÉ UČEBNY CELKEM bez DPH					16 400,00 Kč
DPH 21%					3 444,00 Kč
VYBAVENÍ ŘEMESLNÉ UČEBNY CELKEM včetně DPH					19 844,00 Kč

Název akce

Vybudování učeben řemeslných oborů – vybavení učeben

Základní škola Štefánikova 2514, Zlín

Změnový list č. ZL3

1. Zpracovatel změnového listu: POZIMOS a.s.

Ing. Karel Kučný, zástupce ve věcech technických

Marcela Frýdlová, zástupce ve věcech technických, OŠ MMZ

2. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Předmětem jsou **dodatečné dodávky**, které jsou nezbytné pro provedení a lepší funkčnost původních dodávek.

2.1 Jedná se o následující **dodatečné – vícedodávky (VCD)**:

2.1.1. Nově dodaná lednice postavená do skříně kuchyňské linky - nebylo součástí zadávací dokumentace

2.1.2. Nově navržené trasy VZT potrubí od digestoří vně objektu, včetně venkovní krycí mřížky, včetně vnitřního zakrytí VZT potrubí z estetických a bezpečnostních důvodů laminovanou deskou jako součástí sestavy horních skříněk kuchyňské linky - nebylo součástí zadávací dokumentace. Původní řešení recirkulace přečištěného vzduchu přes uhlíkové filtry zpět do místnosti se jeví jako méně vhodné s ohledem na zdraví žáků

2.1.3. Doplnění polic ve skříně v místě nově dodané lednice – nebylo součástí zadávací dokumentace

2.1.4. Doplnění ochranných lišt stěny nad kryty radiátoru a nad nástavci dolních skříní – nebylo součástí zadávací dokumentace

2.1.5. Bukový práh v místě vstupních dveří do učebny (nahrazení poškozeného stávajícího) - nebylo součástí zadávací dokumentace

2.1.6. Doplnění zámku dveří u skříněk rozvaděče - nebylo součástí zadávací dokumentace

3. Podklady k návrhu změny:

3.1. Cenová nabídka – smluvní rozpočet – více dodávek a méně dodávek

3.2. Návrhy změn projednané na KD stavby

4. Stanovisko dodavatele:

4.1. Vliv změny na předmět plnění

Výše uvedené změny dodávek, s ohledem na znění smlouvy a soutěžní rozpočet upravují předmět dílaspecifikovaný v rámci veřejné zakázky na dodávku vybavení učebny.

Cenové vyčíslení změn včetně DPH

Učebna kuchyňky více dodávky

24 039,07 Kč vč. DPH

Úpravou dochází ke zvýšení dílčí ceny díla viz rekapitulace nákladů

Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (s DPH)
Dílčí cena dle kupní smlouvy - ZŠ Štefánikova 2514	356 849,57
Více dodávky celkem	24 039,07
Nová dílčí cena - - ZŠ Štefánikova 2514	380 888,64
Nová dílčí cena - - ZŠ Štefánikova 2514 zaokrouhleno	380 889,00

Datum: 27-04-2020

zpracovatel ZL

zpracovatel ZL

5. Stanovisko generálního projektanta:

Změny jsou navrženy dle požadavků a potřeb uživatele – základní školy s ohledem na efektivní využití, bezpečnost a zdraví žáků, GP změny dodávek doporučuje k realizaci.

Datum: 27-04-



Odpovědný projektant akce

6.

Stanovisko TDS:

6.1. Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou **nezbytné pro řádné dokončení dílčí části dodávek** a nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky. Změny řeší efektivnější využití dodaného vybavení učebny s ohledem na bezpečnost a zdraví žáků, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr - vícedodávky a méně dodávky.

6.2. Změna množství realizovaných dodávek nemá vliv na konečný termín dokončení akce, **konečný termín dokončení bude prodloužen** s ohledem na legislativu schválení dodatku ke kupní smlouvě v Radě města Zlína, změna množství realizovaných dodávek má dopad na celkové náklady, dochází k **úpravě celkové kupní ceny**.


6.3. Cenová nabídka na více dodávky byla předložena ke schválení a odsouhlasení na KD dne 22.4.2020.

6.4. Více dodávky lze zařadit do nepodstatných (a tedy povolených) změn závazku podle § 222 odst. 4 zákona. Jsou to změny, které není třeba odůvodnit za splnění podmínek, že nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (rozhodný je součet hodnot všech změn).

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje tento ZL odsouhlasit.

Datum:

27.04.2020




TDS akce

7. Stanovisko objednatele díla:

Doporučuje provedení uvedených změn.

Tyto změny budou předloženy ke schválení do Rady města Zlína.

Datum: 27-04-2020



zástupce objednatele ve věcech technických

Přílohy: Rozpočty VCD, MND

Soupis vícedodávek

VYBAVENÍ ŘEMESLNÉ UČEBNY - CVIČNÁ KUCHYNĚ - 9. ZŠ Štefánikova 2514, Zlín

položka	ozn.	popis prvku	ks	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
1		lednice, bílá, min A+, postavená do skříně C1 kombinovaná s mrazákem, dvoudveřová jednokomresorová	1	4 987,00 Kč	4 987,00 Kč
2		vzduchotechnické rozvody k digestořím cca 9,5 bm vč. vzduchotechnického potrubí, včetně ventilační mřížky vč. krytu potrubí z laminovaných desek tl. 18 mm	1	11 680,00 Kč	11 680,00 Kč
3		doplnění poliček ve skříně C1 z laminovaných desek tl. 18 mm 5x police vedle lednice, 1x police nad lednicí vč. kování, úchyty celokovové, hrana ABS 2 mm	1	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
4		doplnění ochranných lišt stěny z laminovaných desek tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm 1x u krytu nad radiátorem 1x u nástavce B11, 1x u nástavce B11	1	600,00 Kč	600,00 Kč
5		bukový práh u dveří 800x120 mm	1	350,00 Kč	350,00 Kč
6		zámek ke dvířkám ke skříně pro elektrospotřebiče C4	1	150,00 Kč	150,00 Kč

VYBAVENÍ ŘEMESLNÉ UČEBNY CELKEM bez DPH	19 867,00 Kč
DPH 21%	4 172,07 Kč
VYBAVENÍ ŘEMESLNÉ UČEBNY CELKEM včetně DPH	24 039,07 Kč

zlin. statutární město Zlín
nám. Míru 12 • 760 01 Zlín
IČO 00283924 • DIČ CZ00283924

