

DODATEK Č. 11

SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“),
se zhotovitelem veřejné zakázky

č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/1

**„Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje“
pro část 1 - Výstavba areálu Územního odboru a Obvodního oddělení Policie ČR v Chrudimi**
(dále jen „dodatek č. 11 k uzavřené smlouvě o dílo“).

I. Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

se sídlem: Na Spravedlnosti 2516; 530 48 Pardubice

IČ: 72050250, DIČ: CZ72050250

bankovní spojení: Česká národní banka 11234881/0710

zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického kraje pro ekonomiku

dále jen „objednatel“

a

Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z

zastoupená společností Metrostav a.s. jako vedoucím společníkem na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 15. 3. 2018 dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi společnostmi, zavázanými společně a nerozdílně,


Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 1809-071/0100

zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupený: 

a

Zlínstav a.s.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 28315669, DIČ: CZ28315669

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-3717930217/0100

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

zastoupený: 

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 11 k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku

1. V souladu s článkem IX. a článkem XIV. Smlouvy o dílo k provedení stavby, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“), se zhotovitelem veřejné zakázky č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/1 „Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, pro část 1 - Výstavba areálu Územního odboru a Obvodního oddělení Policie ČR v Chrudimi“ (dále také „uzavřená smlouva o dílo“) se dodatkem č. 11 k uzavřené smlouvě o dílo dohodl objednatel se zhotovitelem, za podmínek uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na změně závazku z uzavřené smlouvy o dílo a změně ceny za dílo, spočívajících v provedení dodatečných stavebních prací, a to na základě:
 - a) Změnového listu č. 31 ze dne 13. 2. 2020
Nově budou výškové rozdíly mezi komunikací a přístupem do kotců pro psy řešeny novou opěrnou zdí s oplocením. Požadavek uživatele.
 - b) Změnového listu č. 32 ze dne 13. 2. 2020
Nově:
 1. Na základě požadavku zhotovitele slaboproudu budou doplněny rezervní kabely pro napájení budoucích střešních chladících jednotek do místnosti OIKT 3.08 v objektu A. Požadavek zhotovitele slaboproudu.
 2. Součástí objektu by se v budoucnu měla stát i rychlonabíječka pro elektromobily. Pro nabíjecí stanici elektromobilů bude zřízeno nové odběrné místo připojení do rozvaděče RH. Elektroměrový rozvaděč na přímé měření v hodnotě 3x63A bude umístěn na fasádě vedle skříně USM. Z tohoto rozvaděče bude vyveden samostatný vývod pro nabíjecí stanici na budově D. Požadavek investora.
 - c) Změnového listu č. 33 ze dne 13. 2. 2020
Původně byla komunikace u benzínové stanice navržena ze zámkové dlažby. Nově se upraví vstupní šachty úkapové nádrže a odkalovací armatury, výškově se upraví přívodní potrubí do úkapové nádrže, výškově se upraví šachty pod výdejní stojan a přístřešek čerpací stanice, upraví se komunikace.
 - d) Změnového listu č. 34 ze dne 13. 2. 2020
Původně ve výdeji hotových jídel jsou navrženy ohřívací vozíky třívanové, v bufetu ohřívací a chladicí vitrína s oblým vrchem a v zázemí bufetu je navržen kontaktní gril. Nově budou dva navržené třívanové ohřívací vozíky nahrazeny jedním ohřívacím vozíkem čtyřvanovým, ohřívací a chladicí vitríny s čelním oblým sklem budou nahrazeny vitrínami s čelním hranatým sklem a kontaktní gril bude zrušen. Ve výdeji jídel bude provedena příprava pro budoucí osazení konvektomatu. Požadavek uživatele.
 - e) Změnového listu č. 35 ze dne 13. 2. 2020
Původně sanitární vybavení – zásobníky na mýdlo, papírové ručníky, držák toaletního papíru, háček, WC sada a koš na použité papírové ručníky nebyly součástí dodávky stavebních prací. Nově dodávka a montáž sanitárního vybavení. Požadavek uživatele.

- f) Změnového listu č. 36 ze dne 13. 2. 2020
Původně byly v dotčených prostorách rozvody jednotlivých instalací uvažovány přiznané.
Nově:
Objekt A: bude doplněn podhled do místností č. 1.51, 1.23, 1.26, 1.11, v m. č. 141 – bude standardní podhled, v m.č. 1.53 1.59 bude podhled jako v ostatních chodbách, 1.31 a 1.32 bude podhled; 2.17, 3.15, 4.18 podhled nebude. Objekt B: bude doplněn podhled do m.č. 1.02. Objekt C: bude doplněn podhled v m.č. 0.07 a 0.10; 0.06 a 2.07 budou bez podhledu. Objekt E: v m.č. 1.04 a 1.05 podhled bude. Objekt F: v m.č. 1.02, 1.03 a 1.11 podhled bude; 1.07, 1.08 a 1.09 bude pouze v nejnútnejším rozsahu pro zakrytí potrubí. Požadavek uživatele.
- g) Změnového listu č. 37 ze dne 13. 2. 2020
Původně chodba 1.12 a schodiště 1.13 jsou odděleny dveřmi 122. Na požadavek uživatele se dveře nebudou dodávat.
- h) Změnového listu č. 38 ze dne 13. 2. 2020
Původně byla celoprosklená stěna zasklena čirým sklem. Nově z vnitřní strany bude proveden polep pohledovou fólií imitující pískované sklo, s propustností světla do místnosti. Požadavek investora.
- i) Změnového listu č. 39 ze dne 13. 2. 2020
Původně odvod vody ze střechy přístřešku parkovacích stání je řešen svodem na komunikaci. Nově budou svody napojeny na areálovou dešťovou kanalizaci. Požadavek uživatele.
- j) Změnového listu č. 40 ze dne 13. 2. 2020
Původně ve 2.NP a 3. NP nebyly umývárny upraveny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Nově ve 2. NP budou provedeny změny otevírání dveří s doplněním madel a okopných plechů, výměna umyvadel s doplněním madel, doplnění sedátek s madly, ve 3.NP změny otevírání dveří. Budou provedeny stavební úpravy v přechodech podlahových krytin umývárna/chodba a na stěnách pro instalaci tísňového systému. Požadavek NIPI BP.
- k) Změnového listu č. 41 ze dne 13. 2. 2020
Původně nebylo uvažováno s vlajkovými stožáry. Nově na stěně oplocení za objektem čerpací stanice budou umístěny 3 ks vlajkových stožárů. Stožáry budou hliníkové segmentové s vnějším vedením lanka, plastovou hlavici, provazovým vedením a pevnou patkou ukotvenou do stěny.

Výše uvedené změnové listy včetně položkových rozpočtů změny tvoří přílohy tohoto dodatku č. 11 uzavřené smlouvy o dílo.

2. Dodatečné stavební práce za podmínek uvedených v § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou pro dokončení díla nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na

slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, nebo by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

3. Dodatečné stavební práce byly navrženy, projednány a schváleny v průběhu kontrolních dnů a záznamy o tomto jsou součástí příslušných zápisů o průběhu těchto kontrolních dnů.

4. **Cena díla dle článku VIII. uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 11 k uzavřené smlouvě o dílo mění takto:**

původní cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo:

bez DPH 248.468.309,42 Kč
DPH 21%..... 52.178.344,98 Kč
včetně DPH..... 300.646.654,40 Kč

cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění „DODATKU č. 8 SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby“ uzavřeného dne 5.11.2019:

bez DPH 248.674.302,49 Kč
DPH 21%..... 52.221.603,52 Kč
včetně DPH..... 300.895.906,01 Kč

cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění „DODATKU č. 9 SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby“ uzavřeného dne 18.03.2020:

bez DPH 250.049.603,99 Kč
DPH 21%..... 52.510.416,84 Kč
včetně DPH..... 302.560.020,83 Kč

cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění „DODATKU č. 10 SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby“ uzavřeného dne 24.03.2020:

bez DPH 252.722.718,65 Kč
DPH 21%..... 53.071.770,92 Kč
včetně DPH..... 305.794.489,57 Kč

nová cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo na základě tohoto dodatku č. 11 k uzavřené smlouvě o dílo:

bez DPH 253.580.359,43 Kč
DPH 21%..... 53.251.875,48 Kč
včetně DPH..... 306.832.234,91 Kč

5. **Přehled dílčích cenových změn díla** v rámci dodatku č. 11 k uzavřené smlouvě o dílo na základě změnových listů uvedených v článku II. odst. 1 písm. a) – písm. k) tohoto dodatku:

a) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. a) – Změnový list č. 31

přípočet bez DPH..... 339.429,67 Kč
odpočet bez DPH..... 0,00 Kč
změna bez DPH..... 339.429,67 Kč DPH 21%.....71.280,23 Kč vč. DPH..... 410.709,90 Kč

b) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. b) – Změnový list č. 32

přípočet bez DPH..... 77.889,31 Kč
 odpočet bez DPH..... 0,00 Kč
 změna bez DPH..... 77.889,31 Kč DPH 21%.....16.356,76 Kč vč. DPH..... 94.246,07 Kč

c) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. c) – Změnový list č. 33

přípočet bez DPH..... 163.140,53 Kč
 odpočet bez DPH..... -151.293,45 Kč
 změna bez DPH..... 11.847,08 Kč DPH 21%..... 2.487,89 Kč vč. DPH..... 14.334,97 Kč

d) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. d) – Změnový list č. 34

přípočet bez DPH..... 175.423,33 Kč
 odpočet bez DPH.....-166.989,53 Kč
 změna bez DPH..... 8.433,80 Kč DPH 21%..... 1.771,10 Kč vč. DPH..... 10.204,90 Kč

e) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. e) – Změnový list č. 35

přípočet bez DPH..... 340.715,66 Kč
 odpočet bez DPH..... 0,00 Kč
 změna bez DPH..... 340.715,66 Kč DPH 21%..... 71.550,29 Kč vč. DPH..... 412.265,95 Kč

f) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. f) – Změnový list č. 36

přípočet bez DPH..... 193.665,84 Kč
 odpočet bez DPH..... -163.658,09 Kč
 změna bez DPH..... 30.007,75 Kč DPH 21%..... 6.301,63 Kč vč. DPH..... 36.309,38 Kč

g) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. g) – Změnový list č. 37

přípočet bez DPH..... 0,00 Kč
 odpočet bez DPH.....-107.641,01 Kč
 změna bez DPH.....-107.641,01 Kč DPH 21%..... -22.604,61 Kč vč. DPH.....-130.245,62 Kč

h) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. h) – Změnový list č. 38

přípočet bez DPH..... 7.342,70 Kč
 odpočet bez DPH..... 0,00 Kč
 změna bez DPH..... 7.342,70 Kč DPH 21%..... 1.541,97 Kč vč. DPH..... 8.884,67 Kč

i) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. i) – Změnový list č. 39

přípočet bez DPH..... 70.835,16 Kč
 odpočet bez DPH..... 0,00 Kč
 změna bez DPH..... 70.835,16 Kč DPH 21%..... 14.875,38 Kč vč. DPH..... 85.710,54 Kč

j) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. j) – Změnový list č. 40

přípočet bez DPH..... 92.578,07 Kč
odpočet bez DPH.....-50.043,11 Kč
změna bez DPH..... 42.534,96 Kč DPH 21%..... 8.932,34 Kč vč. DPH..... 51.467,30 Kč

k) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. k) – Změnový list č. 41

přípočet bez DPH..... 36.245,70 Kč
odpočet bez DPH..... 0,00 Kč
změna bez DPH..... 36.245,70 Kč DPH 21%..... 7.611,60 Kč vč. DPH..... 43.857,30 Kč

Celková hodnota změny ceny díla na základě dílčích cenových změn

přípočty celkem bez DPH.... 1.497.265,97 Kč
odpočty celkem bez DPH.... -639.625,19 Kč
celková změna
bez DPH... 857.640,78 Kč DPH 21%... 180.104,56 Kč vč. DPH... 1.037.745,34 Kč

6. Termíny dohodnuté v uzavřené smlouvě o dílo se tímto dodatkem č. 11 k uzavřené smlouvě o dílo nemění.



III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 11 k uzavřené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tento dodatek č. 11 k uzavřené smlouvě o dílo bude objednatelem uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento dodatek č. 11 k uzavřené smlouvě o dílo je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a takto jej podepisují.

Přílohy – 11 souborů (změnové listy včetně položkových rozpočtů změn):

Změnový list č. 31
Změnový list č. 32
Změnový list č. 33
Změnový list č. 34
Změnový list č. 35
Změnový list č. 36
Změnový list č. 37
Změnový list č. 38
Změnový list č. 39
Změnový list č. 40
Změnový list č. 41

Za zhotovitele:

 Digitálně
podepsal 
Datum:
2020.05.13
16:14:08 +02'00'



Za objednatele:

KAŇKOVÁ Digitálně podepsal
KAŇKOVÁ Renata
Á Renata Datum: 2020.05.15
09:45:57 +02'00'

.....
Renata Kaňková
náměstek ředitele Krajského ředitelství policie
Pardubického kraje pro ekonomiku

 Digitálně
podepsal 
Datum: 2020.05.11
20:07:24 +02'00'

