

## HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

### Oprava osvětlení v ZST. Radnice

Podpis smlouvy, předání staveniště	po podpisu smlouvy
specifikace zakázky, objednání materiálu	05-06/2020
zemní práce	
přípravné práce	06/2020
betonáž základů a pokládka kabelových tras	06/2020
pokládka kabelových tras	06/2020
elektromontážní práce	
stavba stožárků	07-08/2020
elektromontážní práce	08-09/2020
revizní zpráva + UTZ	9/2020
DSPS /	10/2020

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 751192

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b97ded22-d5bc-4d05-b3ff-4dc47333ee86

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.05.2020 10:47:00



f35d8e4c-50f9-42db-9cf2-3d2b8a37e3d8