

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SE-0556-19

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“), sjednali účastníci:

1. **Objednatel:**

Obchodní firma:	ČR - Vrchní státní zastupitelství v Olomouci
Sídlo:	17. listopadu 909/44, 779 00 Olomouc
IČ	64124584
Telefon	585202118
E-mail	[REDACTED]
Zastoupená:	[REDACTED]

(dále též jen jako „objednatel“ na straně jedné)

-- a --

2. **Zhotovitel:**

Obchodní firma:	SEADON s.r.o.
Sídlo:	Rovniny 45/1116, 748 01 Hlučín
IČ	28601505
DIČ	CZ 28601505
Telefon	595 044 507
E-mail	[REDACTED]
Zastoupená:	[REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34082

(dále též jen jako „zhotovitel“ na straně druhé)

tento dodatek ke smlouvě o dílo

takto:

II.

Doba plnění

1. V souvislosti s úpravou kvůli výtahové šachtě byla změněna projektová dokumentace. Tato dokumentace byla předána od projektanta zhotoviteli až 20. 4. 2020. Z tohoto důvodu se prodlužuje termín zhotovení díla nejpozději **do 31. 8. 2020.**

V Olomouci dne

V Hlučíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

[REDACTED]

[REDACTED]