

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Městská realitní Poděbrady, a.s.,**
Sídlo: nám. T.G. Masaryka 1130/18, Poděbrady
Zastoupené: statutárním ředitelem Jaroslavem Benešem,
IČ: IČ 46357564
DIČ: CZ IČ 46357564
Bankovní spojení:
zapsaný v obchodním rejstříku dne 7.12.1994 u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2893

(dále v textu také jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** TZB Kladno s.r.o.
Sídlo: Třebízského 466, Kladno, 273 09
Jednající: ing.Alois Maršner - jednatel
IČ: 284 281 61
DIČ: CZ 284 281 61
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 140764
Bankovní spojení:
č. účtu:
(dále v textu také jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy o dílo ze dne 30.04.2020 se upravuje dle přílohy č.1 Dodatku č.1 v uvedeném rozsahu.

IV. Doba plnění

1. Řádné dokončení díla vzhledem ke změně dodávek bude včetně jeho protokolárního předání objednateli nejpozději **do 30. 9. 2020**

V. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo se upravuje na:

Cena dle SoD a dle tohoto dodatku celkem bez DPH	28.743.745,- Kč
(slovy: dvacetosmmilionusedmsetčtyřicettřítisícsemsetčtyřicetpět korun českých)	
DPH	6.036.186,- Kč
Cena celkem včetně DPH	34.779.931,- Kč

XX.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.04.2020 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30.04.2020 zůstaly nezměněny.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.04.2020 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – soupis nerealizovaných prací

V Poděbradech 20.05.2020

V Kladně 20.05.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jaroslav Beneš - ředitel

Ing.Alois Maršner – jednatel TZB Kladno s.r.o.

Městská realitní Poděbrady, a.s.
nám. T. G. Masaryka 1130/18
290 01 Poděbrady
IČ: 46357564, DIČ: CZ46357564
1

TZB KLADNO s.r.o.
Třebízského 466, 273 09 Kladno
IČ: 284 28 161
DIČ: CZ28428161

Nerealizované části díla Rekonstrukce kotelny Poděbrady, Kunštátská 1100		
1	zásobníky TV budou nahrazeny nerezové za smaltované. Jedná se o 2 ks v kotelně a 1 ks v jednotlivých VS	298 000,00 Kč
2	z předmětu díla bude vyjmuta kompletní realizace střechy vč. jejího zateplení vyjma navazující klempířské části, hromosvodu a potřebné části střechy související s demontovaným komínovým tělesem	704 000,00 Kč
3	z realizovaných výkopů pro teplovody bude zemina a suť odvezena do prostor za kotelnou ne na skládku, vyjma asfaltu	285 000,00 Kč
4	změna trasy teplovodu z důvodu vynechání části díla - demontáže a opětovné montáže garáže	120 000,00 Kč
5	nerealizace dlažeb a maleb v jednotlivých VS, ponecháno pouze vyspravení podlahy a nátěr podlahy	220 000,00 Kč
6	nerealizace nových dveří do VS, v případě, že se nejedná o závěsné dveře pro drátěné stěny	33 000,00 Kč
7	nerealizace demontáže kotelen Kunštátská 1135 a Budovcova 1146	242 000,00 Kč
8	nerealizace drcení stavebního odpadu (pol.134 a 135) stav.rozpočet	99 612,00 Kč
	Celkem bez DPH	2 001 612,00 Kč
	Cena bez DPH dle SoD	30 745 357,00 Kč
	Cena bez DPH dle SoD a dodatku č.1	28 743 745,00 Kč
	DPH	6 036 186,45 Kč
	Celkem vč.DPH	34 779 931,45 Kč

TZB KLADNO s.r.o.
Třebízského 466, 273 00 Kladno
IČ: 284 281 61
DIČ: CZ28428162

