

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019/02/087/Ko, uzavřené dne 19. 09. 2019
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. STAVBY A STATIKA spol. s r. o.

sídlem: 1. Máje 230, Staré Město, 739 61 Třinec
zastoupena: Jan Sojnek, jednatel společnosti
oprávněn jednat ve věcech smluvních
oprávněn jednat ve věcech technických
oprávněn jednat ve věcech reklamací
IČO: 29451809
DIČ: CZ29451809
Bankovní spojení: UNICREDIT BANK a.s.
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/087/Ko, uzavřené dne 19. 09. 2019 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.

II.

Změna smlouvy

1. Během realizace stavby s názvem „Zajištění břehového svahu – MK 218c naproti čp. 33 – Horní Lištná“ vznikly na stavbě méněpráce i vícepráce. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto méněpráce a vícepráce si vyžádaly snížení ceny díla o 117.886 Kč bez DPH.

2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

5.023.709 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“.

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/1598 ze dne 20.04.2020.

V Třinci15. 05. 2020

Za objednatele:

V Třinci 15. 05. 2020

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Jan Sojnek
jednatel společnosti

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

| | | | |
|---|---|--|----------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | Číslo: 1 | |
| Zhotovitel: | STAVBY A STATIKA spol. s r.o. | | |
| Investor: | statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec | Datum: | 1.4.2020 |
| Název akce: | Zajištění břehové svahu Lištnice - MK 218c naproti čp.33 Holní Lištná | | |
| Předmět změny: | | | |
| <p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dle skutečnosti byla dopočítána celková tloušťka frézovaného asfaltového krytu, toto mělo za následek navýšení tloušťky nového asfaltového krytu - pro zajištění větší bezpečnost chodců byla v místech jejich pohybu nahrazena část obrubníku s dlažebních kostek zvýšeným obrubníkem. - stavba probíhala v havarijním režimu, z tohoto důvodu byl proveden výběr zhotovitele před samotným stavebním povolením, v rámci povolovacího procesu došlo k upřesnění náhradní výsadby | | | |
| <p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dle dohody mezi objednatelem a společností CETIN, budou práce za přeložku fakturovány objednateli - stavba probíhala v havarijním režimu z tohoto důvodu byl proveden výběr zhotovitele před samotným stavebním povolením, v rámci povolovacího procesu došlo k dopřesnění náhradní výsadby - z důvodu dobré únosnosti pláně nebylo nutné provádět další odkop pro konstrukční vrstvy komunikace - na základě domluvy byla zrušena část obrubníku s dlažebních kostek | | | |
| <u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u> | | | |
| Cena méněprací bez DPH: -227 520,00 Kč | | Cena víceprací bez DPH: 109 634,00 Kč | |
| Výsledná změna ceny bez DPH: -117 886,00 Kč | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| Cena dle SOD bez DPH: 5 141 595,00 Kč | | Nová cena bez DPH: 5 023 709,00 Kč | |
| <u>schválil (Dodavatel):</u> Pavel Veselý | | | |
| <u>schválil (Objednatel):</u> Daniel Heczko | | <u>podpi</u> | |
| <u>schválil (TDI):</u> Zbyšek Malý | | <u>podpi</u> | |

Změnový list č.01

Stavba: Zajištění břehové svahu Lištnice - MK 218c naproti čp.33 Holní Lištná

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| | Všeobecné konstrukce a práce - SO 101 | 3 326,40 Kč |
| | Zemní práce - SO 101 | 7 761,60 Kč |
| | Komunikace - SO 101 | 47 712,00 Kč |
| | Ostatní konstrukce a práce - SO 101 | 10 920,00 Kč |
| | Výsadba stromů | 26 479,00 Kč |
| | Následná péče po dobu 5 let | 13 435,00 Kč |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH | | 109 634,00 Kč |

| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|
| | Všeobecné konstrukce a práce - SO 401 | - 100 000,00 Kč |
| | Zemní práce - SO 201 | - 13 510,00 Kč |
| | Komunikace - SO 101 | - 95 200,00 Kč |
| | Ostatní konstrukce a práce - SO 101 | - 18 810,00 Kč |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH | | - 227 520,00 Kč |

| | |
|--|------------------------|
| CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH | - 117 886,00 Kč |
|--|------------------------|

Dodavatel: Pavel Veselý

Objednatel: Daniel Heczko

TDI: Zbyšek Malý

Stavba: Zajištění břehové svahu Lištnice - MK 218c naproti čp.33 Holní Lištná

Objednatel: statutární město Třinec


Zhotovitel: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.3.2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|



Stavba: Zajištění břehové svahu Lištnice - MK 218c naproti čp.33 Holní Lištná

Objednatel: statutární město Třinec

Zhotovitel: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Dotaz: 22.6.2022

