

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel:

#### Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Jednající: Janem Groisem, MBA, starostou města  
IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 19-5054880237/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OIaTS, Martin Moltaš – referent OIaTS

### 2. Zhotovitel:

#### OSP, spol. s r.o.

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně v oddílu C, Vložce 3612  
Jednající/Zastoupený: [REDAKCE]  
IČO: 44026421  
DIČ: CZ44026421  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: Moneta Money Bank  
Číslo účtu: 188612593/0600  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 11.03.2020 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 0308/2020, číslo smlouvy zhotovitele: 003/70/2020), jejímž předmětem je provést pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Dočasné statické zajištění opěrné zdi za BD č. 2, ul. Mlýnská, Znojmo**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny za provedení díla, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2 (dále jen „rozpočet“).*

**Celková cena díla bez DPH: 189 886,84 Kč**

**K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době zdanitelného uskutečnění.**

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

### IV. Schvalovací doložka


1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 04.05.2020, usnesením č. 68/2020, bodem č. 3032.

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



Město Znojmo  
Jan Grois, MBA  
starosta



OSP, spol. s r.o.  
jedenatel

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **11/2020 Znojmo, Mlýnská 2 - statické zajištění opěrné zdi**  
 Objekt: **1 Bytový dům**  
 Rozpočet: **1 Statické zajištění opěrné zdi**

Zadavatel IČO:  
DIČ:

Zhotovitel:  IČO:   
DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Celkem            |
|------------------|-------------------|
| HSV              | 189,886.84        |
| PSV              | 0.00              |
| MON              | 0.00              |
| Vedlejší náklady | 0.00              |
| Ostatní náklady  | 0.00              |
| <b>Celkem</b>    | <b>189,886.84</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>189,886.84</b> CZK |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>0.00</b> CZK       |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0.00</b> CZK       |

**Cena celkem bez DPH** **189,886.84** CZK

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                 | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 62          | Úpravy povrchů vnější | HSV      |  |  | 189,886.84 | 100 |
| Cena celkem |                       |          |  |  | 189,886.84 | 100 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |   |
|----|---------|---|
| S: | 11/2020 | Znojmo, Mlýnská 2 - statické zajištění opěrné zdi |
| O: | 1       | Bytový dům  |
| R: | 1       | Statické zajištění opěrné zdi                     |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>   |     |          |           | <b>189,886.84</b> |
| 1              | 62_001        | Betonové patky D+M dle PD  | kus | 24.00000 | 1,290.00  | 30,960.00         |
| 2              | 62_002        | Zřízení statického vzepření dřevěnou konstrukcí dle PD   | m3  | 2.35440  | 18,200.00 | 42,850.08         |
| 3              | 62_003        | Dřevěné bednění mezi vzepření a stávající stěnu  | m2  | 56.28000 | 520.00    | 29,265.60         |
| 3              | 62_003b       | Přípaltek za bednění stěny z fošen tl. 50 mm   | m2  | 56.28000 | 172.00    | 9,680.16          |
| 4              | 62_004        | Přemístění kamenné sutě a uložení na pozemku   | kpl | 1.00000  | 13,600.00 | 13,600.00         |
| 5              | 62_005        | Odvoz sutě, ruční přesun, nakládání, skládkovné  | kpl | 1.00000  | 6,400.00  | 6,400.00          |
| 6              | 62_006        | Mimostavěništní doprava  | kpl | 1.00000  | 5,500.00  | 5,500.00          |
| 7              | 62_007        | Vnitrostavěništní doprava materiálu, ručně přes dům včetně pomocného lešení  | kpl | 1.00000  | 22,300.00 | 22,300.00         |
| 8              | 62_008        | Pomocné lešení při statickém zajištění   | m2  | 45.00000 | 135.00    | 6,075.00          |
| 8              | 62_009        | Dodávka a montáž štěrkodrtě 4/8 za stěnu bednění (pro vyrovnání tlaku a dolnění nerovnosti zdiva mezi stávající zdí a bedněním), vč. přesunu z ulice k opěrné zdi v kýblech a zásyp za stěnu | t   | 7.60000  | 3,060.00  | 23,256.00         |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>189,886.84</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|