

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

„Oprava SZZ Domažlice“

č. Objednatele: E654-S-3685/2019

č. Zhotovitele: OSP 190014/1 - 19 300 145 0

Název: **Správa železnic, státní organizace**

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupen: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem OŘ Plzeň

Bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORPLZ@szdc.cz

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

EPLcond a.s.

se sídlem: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

IČO: 263 46 575, DIČ: CZ26346575

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
spisová značka B 1787

Bankovní spojení: xxx

zastoupená: Alešem Chadimu, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

EPLcond a.s.

Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je nutné prodloužení termínu dokončení Díla z důvodu nutnosti sjednotit provádění Díla s kolejovými výlukami.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 6, odst. 6.1. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E654-S-3685/2019, číslo smlouvy zhotovitele: OSP 190014/1 - 19 300 145 0, takto:

NOVÉ ZNĚNÍ ČLÁNKU Č. 3:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v [Příloze](#) této Smlouvy – Harmonogram postupu prací (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy Smlouvy – Všeobecné technické podmínky realizace stavby.

Dokončení Díla 30. 11. 2020 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku smlouvy o dílo správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Správa železnic, státní organizace. Nebude-li tento dodatek smlouvy o dílo zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Příloha dodatku č. 1:

Příloha č. 4 smlouvy o
dílo:

Harmonogram postupu prací – nové platné znění platné ke dni
podpisu Dodatku č. 1

V Plzni, dne 4.5.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Radek Makovec

Ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

Správa železnic, státní organizace

.....
Aleš Chadima

předseda představenstva

EPLcond, a.s.