

SH Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada				
reg.č.projektu:		CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000327		číslo ZL: 13
smlouva:	NPÚ-450/93803/2017			
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333			
zhotovitel:	Gardenline s.r.o., IČO 27263827			
název ZL:	Oplocení a brány			
dotčené st. objekty:	SO 10.5 Oplocení a brány	předloženo na na KD dne:	KD č. 72, dne 11.7.2019	

předmět změny:

Odstranění zdiva vrchní části 17 pilířů podél přístupové cesty k hradu, tzv. Pivovarská. Nerealizování původně předpokládané krytiny z plochých kamenů. Vyzdění nové nadezdívky ve tvaru sedlových střech a pokrytí střech ker. krytinou

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Po odbourání původního krytu z plochých kamenů, byl u větší části pilířů nalezen degradovaný stav zdiva pilířů cca do hl. 0,5 m pod původním pokryvem a pilíře se dostaly na hranici svoji životnosti. Z tohoto důvodu je nutné min. na Pivovarské realizovat trvanlivější zastřešení jednotlivých pilířů, než bylo navrženo PD. Zvolená varianta vychází z historické fotografie.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Stav pilířů nebyl bez rozebrání hlav znám. Rovněž nebylo z vnějšího pohledu a bez lešení zřejmé, že krytina je natolik nefunkční, že negarantuje trvanlivost opravy.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce není možno oddělit a samostatně zadat, protože jsou součástí objektu .

zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222 odst. 6 ZZVZ,

méněpráce	bez DPH	-41 798,70	Kč
	21%DPH	-8 777,73	Kč
	celkem	-50 576,43	Kč
vícepráce	bez DPH	115 458,08	Kč
	21%DPH	24 246,20	Kč
	celkem	139 704,28	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	73 659,38	Kč
	21%DPH	15 468,46	Kč
	celkem	89 127,85	Kč

vliv na termín dokončení

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Navrhované změny vyvolaly potřebu úpravy PD dotčeného objektu, tato změna bude součástí PD skutečného provedení a jsou v souladu s cíly projektu.

vyjádření AD:

Změna je nezbytná pro zajištění trvanlivosti opravy.

vyjádření TDS:

Návrh řešení vychází z praktičnosti v rámci následné údržby. Doporučuji k provedení.

vyjádření objednatele:

Změna je nezbytná s ohledem na odhalený stav pilířů oplocení. Se změnovým listem souhlasím. Jedná se o nezpůsobilé výdaje, protože dotační finanční prostředky byly vyčerpány.

vyjádření orgánů památkové péče:

viz Závažné stanovisko.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet změny
podklad č. 1	Rozhodnutí - závazné stanovisko KÚ Jihomoravského kraje – Odbor kultury a památkové péče
podklad č. 2	Fotodokumentace

za zhotovitele:	xxxxxxx	Datum	
za AD:	xxxxxxxxxxxxx	Datum	
za TDS:	xxxxxxxxxxxxx	Datum	
za objednatele:	xxxxxxxxxxxxx	Datum	

Příloha č. 1 - Rozpočet změny

S:	2018 - 04	SH Pernštejn - Obnova zahrad a parku - I.ETAPA, zahrada, cenová hladina RTS 2015/II
O:	20	VCP + MNP
R:	20.08	SO 10.5 Oplocení a brány- VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				33 397,09
1	3 04	Kamenná hlava pilíře, velkoformátové kameny (10.5,č.24)	m2	-13,93290	3 000,00	-41 798,70
		14 hlav : -14*1,08*0,67		-10,13040		
		2 hlavy : -2*1,3*0,7		-1,82000		
		1 hlava : -1*3,05*0,65		-1,98250		
2	311231116	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10, tloušťka zdiva 30 cm (10.5,č.27)	m3	6,71391	11 200,00	75 195,79
		14 hlav : 1,08*0,67*0,4		4,05216		
		2 hlavy : 1,3*0,7*0,7		1,27400		
		1 hlava : 3,05*0,65*0,7		1,38775		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 381,29
3	999281105RX2	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m, ztížené podmínky, nepřístupný terén (10.5,č.33)	t	4,76258	500,00	2 381,29
Díl: 765		Krytiny tvrdé				37 881,00
4	765311511R01	Krytina z bobrovek, dvojitá, rovná složitá (7.6,č.34)	m2	28,05000	1 300,00	36 465,00
		14 hlav, 2 hlavy, 1 hlava : 14*1,25*1,1+2*3,2*1,1+1,6*1,1		28,05000		
5	998765201	Přesun hmot pro krytiny tvrdé	%	300,00	4,72	1 416,00
CELKEM						73 659,38

MCP
VCP

-41 798,70
115 458,08