



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: **Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň
IČ: 00078077
DIČ: není plátcem
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 26133311/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **BERGER BOHEMIA, a. s.**
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217
se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
IČ: 45357269
DIČ: CZ45357269
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
č.ú. 1518318501/2700

(dále jen „zhotovitel“)

tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany uzavřely dne 12.02.2020 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), dne 28.02.2020 uzavřely Dodatek č. 1 k SoD (dále jen „**dodatek č. 1**“) a dne 14.4.2020 uzavřely Dodatek č. 2 k SoD (dále jen „**dodatek č. 2**“).

S ohledem na uzavřený Změnový list č. 2 - Změna hydroizolace spodní stavby, změna rozsahu sanace zdiva a doplnění pružné vrstvy pod základovou desku vlivem zhoršeného stavu stávajícího zdiva, dochází v souladu s ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k následujícím změnám smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků.

II.

Na základě dohody smluvních stran se mění stávající znění **článku IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo**, a to tak, že nyní tento odstavec zní následovně:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 62 482 627,61 Kč

Cena ZL 1 bez DPH: 251 677,52 Kč

Registrační číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007558**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena ZL 2 bez DPH

181 841,29 Kč

Celkem cena za kompletní dílo bez DPH činí

62 916 146,42 Kč

(slovy šedesát dva milionů devět set šestnáct tisíc sto čtyřicet šest korun českých čtyřicet dva haléřů)

DPH 21%

13 212 390,75 Kč

(slovy třináct milionů dvě stě dvanáct tisíc tři sta devadesát korun českých sedmdesát pět haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí

76 128 537,17 Kč

(slovy sedmdesát šest milionů sto dvacet osm tisíc pět set třicet sedm korun českých sedmnáct haléřů)

III.

Na základě skutečného termínu předání staveniště se dále mění znění přílohy č. 3 smlouvy o dílo - Harmonogram provádění díla.

Aktuální znění této přílohy (Harmonogramu provádění díla) je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků se nemění a tímto dodatkem č. 3 výslovně nedotčená ujednání a přílohy zůstávají v platnosti v nezměněné původní podobě.

V.

V souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je tento dodatek podepisován elektronicky příložením zaručeného elektronického podpisu všech oprávněných osob obou stran.

Přílohy: 1. Změnový list č. 2 - Změna hydroizolace spodní stavby, změna rozsahu sanace zdiva a doplnění pružné vrstvy pod základovou desku vlivem zhoršeného stavu stávajícího zdiva
2. Harmonogram provádění díla

V Plzni

Za objednatele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXX
předseda představenstva

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
člen představenstva