

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 3028H1180011 ze dne 04. 09. 2018

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (**osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů**)

se sídlem: Valdštejské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelc, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inv. referentka

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent

2) Zhotovitel:

Lesní stavby, s.r.o.

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

se sídlem:

Palackého 764, 340 22 Nýrsko

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

9796140287/0100

Doručovací adresa:

Lesní stavby, s.r.o.

Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí provozu PS

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek č. 8

smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku II. a VI. odst. 6.1. a 6.5. smlouvy o dílo ev. č. 3028H1180011 ze dne 04.09.2018 na akci (dále jen „smlouva“):

„NPÚ, SH Velhartice, objekt čp. 3 – obnova hospodářského stavení“

III.

1) Předmět smlouvy – určení díla (č. II. smlouvy o dílo) :

Předmět díla se mění ve smyslu změnového listu č. 52 a položkových rozpočtu víceprací ke změnovému listu, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8. Vícepráce uvedené ve změnovém listu vycházejí z úpravy požárně bezpečnostního řešení stavby projednané s HZS Plzeňského kraje, Územním odborem Klatovy. Jedná se o úpravy nezbytné pro řádné dokončení díla a pro kolaudaci stavby.

2) Cena díla (čl. VI. smlouvy o dílo):

6.1. Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listu č. 52 a v položkovém rozpočtu víceprací ke změnovému listu a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným vícepracím pracím mění takto:

Cena dle SoD a dodatku č. 7:

15 456 893,77 Kč bez DPH

(slovy: patnáctmilionůčtyřistapadesátšesttisícosemdesátdevadesát tři korun sedmdesát sedm haléřů českých)

Vícepráce dle změnového listu č. 52 činí:

434 593,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřistatřicetčtyřtisíc pětsetdevadesát tři korun českých)

Smluvní strany se dohodly, že vícepráce dle ZL č. 52 nebudou kalkulovány ve smyslu bodu 6.5. smlouvy a budou oceněny dle ÚRS nebo dle individuální kalkulace.

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 8 činí:

15 891 486,77 bez DPH

(slovy: patnáctmilionůosemdesátjednatísícčtyřistaosemdesát šest korun českých sedmdesát sedm haléřů)

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další případné nutné projektové náklady na provedení díla.

IV.

Závěrečná ustanovení:

4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. 3028H1180011 ze dne 04.09.2018 zůstávají beze změny. Termín realizace prací zůstává dle dod. č. 7.

V Českých Budějovicích dne 24. 4. 2020

V Nýrsku dne 20. 4. 2020

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
jednatel

Přílohy: Změnový list č. 52