

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 4. 12. 2019

*uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:*

OBJEDNATEL: Město Vítkov

se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7
zastoupený: Ing. Pavlem Smolkou, starostou města
IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka,
starosta města
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Smolka,
starosta města, [REDAKCE], TDS: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1323821/0100

ZHOTOVITEL: FABRIKO MORAVA, s. r. o.

sídlo: Životice u Nového Jičína 207, Mořkov
zastoupen: [REDAKCE] – jednatelé společnosti

IČ: 28632761
DIČ: CZ28632761
bankovní spojení: Fio banka, a. s.
číslo účtu: 2000513585/2010

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla u projektu „Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov“.

2. CENA DÍLA

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3.1 Cena díla smlouvy se mění s ohledem na příložené změnové listy takto:

cena bez DPH	1 786 913,- Kč
cena víceprací bez DPH	174 849,75 Kč
<u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>- 115 919,55 Kč</u>
cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 845 843,20 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 1x objednatel.
3.2 Dodatek byl schválen Radou města dne 10. 3. 2020 číslo usnesení 1051/28.

Ve Vítkově dne 12. 3. 2020

.....
Za objednatele:

.....
Za zhotovitele:

Přílohy: Změnový list č. 1
Změnový list č. 2
Změnový list č. 3

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 2.3.2020		
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Podlahová stěrka, doplnění betonu				
<p>Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění stávající podlahové krytiny (převážně linoleum, plovoucí podlaha) byly zjištěny značné výškové nerovnosti, které by se prokreslily do nové podlahové krytiny. Objednatel, AD a TDS se dohodli na provedení vyrovnávací stěrky s vláknem.</p> <p>Dále byly zjištěny ztrouchnivělé desky v m.č. A 1.01. desky budou odstraněny a bude proveden nová betonová podlaha. Jedná se o výměru 1,55 m²</p>				
Počet připojených listů specifikací:	3			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM				
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha: Položkový rozpočet				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE] - TDS	
Datum:	2.3.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Podlahová stěrka, doplnění betonu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění stávající podlahové krytiny (převážně linoleum, plovoucí podlaha) byly zjištěny značné výškové nerovnosti, které by se prokreslily do nové podlahové krytiny. Objednatel, AD a TDS se dohodli na provedení vyrovnávací stěrky s vláknem.</p> <p>Dále byly zjištěny ztrouchnivělé desky v m.č. A 1.01. desky budou odstraněny a bude proveden nová betonová podlaha. Jedná se o výměru 1,55 m²</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	65.025,15 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
65.025,15 Kč	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 5. 3. 2020	Datum: 5. 3. 2020	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	ZL č.1-podlahová stěrka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2020	BD Švermova 220,Vítkov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	65 025	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	65 025	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		65 025	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		65 025	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : ██████████		Jméno : ██████████ (TDS)
Datum :		Datum : 5. 3. 2020		Datum : 5. 3. 2020
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			65 025 Kč
DPH	15,0 %			9 754 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				74 779 Kč

Poznámka :

Stavba :	2020 BD Svermova 220,Vítkov	Rozpočet :
Objekt :	2 ZL č.1-podlahová stěrka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	65 025	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	65 025	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	65 025	0
Oborová přírážka	0	0,0	65 025	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	65 025	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	65 025	0
Zařízení staveniště	0	0,0	65 025	0
Provoz investora	0	0,0	65 025	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	65 025	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	65 025	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2020 BD Švermova 220, Vítkov	Rozpočet:
Objekt :	2 ZL č.1-podlahová stěrka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	632415107	Stěrka tl. v 5 mm XA Schonox na parkety,dřevotřísk vč. penetrace SHP a přebroušení	m2	171,90	366,00	62 915,40
2	28356158	Vlákna skleněná do nivelačních hmot	kus	35,00	45,00	1 575,00
3	632411150	Betonáž podlahy tl.80mm pod PVC NP byt A	m2	1,55	345,00	534,75
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				65 025,15

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 2.3.2020		
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	Fotodokumentace		
	na výkresy:	Půdorys 1.NP		
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Výměna vnitřních oken v koupelně</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, AD a TDS se dohodli na výměně vnitřních oken v bytech v 1.NP v koupelnách m.č. A1.02 a B1.02. Stávající dřevěná okna nedovírají nebo nejdou zavřít vůbec, jsou značně poškozena a nevhodná do vlhkého prostředí koupelen. Nové okna budou vyměněna za plastové, budou zmenšena a podezděna z plynosilikátu.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	5			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
<p>Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM</p> <p>Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM</p> <p>Stanovisko energetického specialisty:</p>				
Příloha: Položkový rozpočet Fotodokumentace Půdorys 1.NP				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE] - TDS	
Datum:	2.3.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Výměna vnitřních oken v koupelně</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, AD a TDS se dohodli na výměně vnitřních oken v bytech v 1.NP v koupelnách m.č. A1.02 a B1.02. Stávající dřevěná okna nedovírají nebo nejdou zavřít vůbec, jsou značně poškozena a nevhodná do vlhkého prostředí koupelen. Nové okna budou vyměněna za plastové, budou zmenšena a podezděna z plynosilikátu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	9.159,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9.159,- Kč	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 5. 3. 2020	Datum: 5. 3. 2020	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
3	ZL č.2-výměna oken		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2020	BD Švermova 220,Vítkov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	9 159	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	9 159	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	9 159	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	9 159	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : ██████████		Jméno : ██████████ (TDS)
Datum :		Datum : 5. 3. 2020		Datum : 5. 3. 2020
Podpis :		Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	15,0 %		9 159 Kč
	DPH	15,0 %		1 374 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				10 533 Kč

Poznámka :

Stavba :	2020 BD Svermova 220,Vítkov	Rozpočet :
Objekt :	3 ZL č.2-výměna oken	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	9 159	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	9 159	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	9 159	0
Oborová přírážka	0	0,0	9 159	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	9 159	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	9 159	0
Zařízení staveniště	0	0,0	9 159	0
Provoz investora	0	0,0	9 159	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	9 159	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	9 159	0
CELKEM VRN				0


Položkový rozpočet

Stavba :	2020 BD Švermova 220, Vítkov	Rozpočet:
Objekt :	3 ZL č.2-výměna oken	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	2,00	24,80	49,60
2	968062354	Demontáž oken dř,0,9 x 0,9	m2	4,57	180,00	822,60
3	61143007	Dodávka okna PVC 0,6-0,9 bílá,výklopné,sklo čiré/kůra	ks	2,00	2 850,00	5 700,00
4	766629301R00	Montáž oken do 1,5m2	ks	2,00	850,00	1 700,00
5	968095001	Bourání parapetů dřevěných š do 25cm	m	1,50	45,00	67,50
6	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	0,50	253,00	126,50
7	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	0,52	172,00	89,44
8	311271177RT2	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 30 cm tvárnice P 4 - 500, 499 x 249 x 300 mm	m2	0,50	1 207,00	603,50
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				9 159,14

Fotodokumentace změnový list č. 2 – výměna oken





Tabulka místností 1.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)	Podlaha	Stěny	Strop	Pozn.
1.01	CHODBA+SCHODIŠTĚ	23,66	-	-	-	-
A 1.01	CHODBA	4,48	PVC	MB	MB	PVC LIŠTA
A 1.02	KOUPELNA	3,80	K.DL.	MVC+K.OB.	SDK.G+MB	-
A 1.03	WC	1,40	K.DL.	MVC+K.OB.MB	SDK.G+MB	-
A 1.04	SPÍŽ	1,40	PVC	MB	MB	PVC LIŠTA
A 1.05	KUCHYŇ	12,05	PVC	K.OB.KUCH.+MB	MB	PVC LIŠTA
A 1.06	POKOJ	21,37	PVC	MB	MB	PVC LIŠTA
B 1.01	CHODBA	3,25	PVC	MB	MB	PVC LIŠTA
B 1.02	KOUPELNA	3,80	K.DL.	MVC+K.OB.	SDK.G+MB	-
B 1.03	WC	1,40	K.DL.	MVC+K.OB.B	SDK.G+MB	-
B 1.04	SPÍŽ	1,40	PVC	MB	MB	PVC LIŠTA
B 1.05	KUCHYŇ	13,92	PVC	K.OB.KUCH.+MB	MB	PVC LIŠTA
B 1.06	POKOJ	22,93	PVC	MB	MB	PVC LIŠTA
		114,86 m ²				

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3		
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 2.3.2020		
Název akce: Sociální bydlení – Švermova 220, Vítkov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Povrchová úprava fasády				
Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, AD a TDS se dohodli na provedení finální povrchové úpravy fasády silikonovou omítkou zrnem tl. 2mm v odstínech dle PD na místo provedení finální vrstvy břizolitové omítky. Silikonová omítka je trvanlivější, odolává usazením mechu a hub na fasádě a drží stálobarevnost po delší dobu životnosti.				
Počet připojených listů specifikací:	3			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM				
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha: Položkový rozpočet				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	FABRICO MORAVA, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE] - TDS	
Datum:	2.3.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Povrchová úprava fasády</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, AD a TDS se dohodli na provedení finální povrchové úpravy fasády silikonovou omítkou zrnem tl. 2mm v odstínech dle PD na místo provedení finální vrstvy břizolitové omítky. Silikonová omítka je trvanlivější, odolává usazením mechu a hub na fasádě a drží stálobarevnost po delší dobu životnosti.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-115.919,55 Kč	103.665,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-12.253,95 Kč	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 5. 3. 2020	Datum: 5. 3. 2020	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
4	ZL.č.3-změna povrchu fasády		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2020	BD Švermova 220,Vítkov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-12 254	Ztížené výrobní podmínky
	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	-12 254	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		-12 254	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		-12 254	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno : ██████████	
Datum :		Datum : 5. 3. 2020	
Podpis :		Podpis:	
		Jméno : ██████████ (TDS)	
		Datum : 5. 3. 2020	
		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		-12 254 Kč
DPH	15,0 %		-1 838 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-14 093 Kč

Poznámka :

Stavba :	2020 BD Svermova 220,Vítkov	Rozpočet :
Objekt :	4 ZL.č.3-změna povrchu fasády	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
60 Omítky ze suchých směsí	-12 254	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-12 254	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-12 254	0
Oborová přírážka	0	0,0	-12 254	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-12 254	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-12 254	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-12 254	0
Provoz investora	0	0,0	-12 254	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-12 254	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-12 254	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2020 BD Švermova 220,Vítkov	Rozpočet:
Objekt :	4 ZL.č.3-změna povrchu fasády	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 60		Omítky ze suchých směsí				
1	602015176RT1	Omítka stěn břizolitová minerální	m2	-281,70	411,50	-115 919,55
2	602015186R01	Omítka tenkovrstvá silikonová tl. 2mm	m2	281,70	368,00	103 665,60
	Celkem za	60 Omítky ze suchých směsí				-12 253,95