

Číslo smlouvy objednatele: 692/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0297

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1304/2019

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 483/2020

Ev. číslo:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

DOLNÍ VĚSTONICE, SANACE SVAHŮ PRO ZPROVOZNĚNÍ SILNICE III/42117- I. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

VHS Břeclav s.r.o.

sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

IČO: 423 24 149

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. C 2318

zastoupený

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Popis změny 1 - SO 134 – Odvodnění od propustku č. 1 - vícepráce. Bourání betonů. Provedení bourání betonů hráze nádrže pro výustní objekt dle skutečnosti. Přesný rozsah těchto prací nebylo možné při zpracování PD a soupisu prací zjistit.
- Popis změny 2 - SO 000 Ostatní a vedlejší náklady - méněpráce. SO 000: pol. č. 4 a 5 - fakturovány dle skutečnosti, nebylo nutné zajišťovat.
- Popis změny 3 - SO 134 – Odvodnění od propustku č. 1 – méněpráce. SO 134: pol. č. 19, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 33 a 36 - fakturováno dle skutečnosti.
- Popis změny 4 - SO 301 Odvodnění svahu nad silnicí III/42117 – méněpráce. SO 301: pol. č. 6, 16, 17, 30, 31 a 32 - fakturováno dle skutečnosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4.066.181,90 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Břeclavi, dne 19. 5. 2020

V Brně, dne 19. 5. 2020



VHS Břeclav s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
