

DODATEK č. 2/2020

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 27.6.2018, ve znění dodatku č. 1/2019 ze dne 18.1.2019
č. objednatele 03PT-003421, č. poskytovatele 2268

(D2 km 2,000 – 60,000 / modernizace IDS, Telematika – připojení na SSÚD Chrlice, SSÚD
Podivín a doplnění napájecích bodů)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený: ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Poskytovatel: VIAPONT s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno
zastoupený: jednatelem
IČ: 46995447

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 2/2020 ve znění:

Článek 7. Platební podmínky

Platební podmínky se mění následujícím způsobem:

- původní znění

7.5. Cena za vyhotovení VD-ZDS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu VD-ZDS bez vad a nedodělků Objednatelem.

- nové znění

7.5. Cena za vyhotovení VD-ZDS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 95% smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po odevzdání čistopisu (elektronicky) ve lhůtě dle přílohy č. 2, a zbývající část bude vyúčtována po odevzdání čistopisu v tištěné podobě na pokyn Objednatele (po podání nabídek na zhotovitele se zapracováním dodatečných informací).

7.5.1 Cena za úpravu dokumentace VD-ZDS napojení na SSÚD Chrlice (Příloha č. 1, tabulka č. 1, položka f) bude Poskytovatelem ve dvou splátkách, a to následovně: 95% smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po odevzdání čistopisu (elektronicky) ve lhůtě dle přílohy č. 2, a zbývající část bude vyúčtována po odevzdání čistopisu v tištěné podobě na pokyn Objednatele (po podání nabídek na zhotovitele se zapracováním dodatečných informací).

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací

Tabulka č. 1

- původní znění

napojení na SSÚD Chrlice					
ozn.	popis výkonu	MJ	počet MJ	cena za MJ	celkem Kč bez DPH
a	<u>neobsazeno</u>				
b	<u>neobsazeno</u>				
c	<u>neobsazeno</u>				
d	<u>Projektová dokumentace PDPS:</u> vypracování a projednání kompletní PDPS (VD-ZDS) dle přílohy č. 2 - Podrobný popis předmětu plnění, včetně zpracování kontrolního rozpočtu, soupisu prací a planografických prací				
e	<u>Autorský dozor:</u> výkon autorského dozoru dle přílohy č. 2 - Podrobný popis předmětu plnění. Jednotková cena zahrnuje i výdaje za cestovné.				
CELKEM Kč BEZ DPH					78 200 Kč

- nové znění

napojení na SSÚD Chrlice					
ozn.	popis výkonu	MJ	počet MJ	cena za MJ	celkem Kč bez DPH
a	<u>neobsazeno</u>				
b	<u>neobsazeno</u>				
c	<u>neobsazeno</u>				
d	<u>Projektová dokumentace PDPS:</u> vypracování a projednání kompletní PDPS (VD-ZDS) dle přílohy č. 2 - Podrobný popis předmětu plnění, včetně zpracování kontrolního rozpočtu, soupisu prací a planografických prací				
e	<u>Autorský dozor:</u> výkon autorského dozoru dle přílohy č. 2 - Podrobný popis předmětu plnění. Jednotková cena zahrnuje i výdaje za cestovné.				
f	<u>Projektová dokumentace PDPS:</u> rozdělení stavebního objektu SO 483 z důvodu koordinace se stavbou budovy PČR				
CELKEM Kč BEZ DPH					148 200 Kč

Příloha č. 2 – Podrobný popis předmětu plnění

- původní znění:

K zahájení výkonu AD bude Poskytovatel Služeb vyzván zadavatelem elektronickou formou nebo písemně. Autorský dozor bude vykonáván po dobu stavby (předpoklad 6 měsíců), nejdéle však do 12/2020.

- nové znění:

K zahájení výkonu AD bude Poskytovatel Služeb vyzván zadavatelem elektronickou formou nebo písemně. Autorský dozor bude vykonáván po dobu stavby (předpoklad 6 měsíců).

Termíny plnění specifikované v její příloze č.2 – Podrobný popis předmětu plnění se doplňují o položku „f“ Přílohy č. 1, tabulka 1:

Odevzdání upravené (rozdělené) dokumentace PDPS napojení SSÚD Chrlice do 31.5.2020

Odůvodnění:

Ke změně v platebních podmínkách dochází z důvodu posunu termínu vypsání veřejné zakázky na zhotovitele, ze které by měly vzejít případné dodatečné informace a změny v projektové dokumentaci a s tím související vydání tištěné verze dokumentace. Ze stejného důvodu dochází také k úpravě stanovení lhůty pro poskytování Autorského dozoru.

K rozšíření položek prací u napojení SSÚD Chrlice dochází z důvodu koordinace prací se stavbou nové budovy Policie ČR, která vyžaduje změnu v postupu realizace původně zamýšleného napojení SSÚD Chrlice a jeho rozdělení na více etap. S tím souvisí mimo jiné i účast na jednáních za účelem koordinace obou staveb.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2/2020 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb ze dne 27.6.2017, č. Objednatele 03PT-003421, č. Poskytovatele 2268, ve znění dodatku č.1/2019 ze dne 18.1.2019.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za Objednatele:

V Brně dne 18 -05- 2020

Za Poskytovatele:

V Brně dne 15 -05- 2020

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti